

16. november 2007

Bilag til indstillingsskrivelse

Handlingsplan for afprøvning og indførelse af nye tekniske løsninger til sikring af stilladsmontører i forbindelse med montage og demontage af stilladser.

Handlingsplanen dækker perioden start 2008 til ultimo 2010.

	Periode	Emne	Kommentar
1.	1. halvår 2008	Indsamling af mulige løsninger til sikring af stilladsmontøren	Er allerede i fuld gang
2.	1. halvår 2008	Søge forebyggelsesfonden om midler til afprøvning og udvikling af tekniske løsninger til sikring af stilladsmontører, som ud over sikring også tager hensyn til ergonomien	Ansøgningsfristen for 2007 er overskredet, men udfærdigelse af ansøgningsskema igangsættes snarest muligt (i 2007)..
3.	1. halvår 2008	Hente erfaringer fra andre lande – regler, standarder, opstillingsvejledninger mm	Erfaringsudveksling med producenter, skoler, arbejdstagere og arbejdsgivere
4.	1. halvår 2008	Afprøve alle tekniske løsninger/sikringsmetoder og stilladssystemer	Foretages i samarbejde mellem Stilladssektionen og Landsklubben
5.	Juni 2008	Udvælge egnede løsninger/metoder	I forlængelse af pkt. 4
6.	2. halvår 2008	Afprøve de udvalgte løsninger/metoder i det ”virkelige” arbejdsliv i en længere periode	Vigtigt at ”almindelige” stilladssjak og stilladsfirmaer arbejder med løsningerne
7.	Hele 2008	Udvikle nye tekniske løsninger/metoder i samarbejde med sikkerhedsleverandørerne	Er allerede i gang
8.	Januar 2009	Analysere og lave delkonklusion	Kan evt. bruges i interne instrukser i AT
9.	1. halvår 2009	Delkonklusion og analyse indarbejdes i det videre praktiske arbejde og afprøvning	Defineres af pkt. 8.
10.	2. halvår 2009	Erfaringer og regler fra vores nabolande udveksles og indarbejdes	Håb om at udvikle fælles standarder og regler
11.	Hele perioden	Løbende vurdere sikkerheden ved brug af forskellige tekniske løsninger/sikringsmetoder – afdække ulemper og fordele	I tæt samarbejde med BST/autoriseret rådgiver
12.	Medio 2010	Analysere og konkludere på forløbet	I samarbejde med regeludvalgets deltagere
13.	Ultimo 2010	Ny bekendtgørelsestekst	Regeludvalget

Forløbet skal foregå i tæt samarbejde med Stilladssektionen og Stilladsarbejdernes Landsklub, Dansk Byggeri og 3F. Arbejdstilsynet inviteres til at deltage eller orienteres løbende. Ligeledes inddrages regeludvalgets medlemmer, skolerne, BAR, BST, leverandører af sikkerhedsudstyr løbende.

Bemærk:

De gode erfaringer fra udarbejdelsen af Dansk Byggeris Stilladssektions og Stilladsarbejdernes Landsklub's handlingsplan for at minimere belastninger som følge af manuel håndtering skal selvfølgelig inddrages i arbejdet. Denne handlingsplan blev udarbejdet i løbet af 2005 og gennemføres 2005 til 2008.

Revisionen af branchevejledningen om opstilling og nedtagning af stilladser vil snarest blive tilendebragt i henhold til den nye bekendtgørelsesændring og bemærkningerne i indstillingsskrivelsen, og en løbende revision vil foregå i takt med, at der udvikles nye egnede tekniske løsninger/sikringsmetoder.