

UDSKIFTNINGSORDRNINGEN

51 potentielle vindmølleprojekter, status pr. 30. april 2008

Kommune	Område	Effekt (MW)	Antal	Møllehøjde (m)	VVM-plan	Kommuneplan-tillæg	Lokalplan	Bemærkninger i forbindelse med kommunernes tilbagemelding
Frederikssund	Kyndby	7	3	150	Vedttaget		Forslag	Afjort i Landsretten. Anket til højesteret berammet til august 2009
Allerød	Allerød	7,2	3	143,5	Debat	Igangsæt	Igangsæt	Kommunen besluttede den 21. november 2007 at henlægge sagen vedrørende VVM for vindmøller og dermed også udkast til lokalplanen er påklaget til Naturklagenævnet.
Holbæk	Ny Bjergby	4	2	127	Vedttaget	Vedttaget	Vedttaget	
Vordingborg	Masnedø	4	1	150	Vedttaget		Forslag	Off. høring 1/6-17/8 (netoplysning) demonstrationsmølle
Lolland	Kappel 1	8	2	180	Forslag		Forslag	Ministerer har d. 29/11-06 indkaldt forslag til RP-tillæg og VVM
Lolland	Kappel 2	10	3	140	Ikke igangsæt	Ikke igangsæt	Ikke igangsæt	Kommunen afventer interessenter
Lolland	Askø Fælland	25	7	144	Ikke igangsæt	Ikke igangsæt	Ikke igangsæt	Kommunen afventer interessenter
Lolland	Tjørneby	11	3	144	Ikke igangsæt	Ikke igangsæt	Ikke igangsæt	Kommunen afventer interessenter
Bornholm	Kalby	6	3	100	Vedttaget		Vedttaget	
Bornholm	Sandemand	5,1	3	93	Vedttaget		Vedttaget	
Middelfart	Ejby	4,6	2	126,5	igangsæt	forslag	Forslag	udløb den 17. dec. Stor debat. Kommunen oplyser at de fortsat afventer udformningen af erstatningsordningen
Svendborg	Søby	4,6	2	126,5	Vedttaget	Vedttaget	Vedttaget	vedtaget den 27. november 07
Langeland	Lejbølle	10,8	3	133,5	Vedttaget	Vedttaget	vedtaget	vedtaget i byrådet den 4. april 2008. Planen ændret fra 4 til 3 møller
Tønder	Drengsted	18	5	150	igangsæt		Igangsæt	Borgmesteren har skrevet til ministeren den 11. dec. 07. Ministeriet har bedt kommunen om at fortsætte arbejdet med
Esbjerg	Lundsmark	4	5	80	Vedttaget		Vedttaget	
Varde	Lyдум	2	3	80	Vedttaget		Vedttaget	
Varde	Blaksmark	4	2	100	igangsæt		igangsæt	
Varde	Bovnum	2,5	3	80	Vedttaget		Vedttaget	vedtaget endeligt den 5. marts. 2008
Vejen	Gamst	2	3	80	Forslag		igangsæt	indsigelse fra DONG og Vejdirektoratet vedr. afstand til naturgasledning og motorvej. Nyt forslag forventes behandlet først i
Horsens	Endelave	1	1	80	vedtaget		Vedttaget	ingen ændringer. Afventer fortsat byggeansøgning på opsætning af vindmøllen
Ringk.-Skjern	No 1	6,9	3	127	Vedttaget		Vedttaget	
Ringk.-Skjern	Tim	10,8	3	145	Vedttaget		Vedttaget	
Ringk.-Skjern	Skjern øst	9	3	140	Vedttaget	Forslag	Forslag	Off. høring gennemført. Ribe Stift har gjort indsigelse. Kommune har optaget forhandlinger med stiftet
Ringk.-Skjern	Barde	8,3	3	150	igangsæt	Ikke igangsæt	Ikke igangsæt	/Endret fra 4 til 3 møller, ideoplæg forventes udsendt januar 2008. Forslaget er endnu ikke udsendt
Ringk.-Skjern	Hestkær/R	7,2	4	125	Vedttaget	Vedttaget	Vedttaget	Lokalplan og kommuneplanlægg vedtaget den 15. april 2008
Ringk.-Skjern	Hemmet	13,5	3	150	Vedttaget	Igangsæt	Igangsæt	Beslutning den 15.04.08 at det afventer behandlingen af kommuneplanlægg for vindmøller i hele kommunen
Ringk.-Skjern	Kloster/Vognkær	15	5	130	Vedttaget	Vedttaget	Vedttaget	VVM. Lokalplan og kommuneplanlægg vedtaget den 15. januar 2008
Ikast-Brande	Drantum	3,6	1	150	Vedttaget	Vedttaget	Vedttaget	
Mariagerfjord	Overgaard	23	10	127	Vedttaget		Vedttaget	
Odder	Hadrup	0,6	1	67	VVM-tilladelse	vedtaget	ikke nødvendig	afventer interessenter
Struer	Struer	14	4	150	Vedttaget	Ikke igangsæt	Ikke igangsæt	Kommunen har netop igangsæt en samlet vindmølleplan for hele kommunen
Thisted	Tøttrup	4	2	100	Vedttaget		Vedttaget	møllerne er rejst
Thisted	Hanstholm	18	5	150	Debat		Ikke igangsæt	ingen ændringer.
Thisted	Refs	4	2	100	Debat		Ikke igangsæt	ingen ændringer
Thisted	Gettrup	12	6	107	Vedttaget		Vedttaget	møllerne er rejst
Thisted	Tilsted	7	3	137	Vedttaget		Forslag	Lokalplanen er tidligere behandlet i Miljø og Teknik udvalget og er nu indstillet til vedtagelse i Ø-Udvalg den 4. juni 2008
Viborg	Skansen	4	2	118	Vedttaget	Vedttaget	Vedttaget	Endelig vedtaget den 11. september 2007
Viborg	Gammelstrup	5	2	135	Forslag	Igangsæt	Ikke igangsæt	Beslutning om ikke at vedtage forslag til kommuneplanlægg. Ikke ændret siden status august 2007
Viborg	Gørup	4	2	140	Vedttaget	Vedttaget	Vedttaget	Endelig vedtaget den 9. januar 2008
Viborg	Vorning	4	2	126	Forslag	Igangsæt	Ikke igangsæt	Beslutning om ikke at vedtage forslag til kommuneplanlægg. Ikke ændret siden status august 2007
Favrskov	Kleppeabsvej	4	2	121	Debat	Ikke igangsæt	Ikke igangsæt	Beslutning om at vurdere mulige områder i KP09
Morsø	Solbjerg	4	3	100	Forslag	Ikke igangsæt	Ikke igangsæt	Kommune har forkastet planlægning ved Solbjerg. Arbejder i øjeblikket for at finde et alternativt område. Ikke afklaret. Mulig
Aalbg./Vesthim.	Nørre-kær Enge	46,8	13	150	Vedttaget	Vedttaget	Vedttaget	Planen er reduceret fra 15 til 13 vindmøller. Endelig godkendt den 25. feb samt dispensations fra strandbeskyttelseslinjen fra
Aalborg	Aalbg Østhavn	7	3	127	Debat	Debat	Ikke igangsæt	Beslutning af 7/6-07 om ikke at gå videre med planlægning
Aalborg	Lyngdrup	16	7	127	Vedttaget	Vedttaget	Vedttaget	Høringsperioden afsluttet. Indsigelser fra naboer og bemærkninger fra MC Århus. Endelig godkendt 25. feb. 2008
Aalborg	Gåser Kær	12	5	127	Debat	Debat	Ikke igangsæt	Beslutning af 7/6-07 om ikke at gå videre med planlægning
Rebild	Brørstrup	9	3	127	Igangsæt	Igangsæt	Igangsæt	Processen kører fortsat med byrådets opbakning. Det er afklaret hvilken ansøger/projekt der skal arbejdes videre med.
Brønderslev	Ryå Øst	18	8	127	Ikke igangsæt		Ikke igangsæt	byrådet beslutter i begyndelse af 08 om det er området ved Ryå Øst eller et alternativt område, herunder hvormange
Jammerbugt	Saltum	4,6	2	127	Vedttaget	Vedttaget	Vedttaget	endelig vedtaget den 20. december 2007. Påklaget til Naturklagenævnet.
Jammerbugt	Drøstrup	11,5	5	127	Debat	Igangsæt	Igangsæt	Forventes vedtaget inden udgangen af 2008
Holstebro	Ulfborg	11	3	150	Vedttaget		Vedttaget	