

#### December 2000

Efter et EU-udbud afgiver DSB en ordre på fem milliarder kroner på 83 IC4-togsæt hos AnsaldoBreda.

#### November 2002

DSB skriver kontrakt med AnsaldoBreda om levering af 23 IC2-tog.

#### December 2002

DSB og AnsaldoBreda aftaler en ændret leveringsplan, så det første togsæt leveres med 3½ måneders forsinkelse i forhold til kontrakten. Fristen for sidste tog i drift forblev uændret i køreplansskiftet 2005/2006.

#### April 2003

Det første IC4-tog skulle ifølge den oprindelige leveringsplan have været indsat i april 2003.

#### Marts 2004

På DSB's årsregnskabspressemøde meddeler DSB, at AnsaldoBreda forventer, at det første IC4-tog er leveret ved køreplansskiftet 2004/2005.

#### Juni 2004

Administrerende direktør i DSB Keld Sengeløv udtaler, at DSB føler sig svigtet af leverandøren. Der er problemer med togets elektriske systemer og samspillet mellem togcomputeren og togets mekaniske systemer. Keld Sengeløv truer AnsaldoBreda med dagbøder.

#### Februar 2005

Statusnotat fra Rigsrevisionen. Rigsrevisionen finder ikke anledning til kritik af DSB.

#### Oktober 2005

I en revideret leveringsplan forventer AnsaldoBreda, at det første IC4-tog er leveret ved køreplansskiftet 2005/2006.

#### November 2005

DSB får udbetalt en bod på 250 millioner kroner for både IC4- og IC2-togene.

Moderselskabet Finmeccanica beslutter sig på DSB's foranledning for at udskifte topledelsen i AnsaldoBreda. Leveringsplanen revideres på ny, og det første IC4-tog forventes nu først leveret i april/maj 2006.

#### December 2006

I beretning om anskaffelsen af DSB's IC4-tog finder Rigsrevisionen igen ikke anledning til at kritisere DSB.

#### Juni 2007

Det første af fire IC4-tog testkøres med passagerer på strækningen mellem Århus H og Lindholm.

#### Februar-marts 2008

IC4-testkørslerne var indstillet i perioden den 22.02 til og med den 02.03 som følge af lugtgener fra togets udstødning.

#### Marts 2008

AnsaldoBreda og TÜV søger Trafikstyrelsen om en typegodkendelse for i alt 14 enkeltkørende togsæt i landsdelsdrift.