





IC4 & IC2




Orientering for Folketingets Trafikudvalg, onsdag den 21. maj 2008

IC4 & IC2 – Indtil nu



Overvåget prøvedrift med IC4

IC4 & IC2 – Fremover



-  Landsdelstrafik med enkeltkørende togsæt med IC4
-  Landsdelstrafik med koblede togsæt med IC4

Fremdrift i IC4 & IC2-projekterne

DSB har til stadighed haft maksimalt pres på
Ansaldobreda


Det slog Rigsrevisionen også fast i deres
beretning 03/06 om anskaffelsen af IC4-tog

Alligevel:

- Uacceptabel langsom fremdrift
- Ingen tegn på, at den nuværende samarbejdsform kan ændre herpå



Aendret samarbejdsform



Samarbejdsformen ændres, og der trækkes en streg i sandet

Maj 2009 skal AnsaldoBreda have leveret:

- 14 typegodkendte IC4, der kan indsættes som enkeltkørende togsæt i landsdels- trafikken
- 1 typegodkendt og kontraktuelt IC4, der kan indsættes sammenkoblet i landsdels- trafikken

Tidsfrister for leverance af IC4

