

## Oversigt over anlægsprojekter på FFLO9 (vej og bane)<sup>1</sup>

Mio. kr.	Totaludgift	Heraf afholdt før 2008	Forventet åbningsår
<b>Vejprojekter</b>			
Anlæg af motorvej, Odense-Svendborg, rute 9	1.774	1.385	2009
Udbygning af Kongevejen, Helsingør	54	6	2009
Udbygning af Motorring 3	2.002	1.578	2010
Anlæg af motorvej Søften-Skejby ved Århus	449	140	2010
Ny bro ved Skovdiget – Vestbroen på Hillerødmotorvejen	221	0	2010
Anlæg af niveaufri skæring, Grenåvej	76	0	2010
Anlæg af Gørløse omfartsvej <sup>2</sup>	96	1	2011
Anlæg af motorvej, Bording-Funder (Rute 15)	946	29	2012
Anlæg af Sunds omfartsvej <sup>2</sup>	66	1	2012
Anlæg af motorvej Brande-Give N	354	0	2012
Anlæg af Frederikssundmotorvejen (M3-M4) <sup>3</sup>	1.472	129	2013
Udbygning af motorvej på Rute 21, Fløng-Roskilde V <sup>2</sup>	1.364	16	2013
Anlæg af motorvej, Riis-Ølholm-Vejle <sup>2</sup>	1.402	13	2013
Anlæg af højklasset vej, Holbæk-Vig (Rute 21) etape 2 og 3 <sup>2</sup>	775	55	2013
Anlæg af motorvej Kliplev-Sønderborg (OPP-projekt) <sup>4</sup>	1.273	73	2013
Anlæg af Slagelse omfartsvej <sup>2</sup>	186	1	2013
Anlæg af motortrafikvej Bredsten-Vandel <sup>2</sup>	367	0	2013
Anlæg af motorvej, Funder-Låsby ved Silkeborg (Rute 15) <sup>5</sup>	563	0	-
<b>Baneprojekter</b>			
Kapacitetsudbygning vest for København (KØR-projektet)	957	0	2011
Nye togradioer (GSM-R)	493	5	2014
Forberedelse af togkontrolsystem	34	3	2010
Fordelingsstation Vestfyn	31	0	2013

<sup>1</sup> Tabellen viser projekter på FFLO9 med åbningsår 2009 eller senere. FFLO9 indeholder endvidere små bevillinger til en række ibrugtagne projekter til restarbejder mv.

<sup>2</sup> Projektet forventes at blive dyrere end den anførte totaludgift. Projektet er under granskning og rebudgettering. Der forventes en politisk stilling til den reviderede totaludgift i forbindelse med finanslovforhandlingerne 2009.

<sup>3</sup> På baggrund af de indkomne licitationstilbud i foråret 2008 er det besluttet at annullere licitationen. Projektet genudbydes. Åbningsåret udskydes på denne baggrund fra 2012 til 2013.

<sup>4</sup> Der tages forbehold for totaludgiften, der først kendes, når OPP-udbudsstrategien er fastlagt.

<sup>5</sup> Beløbet er afsat i forbindelse med Aftale om trafik for 2007 til påbegyndelse af projektet. Det er på baggrund af supplerende VVM-undersøgelser i sommeren 2008 besluttet at gennemføre projektet i den såkaldte "Kombilinje".

