



MINISTEREN

Dato 12. marts 2008
J. nr. 432-14
Deres ref.

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Erhvervsforum for Vejle Vestegn
Advokat Johnny Norup
Torvegade 12
7323 Give

Kære Johnny Norup

Tak for din henvendelse af 9. februar 2008 om motorvejen Give-Vejle.

I henvendelsen opfordrer du til, at motorvejen uanset de varslede besparelser på vejområdet, færdiggøres som planlagt i 2012.

Jeg er naturligvis meget opmærksom på den betydning, motorvejen har for området, og er derfor også ked af, at det har vist sig nødvendigt at udskyde færdiggørelsen af projektet. Udskydelsen vedrører strækningen Riis-Ølholm-Vejle. Strækningen Give – Riis åbnes i efteråret 2008 som planlagt.

Årsagen til at færdiggørelsen af strækningen Riis-Ølholm-Vejle forsinkes er, at projektet har vist sig at blive væsentligt dyrere, end den bevilling, der står på finansloven. Derfor er en række aktiviteter bremsset op, mens baggrunden for fordyrelsen, analyseres nærmere. Det samme gælder desværre for andre af Vejdirektoratets anlægsprojekter.

Regeringen indgik den 22. februar 2008 en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Trafik for 2008. Af aftalen fremgår, at parterne er enige om, at der skal ske en håndtering af fordyrelserne på finansloven for 2009.

Jeg skal understrege, at der ikke er tale om, at projektet skrinlægges eller at alle aktiviteter sættes i stå. Således fortsætter en række forberedende arbejder herunder ekspropriationer.

Det er på det foreliggende grundlag Vejdirektoratets vurdering, at forsinkelsen af strækningen Riis-Ølholm-Vejle kan begrænses til 1 år, således at motorvejen kan åbnes i 2013.

Med venlig hilsen

Carina Christensen