



MINISTEREN

Dato 16. april 2008  
J. nr. 004-018-000406  
Deres ref.

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Folketingets Trafikudvalg  
Christiansborg  
1349 København K

Trafikudvalget har i brev af 28. marts 2008 stillet mig følgende spørgsmål 416 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.

**Spørgsmål nr. 416:**

”Ministeren bedes gøre rede for årsagerne til den indtrufne stigning i anlægsudgifterne for et overhalingsspor ved Tommerup på 21,1 mio. kr.”

**Svar:**

Trafikstyrelsen oplyser at det ud over almindelige prisreguleringer specielt er signalanlægget som er blevet dyrere end tidligere antaget.

I de første prisoverslag for en overhalingsstation udenfor Tommerup, var der regnet med et genbrug af signalanlægget fra den nuværende Tommerup station, hvorved denne skulle nedlægges som signalteknisk station. Dette viste sig imidlertid ikke at være muligt, og nødvendigheden af et nyt signalanlæg har fordyret projektet.

Med venlig hilsen

Carina Christensen