



Dansk Vindenergi ApS
Brændskovvej 15
9382 Tylstrup
Att. Niels Mejlholm

6. juli 2009
J.nr. 2110/1181-0031
Ref. bgi/jbe/hw
Energiforsyningsområdet

Side 1/2

Vedrørende ansøgning om dispensation fra tidsfristen i § 75, stk. 2, nr. 1, jf. § 75, stk. 3, 3. pkt., i lov om fremme af vedvarende energi for vindmølleprojekt ved Drøstrup i Jammerbugt Kommune.

Dansk Vindenergi ApS har ved brev af 4. juni 2009 ansøgt Energinet.dk om forlængelse af tidsfristen for nettilslutning i § 75, stk. 2, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi (herefter VE-loven) med 1 år fra den 1. september 2010 til den 1. september 2011.

Energinet.dk har videresendt ansøgningen til Energistyrelsen, idet det er Energistyrelsen, som på baggrund af delegation fra klima- og energiministeren, træffer afgørelse om dispensation fra kravet om nettilslutning inden den 1. september 2010, jf. VE-lovens § 75, stk. 3, 3. pkt., og § 3, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 161 af 26. februar 2009 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Det fremgår af ansøgningen, at Energinet.dk ved brev af 24. marts 2009 har truffet afgørelse om, at projektet ved Drøstrup falder ind under VE-lovens § 75, stk. 2, nr. 1, og dermed er fritaget for køberetsordningen og værditabsordningen. Fritagelsen er betinget af, at de omfattede møller nettilsluttes inden den 1. september 2010.

Dansk Vindenergi ApS oplyser endvidere, at de har arbejdet med vindmølleprojektet ved Drøstrup siden 2005. Lokalplan med kommuneplantillæg og tilhørende VVM og miljørapport blev vedtaget den 26. februar 2009. Efterfølgende har naboer indklaget Jammerbugt Kommunes vedtagelse af lokalplanen til Naturklagenævnet, hvis gennemsnitlige sagbehandlingstid er 8 måneder. Dansk Vindenergi ApS oplyser endvidere, at Nyfors har beregnet tiden for nettilslutning til 60-94 uger (heraf udgør 44-78 uger leveringstiden fra leverandøren af 60/10 transformere) fra dato for modtagelse af skriftlig anmodning af nettilslutning incl. nødvendig byggetilladelse, jf. brev af 3. juni 2009.

Dansk Vindenergi ApS begrundet sin ansøgning om forlængelse af fristen med, at forsinkelsen af projektet skyldes forhold, som Dansk Vindenergi ApS ikke selv har indflydelse på, d.v.s. klagen til Naturklagenævnet og nettilslutningen.

Det følger af VE-lovens § 75, stk. 3, 3. pkt., at klima- og energiministeren kan dispensere fra

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Tlf 33 92 67 00
Fax 33 11 47 43
E-mail: ens@ens.dk
www.ens.dk

Ekspeditionstid:
Mandag-torsdag 8.30-16
Fredag 8.30-15.30
CVR-nr. 59 77 87 14
EAN-nr. 5798000020009

Birgit Gilland
Tlf dir 33 92 67 16
bgi@ens.dk


kravet om, at møllerne nettilsluttes inden 1. september 2010, såfremt nettilslutning ikke kan finde sted på grund af manglende eller forsinket levering af materiel. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at der ved vurderingen af, om der kan gives dispensation vil blive lagt til grund, at den manglende levering af materiel til tiden ikke kan bebrejdes opstilleren.

En dispensation forudsætter således, at der er bestilt materiel, men at dette udebliver eller bliver forsinket. I dette tilfælde er materiellet endnu ikke blevet bestilt, og der er derfor ikke hjemmel til at dispensere med henvisning til, at leveringen heraf er blevet forsinket. Det bemærkes endvidere, at den fremsendte tidsplanen er behæftet med usikkerhed.

Der vil derfor ikke kunne gives dispensation på det foreliggende grundlag. Hvis de faktiske forhold i forbindelse med sagen senere skulle ændre sig, kan De på ny rette henvendelse til Energistyrelsen. Styrelsen vil i så fald tage stilling til, om der på baggrund af de ændrede forhold er baggrund for at genoptage sagen og fortage en ny vurdering af, om der er grundlag for at meddele en dispensation fra den omhandlede frist.

Energistyrelsens afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet i medfør af VE-lovens § 66, stk. 1. Klagen skal være skriftlig og skal sendes til: Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være Energiklagenævnet i hænde inden 4 uger fra meddelelsen af denne afgørelse.

Med venlig hilsen



Jens Bengtsson