

Notat

MILJØMINISTERIET

By- og Landskabsstyrelsen

Landsplan
J.nr. BLS-145-00137
Ref. jac
Den 22. januar 2009

Status pr. 31. december 2008 for kommunernes tilvejebringelse af plangrundlaget for vindmøller til gennemførelse af udskiftningsordningen

Baggrund

Regeringspartierne indgik den 29. marts 2004 en aftale med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om bl.a. udskiftning af 175 MW ældre vindmøller på land med 350 MW nye vindmøller inden udgangen af 2009. Med energiaftalen af 21. februar 2008 er det i forlængelse heraf aftalt, at aftaleparterne får en opgørelse om sagens fremdrift hver anden måned frem til årets udgang.

Miljøministeriet har siden 2006 foretaget statusopgørelser for at undersøge, hvor langt kommunerne er kommet i deres opfølgning på de tidligere amters planlægning for vindmøller. En status, som er lavet på baggrund af 51 identificerede vindmøllerprojekter fordelt på 29 kommuner.

1. De "gamle" vindmølleprojekter

Status pr. 30. oktober 2008 viste,

- at der var vedtaget en lokalplan endeligt med en kapacitet på ca. 9. MW,
- at der var udsendt 3 forslag til lokalplaner med høringsfrist i oktober og november 2008 med en kapacitet på ca. 30 MW
- at 2 lokalplaner, som var påklaget til Naturklagenævnet, var afgjort med en stadfæstelse af lokalplanen. Vindmøllerne var under opførelse
- at der var to områder hvor kommunerne var i gang med at tilvejebringe plangrundlaget til forventet snarlig offentliggørelse
- at Thisted fortsat afventer endelige afrapportering om lavfrekvensstøj og Middelfart afventer den endelige udformning af erstatningsordningen

De indkomne svar fra kommunerne og oplysninger fra PlanSystem DK viser følgende:

Status pr. 31. december 2008 viser,

- at der er vedtaget en lokalplan endeligt med en kapacitet på 2,5 MW
- at to kommuner forventes at have en endelig vedtagelse af planforslag på kommunalbestyrelsernes møder her i januar og februar 2009 for en kapacitet på ca. 30 MW
- at vindmøllerne ved Ny Bjergby er tilsluttet elnettet
- at flere kommuner afventer en endelig vedtagelse af et samlet kommuneplantillæg for vindmøller før tilvejebringelse af konkret planforslag
- at der ingen ændring er i forhold til afventning af afrapportering om lavfrekvensstøj samt afventning af den endelige udformning af erstatningsordningen
- at Brønderslev Kommune har undersøgt muligheden for opsætning af vindmøller ved Ryå Vest som erstatning for område Ryå Øst. Efter modtagelse af vurderinger fra Vejdirektoratet (om af-

stand til motorvej) og MC Århus (om natur og landskab) afventes en tilbagemelding fra ansøger om kommunen skal igangsætte det nødvendige planarbejde.

I forbindelse med denne og tidligere tilbagemeldinger fra kommunerne, kan det oplyses, at nogle kommuner har igangsat planlægning for vindmøller andre steder i kommunen og/eller igangsat vindmølleplanlægning for hele eller dele af kommunen. Disse planlægningsinitiativer fordeler sig i to grupper.

2. De nye vindmølleprojekter

- Holbæk Kommune har oplyst, at de i samarbejde med Odsherred Kommune har igangsat arbejdet med VVM for en ny vindmølleklynge ved Lammefjorden/Hagesholm. Lokalplanforslag og Kommunaplantillæg herunder VVM og miljøvurdering er blevet behandlet politisk i begge kommuner den 26. november 2008. Planforslagene er fremlagt i offentlig høring indtil den 9. februar 2009. Planen åbner op for samlet op til 22 vindmøller med en effekt på ca. 38 MW.
- Ringkøbing-Skjern har besluttet at igangsætte planlægning for yderligere 3 vindmøller ved NO II, med en effekt på 6,9 MW. Et område som skal ses sammen med NO I, som indgår i udskiftningsordningen med samme effekt. Den videre planlægning afventer kommunens udarbejdelse af et kommuneplantillæg for vindmøller
- Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet at arbejde videre med at skabe mulighed for opstilling af vindmøller i Videbæk mose for 2 - 4 møller, og ved Vejrup for 4 til 6 møller med en højde på op til 150 meter, med en samlet effekt på 14 MW for begge områder.
- Vesthimmerland Kommune har igangsat planlægning for et område ved Svoldrup Kær. Projektet forventes politisk behandlet i februar 2009 med forventet offentlighedsfase i marts-april 2009 og endelig vedtagelse juni eller august 2009. Der planlægges for 6 stk. 2,3 MW møller med en totalhøjde på op til 125 meter, i alt 13,8 MW
- Kerteminde Kommune (som ikke indgår i de 51 identificeret områder) har i deres dialog med MC Odense oplyst, at de har igangsat et arbejde med 4 vindmøller med en kapacitet på ca. 10 MW. Et projekt som også indebærer skrotning og som projektmageren forventer vil blive tilsluttet elnettet inden udgangen af 2010.

3. Samlet vindmølleplanlægning

Det fremgår ligeledes af statusopgørelsen, at følgende kommuner har igangsat samlet planlægning for vindmøller i hele kommunen - reservationer af arealer hvorefter private investorer skal på banen

Ringkøbing-Skjern har igangsat arbejdet med en samlet vindmølleplanlægning for hele eller dele af kommunen. Debatfasen er udløb i marts 2008, og kommunen har den 7. oktober 2008 vedtaget et forslag til en samlet plan for vindmøller (kommuneplantillæg), som er i offentlig høring frem til 23. januar 2009.

Lemvig Kommune har den 25. juni 2008 endelig vedtaget et kommuneplantillæg for vindmøller som har en samlet rummelighed i hele kommunen på ca. 150 MW. Der er i dag en opstillet vindmølle med en kapacitet på ca. 60 MW i kommunen.

Struer Kommunen har sendt et samlet kommuneplantillæg i høring frem til den 18. november 2008, hvor der planlægges for yderligere ca. 15 MW i kommunen, således at kommunen på sigt forventer at have samlede kapacitet vil være ca. 47 MW.

Holbæk kommune har den 29. oktober 2008 vedtaget et forslag til kommuneplantillæg for vindmølle (reservation af arealer). Forslaget er i offentlig høring med en forlænget frist frem til den 9. februar 2009.

Thisted Kommune har haft en proces i gang, hvor interessenter har meldt deres interesse for vindmøller ind til kommunen. På den baggrund forventer kommunen at arbejde videre med ca. 9 områder i 2008. De områder, der indgår i statusopgørelsen, vil indgå i arbejdet med en samlet vindmølleplan for hele kommunen.

Kommunerne har på KL's dialogmøder om vindmøller her i efteråret orienteret om deres igangværende arbejde med planlægning for vindmøller. Nogle kommuner har, som beskrevet ovenfor, allerede vedtaget eller igangsat arbejdet med en samlet temaplan (kommuneplantillæg) for vindmøller, andre kommuner oplyser, at udpegning af nye områder til vindmøller indgår i arbejdet med kommuneplan 2009. Enkelte kommuner oplyser, at de først forventer at udarbejde en temaplan om vindmøller efter vedtagelsen af kommuneplan 2009.

KL har oplyst, at KL har sendt et brev til kommunerne hvor KL opfordrer de kommuner, som har konkrete skrotningsprojekter får vedtaget de nødvendige lokalplaner, som skal muliggøre opstilling af de 350 MW skrotningsmøller inden for første kvartal af 2009.

KL oplyser ligeledes, og som også har fremgået af pressen, at KL har foretaget en første opgørelse af, hvor mange MW, der indgår i de kommende forslag til kommuneplaner eller kommuneplantillæg for vindmøller. Med det forbehold at der udestår en offentlig debat og derefter en politisk behandling, så viser den foreløbige opgørelse at kommunerne planlægger for op i mod 900 MW, svarende til ca. 400 til 450 nye store vindmøller.

Konklusion

- at lokalplaner for 25 af de 51 områder i statusopgørelsen er endelige vedtaget
- at der er vedtaget lokalplaner for en samlet effekt på ca. 222 MW
- at to kommuner forventer at vedtage planer for ca. 30 MW her i januar og februar 2009
- at 2 vindmølleplaner som har været påklaget til Naturklagenævnet er afgjort og vindmøllerne er opstillet
- at der er fortsat arbejdes med konkrete planforslag i overensstemmelse med statusopgørelsen, samt at flere kommuner arbejder med samlede langsigtede vindmølleplanlægning (arealreservation)
- at kommunerne i forbindelse med tilbagemeldingen og i dialogen med miljøcentrene oplyser, at der er igangsat planlægning for nye vindmølleområder uden for de 51 identificerede områder med en kapacitet på ca. 70 MW
- at kommunerne i forbindelse med arbejdet med kommuneplan 2009 forholder sig til/laver arealreservationer for den langsigtede vindmølleudbygning j.fr. KL's udmelding om kommunernes planlægning
- at der ingen ændringer er i oplysning fra kommunerne, om at der er 5 områder, hvor kommunerne har besluttet ikke at gå videre med planlægning, med en kapacitet på ca. 36 MW

Det skal bemærkes, at endelig vedtagelse af en lokalplan ikke nødvendigvis betyder, at opstilling af vindmøller påbegyndes. Flere planer har været eller er påklaget til Naturklagenævnet.

