



MINISTEREN

Dato 25. marts 2009
Dok.id
J. nr. 004-U18-950

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Folketingets Trafikudvalg
Christiansborg
1240 København K

Trafikudvalget har i brev af 18. marts 2009 stillet mig følgende spørgsmål 596 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål nr. 596:

"Hvor lang tid vil cityringsprojektet blive forsinket som følge af fornyet planlægning, evt. VVM m.v., hvis det besluttes, at stationen ved Marmorkirken skal flyttes til en placering i Borgergade og hvor meget vil en sådan forsinkelse koste?"

Svar:

Svaret er givet i svaret på TRU 565, hvortil der henvises. Der vil være tale om en forsinkelse på 2-2½ år og en fordyrelse på i størrelsesorden 400-475 mio. kr. alene som følge af forsinkelsen.

Med venlig hilsen

Lars Barfoed