

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri



Folketingets Finansudvalg

København, den 27. januar 2010

Sagsnr: 2029

Den 22. december 2009 orienterede jeg Finansudvalget om status for byggeriet af et nyt fiskerikontrolskib ved det spanske skibsværft Astilleros Mcies SL i Vigo under betalingsstandsning.

På daværende tidspunkt havde Fiskeridirektoratet bistået af Kammeradvokaten præsenteret værftets administratorer og banker for et løsningsforslag, der blandt andet indebar en forhøjelse af kontraktsummen med 7 mio. kr. Dette ud fra en vurdering af, at skibet ville kunne gøres færdigt inden for få måneder.

Det blev samtidig fra Kammeradvokatens side gjort helt klart over for administratorer og banker, at kontrakten kunne hæves fra dansk side den 20. januar 2010, hvis ikke der blev givet en konstruktiv tilbagemelding senest den 15. januar.

Da dette ikke skete, blev kontrakten formelt ophævet fra dansk side, således som det er nødvendigt for at sikre Fiskeridirektoratets rettigheder, med krav om, at værftets banker tilbagebetaler de modtagne rater, i alt ca. 100 mio. kr. med tillæg af renter.

Uanset ophævelse af kontrakten kan det ikke udelukkes, at Fiskeridirektoratet inden for kort tid modtager et nyt tilbud på færdiggørelsen af skibet. Et sådan tilbud vil i givet fald i samråd med Kammeradvokaten blive vurderet konkret for så vidt angår eventuelle ekstraomkostninger og risici i forhold til den oprindelige kontrakt.

Finansudvalget vil blive holdt orienteret om det videre forløb.

Med venlig hilsen

Eva Kjer Hansen

Kopi: Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri