


FORSVARSMINISTERIET



Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg

09 DEC. 2009

Vedlagt fremsendes aktstykke vedrørende merudgifter i forbindelse med en forventet fordyrelse af fregatprogrammet.

Som en del af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2004-2009 har forsvaret iværksat anskaffelsen af tre nye fregatter inklusive supplerende udrustning, våbensystemer, samt varslings- og ildledelsessystemer. Anskaffelsen blev iværksat ved dels Akt 186 17/8 2004, som omhandler iværksættelse og produktionsforberede tiltag til patruljeskibsprojektet, dels ved Akt 175 15/6 2006, der omhandler anskaffelse af patruljeskibe inklusive supplerende udrustning, våbensystemer, samt varslings- og ildledelsessystemer.


Forsvaret indgik på baggrund af Akt 175 15/6 2006 i december 2006 hovedkontrakter på projektet. I de fleste af disse kontrakter blev der efter sædvane indarbejdet prisreguleringsmekanismer, der sikrer leverandørerne kompensation for prisstigninger på blandt andet løn og materialer. I de senere år har de indeks, der ligger til grund for denne regulering, udvist større stigninger end det generelle OECD-indeks, som Finansministeriet anvender til at regulere aktstykkebevillingerne (merprisudviklingen). Det har betydet, at forsvaret nu forventer, at bevillingsrammen på Akt 175 15/6 2006 overskrides med op til 200 mio. kr. svarende til ca. 4,3 % af bevillingsrammen.

Beløbet på aktstykket skal på denne baggrund ses som bevilling af en trækingsret på op til 200 mio. kr., der kan inddække de ekstra udgifter til kompensation, idet det endelige behov, inden for denne ramme, først kan opgøres, når skibene er leveret.

Forsvarsministeriet agter at videreeksperere aktstykket med henblik på behandling på Finansudvalgets møde den 10. december 2009.

Med venlig hilsen


Søren Gade


/Gunnar A. Nielsen