

Folketingets Kulturudvalg
Christiansborg
1240 København K

Kulturministeren
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

Tlf. : 33 92 33 70
Fax : 33 91 33 88
E-mail : min@kum.dk
Web : www.kum.dk

20. oktober 2009

Endeligt byggeregnskab for DR Byen projektet

Med brev af 21. oktober 1999 meddelte tidligere kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen DR's bestyrelse en statsgaranti på DR's lånoptagelse i forbindelse med en eventuel udflytning af DR Byen til Ørestaden. I den forbindelse blev det blandt andet stillet som en betingelse for garantien, at DR løbende orienterer Kulturministeriet og Rigsrevisionen om byggeprojektets udvikling med henblik på ministerens videre orientering af Folketingets Finansudvalg og Kulturudvalg.

Finansudvalget og Kulturudvalget er på den baggrund siden blevet holdt løbende orienteret om udviklingen i byggeprojektet. Dels i form af fremsendelse af statusrapporteringer i forbindelse med knudepunkter i byggeriet, dels i form af aktstykker om forhøjelse af statsgarantien. Senest tiltrådte et flertal i Finansudvalget med Akt 182 4/9 2007, at fremtidig finansiering af projektet sker ved statslige genudlån inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån og statslige genudlån på maksimum 4,06 mia.kr. (1999-niv.). Dette beløb var fastsat på baggrund af den da foreliggende seneste slutprognose for projektets totaludgift på 4,7 mia.kr. (1999-niv.).

Kulturministeriet har fra DR for nylig modtaget et endeligt byggeregnskab for DR Byen projektet samt Rigsrevisionens revisionsprotokollat hertil. Det fremgår af regnskabet, der har skæringsdato d. 30. juni 2009, at den endelige totaludgift for byggeprojektet er 5.672,6 mio.kr., svarende til 4.689,9 mio.kr. i 1999-priser. Byggeregnskab og revisionsprotokollat vedlægges.

Med afgivelsen af byggeregnskabet betragter jeg hermed som udgangspunkt den løbende orientering af Finansudvalget og Kulturudvalget om status for byggeriet som afsluttet.

Jeg skal dog bemærke, at Rigsrevisionen i konklusionen i protokollatet anfører, at man i forbindelse med revisionen af DR's årsrapport for 2009 vil foretage opfølgning på byggeregnskabet for så vidt angår hensatte forpligtelser samt vurdering af, om der efterføl-

gende er konstateret forhold vedrørende byggeriet af DR Byen, som burde have været medtaget i byggeregnskabet.

Tilsvarende fremgår det af afsnit II.C i revisionsprotokollatet, der indeholder en nærmere beskrivelse af afgrænsningen af revisionen af byggeregnskabet, blandt andet, at revisionen ikke omfatter en undersøgelse af, om DR overholder betingelserne i aktstykket fra 1999 om, at en flytning til Ørestaden isoleret set ikke må betyde en stigning i licensen eller anden offentlig finansiering af DR, samt at byggeriet ikke må gå ud over programaktiviteten i forhold til niveauet i 1999. Dette forhold vil ligeledes blive omtalt i protokollatet for DR's årsrapport for 2009.

Såfremt Rigsrevisionens revision af DR's årsrapport for 2009 for så vidt angår ovennævnte spørgsmål måtte give anledning hertil, vil Folketingets Finansudvalg og Kulturudvalg naturligvis blive orienteret herom. Ellers vil jeg ligeledes betragte opfølgningen af DR's overholdelse af betingelserne for aktstykket for afsluttet med revisionen af årsrapporten for 2009.

Enslydende brev er sendt til Folketingets Finansudvalg.

Med venlig hilsen

Carina Christensen