



Folketingets Uddannelsesudvalg
Christiansborg

Ministeren

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5547
E-mail uvm@uvm.dk
www.uvm.dk

21-06-2010

De nationale test i folkeskolen måtte i begyndelsen af marts 2010 lukkes ned i syv arbejdsdage på grund af lange svartider mellem opgaverne. På trods af disse dage uden mulighed for at gennemføre test er hovedparten af de nationale test blevet gennemført som planlagt. I den ordinære testperiode fra 15. februar til 29. april er der gennemført ca. 450.000 test, og fra 7. til 25. juni 2010 har skolerne mulighed for at gennemføre test for de elever, der har været fraværende under den ordinære testperiode.

I mit svar af 19. maj 2010 på Uddannelsesudvalgets spørgsmål 260 (alm. del) oplyste jeg, at Skolestyrelsen forventede, at der inden sommerferien forelå en afklaring om de eventuelle økonomiske sanktioner i forhold til COWI A/S som følge af de tekniske problemer. Skolestyrelsen har oplyst, at styrelsen med rådgivning fra Kammeradvokaten fortsat er i gang med at vurdere kontraktens muligheder herfor. En endelig afklaring forventes derfor først efter sommerferien. Jeg vil sørge for, at Uddannelsesudvalget bliver orienteret, når afklaringen foreligger.

Skolestyrelsen har i en periode opkrævet bod fra COWI A/S for overskridelse af tre milepæle, hvoraf de to milepæle vedrører opgaverne til de nationale test. Som oplyst i orienterende aktstykke nr. 157 af 9. juni 2009 har Skolestyrelsen givet COWI A/S mulighed for at genvinde de betalte bodsbeløb, hvis testene levede op til kravene inden visse frister. Testene har siden februar 2010 indeholdt opgaver nok, til at de kan anvendes som obligatoriske test. Skolestyrelsen er fortsat i gang med – med inddragelse af Kammeradvokaten – at afklare, om der er grundlag for, at COWI A/S kan genvinde boden. Jeg vil sørge for, at Uddannelsesudvalget også bliver orienteret, når der foreligger en afklaring heraf.

Med venlig hilsen

Tina Nedergaard