



KLIMA- OG
ENERGIMINISTERIET

Folketingets Energipolitiske Udvalg
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kemin@kemin.dk
www.kemin.dk

Energipolitisk Udvalg har i brev af 2. september 2010 stillet mig følgende spørgsmål 209 og 210 alm. del, stillet efter ønske fra Mogens Jensen (S), som jeg hermed skal besvare.

16. september

Spørgsmål 210:

J.nr. 1003-0368

"Hvad har ministeren tænkt sig at gøre for at sikre, at transformerstationen bygges hurtigere til gavn for både miljøet og de mennesker, der skulle sikres beskæftigelse gennem opførelse og vedligeholdelse af vindmøllerne?"

Svar:

Projektet skal bl.a. godkendes i Energistyrelsen efter elforsyningsloven, og selskabet kan bede Energitilsynet om en forhåndstilkendegivelse af, om projektet kan anses for at være en nødvendig nyinvestering. Energistyrelsen har godkendt projektet, jf. afgørelse af 14. september 2010. Netselskabet har desuden over for Energistyrelsen oplyst, at den øvrige del af arbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at stationen kan sættes i drift så hurtigt som muligt.

Der vil således være tale om en udskydelse i opstillingen af møller i området p.g.a. tilslutningsforhold på måneder snarere end år. En mere præcis tidsplan afhænger primært af leveringstider på kabel og transformer, som kendes når netselskabets igangværende udbud af komponenter er afsluttet. Energistyrelsen, Energinet.dk og repræsentanter fra netselskaber er - foranlediget af denne sag - parallelt gået i gang med at se på, hvordan investeringer i transmissionsnettet kan gennemføres hurtigere, herunder en smidigere sagsgang - samt hvordan netudbygningen inden for gældende regler kan forberedes til forventet udbygning med vindmøller, uden dog at risikere elforbrugernes penge på overflødige investeringer.

Jeg mener derfor ikke, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at ændre reglerne for tilslutning af vindmøller og netudbygning.

Med venlig hilsen

Lykke Friis