

Fødevarestyrelsen

IT-KONTORET

1.12.2009

J.nr.: /LEKG

Bilag 1. Status på Fødevarestyrelsens igangværende tiltag, jf. FFL spørgsmål 50

Status på Fødevarestyrelsens igangværende IT-tiltag.

Planlægningssystem:

Planlægningssystemet er et nyt system, der standardiserer og understøtter ledelsens årlige planlægning og replanlægning og den tilsynsførendes dag til dag planlægning. Tidligere foregik årsplanlægningen i store regneark uden enkel adgang til replanlægning og efter den enkelte leders egne metoder. Det nye kontrolkoncept med behovsbaseret kontrol kræver replanlægning hen over året, og effektivisering kræver standardiserede værktøjer, der sikrer overblik over de nødvendige kontroller og ressourcer, så der kan styres

Status: Under udvikling

Ibrugtagning: Medio 2010

Nyt kontrolsystem:

Det nye kontrolsystemet kommer til at omfatte en forbedring af den eksisterende computerbaserede kontrol (digitalt tilsyn) og som noget nyt digitaliseret prøvehåndtering af prøver, der udtages til analyse i forbindelse med kontroller. Det mere brugervenlige digitale tilsyn gøres fleksibelt i forhold til tilpasning til skiftende behov for fødevarerkontrol, understøtter at regler kontrolleres, understøtter kampagner samt forbedrer opfølgning. Det gamle digitale tilsyn er ikke fleksibelt i forhold til at kunne understøtte ændrede krav og behov, og understøtter ikke at regler kontrolleres samt understøtter ikke kampagner.

Status: Udbud i gang

Ibrugtagning: Medio 2011

Nyt ESDH-system

Det nuværende ESDH opgraderes til at fungere sammen med de nye moderne systemer som en nødvendig oprydning og klargøring til, at de nye systemer kan fungere.

Status: Opstart 2010

Ibrugtagning: Ultimo 2011

Mobil on-line adgang

Fødevarestyrelsen har gennemført en overordnet planlægning af etablering af mobil on-line adgang. Planlægningen omfatter en gradvis opbygning af den tekniske infrastruktur, der vil gøre det muligt gradvist at opbygge de tilsynsførendes mulighed for mobil funktionalitet. Det forventes at de tilsynsførende ultimo 2010 har mulighed for mobil adgang til intranet, internet og mail fra deres bærbare computer.

Medio 2011 forventes det, at det tilsynsførende personales bærbare computere, i så vid udstrækning det er muligt, kommer til at fungere som en komplet mobil kopi af den almindelige pc-arbejdsplads på kontoret, med mobil adgang til styrelsens IT-systemer. En detaljeret planlægning af projektet igangsættes i januar 2010, og der må forventes ændringer undervejs i et projekt af denne størrelse baseret på anvendelse af ny teknologi, der er under stadig udvikling.

Status: Opstart 2010

Ibrugtagning: Medio 2011