



MINISTEREN

Folketingets Trafikudvalg
Christiansborg
1240 København K

Dato 24. juni 2010

Dok.id

J. nr. 2010-2789

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 28. maj 2010 stillet mig følgende spørgsmål 1236 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 1236:

"Ministeren bedes redegøre for, hvor ofte der blev afgivet reviderede og opdaterede skøn over de forventede omkostninger til hhv. undersøgelser, projektering og anlæg af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse datoerne for, hvornår de reviderede og opdaterede skøn blev afgivet."

Svar:

Sund & Bælt Holding A/S har oplyst følgende:

Anlægsbudgettet for den faste forbindelse over Storebælt blev revideret fem gange i perioden 1988–1997. Det skete i marts 1988, i september 1988, i marts 1991, i maj 1992 og i november 1992.

Anlægsbudgettet for den faste forbindelse over Øresund (kyst til kystforbindelsen) blev revideret to gange i perioden 1991–1997. Det skete i november 1995 og i maj 1997.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt