



JUSTITSMINISTERIET

Administrationsafdelingen

Folketinget
Grønlandsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 18. januar 2011
Kontor: Økonomikontoret
Sagsbeh: Rikke Ørum Petersen
Sagsnr.: 2011-001-0036
Dok.: 24844

I forlængelse af Justitsministeriets besvarelse af 27. april 2010 af spørgsmål nr. 31 (Alm. del) fra Folketingets Grønlandsudvalg, hvori det anføres, at den nye anstalt i Nuuk forventes klar til brug i 2014/2015, skal Justitsministeriet supplerende oplyse, at den forberedende proces omkring opførelse af anstalten på Selvstyrets anmodning er sat midlertidigt i bero. Der henvises til vedhæftede brev fra justitsministeren til formand for Naalakkersuisut, Kuupik Kleist.

Den midlertidige berostillelse af projektet forventes at få indflydelse på, hvornår den nye anstalt kan tages i brug. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt med sikkerhed at skønne, hvor stor en betydning for ibrugtagningstidspunktet berostillelsen vil få, men formentlig vil anstalten tidligst kunne tages i brug ved udgangen af 2015.

Lars Barfoed

/

Barbara Bertelsen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk