



MINISTEREN

Trafikudvalget
Folketinget

Dato 22. juni 2011
J. nr. 2011-2176

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 7. juni 2011 stillet mig følgende spørgsmål 1504 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 1504:

"Ministeren bedes gøre rede for, hvor meget budgetoverskridelsen på foreløbig 2,8 mia. kr. af Femernbælt-projektet vil forlænge tilbagebetalingstiden af lånefinansieringen."

Svar:

Anlægsbudgettet for den faste Femern Bælt-forbindelse bliver først fastlagt i forbindelse med Folketingets vedtagelse af en anlægslov. På nuværende tidspunkt er der således alene tale om et anlægsoverslag. Der er derfor ikke tale om en budgetoverskridelse.

Femern Bælt A/S har beregnet, at en forøgelse af anlægsoverslaget på 2,8 mia. kr. i forhold til det konsoliderede anlægsoverslag fra november 2010 indebærer, at den forventede tilbagebetalingstid for kyst til kyst-forbindelsen og de danske landanlæg forlænges med 3 år til 39 år.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt