

**Meddelelse til RR om Rigsrevisionens beretning af december 2011 vedr.  
Akutbyggeriet i Slagelse:**

Rigsrevisionen kommenterer følgende vedr. Slagelse Sygehus Akutafdeling.

Region Sjælland bør – selvom projektet med et budget på ca. 300 mio. kr. er mindre end 1 mia. kr. og dermed ikke formelt er omfattet af de 5 hovedprincipper - også for dette projekt gøre sig systematiske overvejelser om områderne, der er dækket af de 5 hovedprincipper.

*Enig. Region Sjælland efterlever allerede i udstrakt grad Regionens Byggeregulativ de 5 hovedprincipper.*

Rigsrevisionen anfører videre, at Region Sjælland ikke i tilstrækkelig grad har implementeret hovedprincippet om risikostyring.

*Enig i, at der ikke i tilstrækkelig grad er dokumentation for den generelle identifikation og håndtering af risici. Jævnfør Rigsrevisionens anbefalinger vil der i det fortsatte forløb blive arbejdet med risikohåndtering med fokus på identificering og håndtering af projektrisici, hvilket vil ske med beskrivelse af konsekvenser og tiltag for at imødegå risici.*

Rigsrevisionen anfører endelig, at regionen ikke kan dokumentere, at byggeorganisationen har de nødvendige kompetencer.

*Den normale organisering af bygge- og anlægsopgaver i regionen imødekommer i udstrakt grad dette krav. Jævnfør Rigsrevisionens anbefalinger vil vi i det videre forløb styrke dokumentationen af byggeorganisationens kompetencer, og udføre egentlige kompetence registreringer og vurderinger.*

I øvrigt skal det nævnes, at der kvartalvis vil blive afrapporteret om projektets fremdrift til Regionsrådet i forbindelse med den generelle budgetopfølgning.