



Bilag 6 - Homemind projektet – Tidsforløb

Fase	Tidspunkt/ Periode	Aktivitet
Projekt- forberedelse	23.11.2010	Contexts's første henvendelse til Vibeke Schmidt, Militærpsykologisk Afdeling (MPA) om et projekt til behandling af hjemvendte soldater med psykiske problemer
	25.11.2010 – 08.03.2011	Forberedelse af Homemind- projektet i samarbejde mellem psykolog Robert Jonassen (MPA) og Context
	08.03.2011	Resulterende projektbeskrivelse for Homemind fremsendes fra Context til godkendelse hos Vibeke Schmidt (MPA)
	09.03.2011	På baggrund af projektbeskrivelsen går Oberst Lasse Harkjær, Livgarden (LG), med i Homemind-projektet
Ansøgning	11.03.2011	Context sørger for, at ansøgningen gøres klar og sendes til Fornyelsesfonden
	12.03.2011 – 13.06.2011	Fornyelsesfonden foretager eksperthøring og partshøring og får supplerende oplysninger
Tilsagn om støtte	14.06.2011	Context modtager meddelelse om tilsagn om støtte fra Fornyelsesfonden
	15.06.2011 – 01.08.2011	Ferieperiode hos Forsvaret. Context har kontakt til Fornyelsesfonden om udsættelse af underskrift på tilsagnsskrivelse
Justering i aftale og budget	02.08.2011- 04.09.2011	Detaljerede beskrivelser af opgaver, ændring af aftale og budget udarbejdes, da Oberst Lasse Harkjær (LG) ikke mere har kommandoen over hjemvendte soldater. Arbejdet udføres i samarbejde mellem Robert Jonassen (MPA), Per Bach (MPA) og Context
	11.08.2011 og 01.09.2011	Context opnår udsættelse fra Fornyelsesfonden vedrørende underskrift på tilsagnsskrivelse
	20.09.2011	Oberst Lasse Harkjær orienterer Hærens Operative Kommando (HOK) og Forsvarskommandoen (FKO) om Homemind-projektet
	20.09.2011	Context sender en beskrivelse af Homemind-projektet til Hærens Operative Kommando (HOK) ved oberstløjtnant Palle Bo Svendsen
Veterancentret overvejer projektet	05.10.2011	Få dage efter Veterancentrets etablering skriver Context til Jette Ammar Kristoffersen, leder af det nye Veterancenter, og beder om en dialog om Homemind-projektet
	01.10.2011	Veterancentret overvejer Homemind-projektet og henvender sig til Hærens Operative Kommando for at få ressourcemæssig støtte til projektet
	16.10.2011	Context redegør efterfølgende over for HOK (oberstløjtnant Palle Bo Svendsen) om mulighederne for at trække på eksterne psykologer, hvis Veterancentret har ressourceknaphed
	03.11.2011	Context opnår udsættelse fra Fornyelsesfonden vedrørende underskrift på tilsagnsskrivelse
	03.11.2011	Redegørelse fra Context om Homemind-projektets besparelsesmuligheder sendes til HOK (Major Esben Reese Pedersen)

	04.11.2011	Redegørelse fra Context om mulige budgetmæssige ændringer i Homemind-projektet sendes til HOK (Major Esben Reese Pedersen) med specifikation af, hvorledes der kan trækkes mindst muligt på Veterancentrets psykologer
Afslag	11.11.2011	Jette Ammar Kristoffersen, lederen af Veterancentret, giver mundtligt afslag til Context på Veterancentrets medvirken i Homemind-projektet
Henvendelse til FKO	11.11.2011	Context retter henvendelse til forsvarschef Knud Bartels om Homemind-projektet
	15.11.2011	Context orienterer forsvarschef Knud Bartels om, at sidste frist for bekræftelse af Fornyelsesfondens tilsagn om støtte er 18.11.2011
	18.11.2011	Forsvarschef Knud Bartels meddeler Context, at man ikke vil deltage i Homemind-projektet
Henvendelse til Forsvarsministeriet	18.11.2011	Context skriver til Forsvarsminister Nick Hækkerup for at undgå at Homemind-projektet standses
	14.12.2011	Context fremsender redegørelse til Forsvarsminister Nick Hækkerup med forslag om en genoptagelse af projektet
	06.01.2012	Context sender mail til kt.ch. Anders Jakobsen og fuldmægtig Martin Bastrup for at få mulighed for at se kommende hørings svar fra Forsvaret. Mailen indeholder desuden en redegørelse for mulighederne for Forsvarets muligheder for at få ekspertsvar fra Danske Regioner
	23.01.2012	Context sender mail til Forsvarsminister Nick Hækkerup i lyset af SFI's rapport om de hjemvendte soldaters psykiske men
	27.01.2012	Context sender mail til Forsvarsministeriet (fuldmægtig Martin Bastrup) om, at selvhjælpsprogrammer er på vej til at blive en del af behandlingstilbuddet i Danmark
	14.02.2012	Context sender mail til kt. ch. Anders Jakobsen om at få foretræde for Forsvarsministeren
	24.02.2012	Forsvarsministeriet (fuldmægtig Martin Bastrup) sender Forsvarets og Veterancenterets bemærkninger til Homemind-projektet til Context
	05.03.2012	Context skriver til Forsvarsminister Nick Hækkerup for at få foretræde
	07.03.2012	Forsvarsminister Nick Hækkerup meddeler Context, at Forsvaret ikke vil indgå i projektet
Forsvarsudvalget	18.11.2011-12.12.2011	Context sender en skriftlig orientering om Homemind-projektet til en række af de forsvarspolitiske ordførere
	11.05.2012	Context fremsender anmodning om foretræde for Forsvarsudvalget
	31.05.2012	Context har foretræde for Forsvarsudvalget