

Oversigt og forventet tidsplan for udarbejdelse af danske strategier på det udviklingspolitiske område. Opdateret: 7-11-11

Tematiske strategier og politikker

Titel	Tidshorisont	Ny/opdatering/revidering	Forelægges Udenrigsudvalget
Ny strategi for Danmarks udviklingssamarbejde	2012	Ny	Forelægges Udenrigsudvalget
Nyt politikpapir for miljø, klima og energi	2012	Ny	Forelægges Udenrigsudvalget

Landestrategier og -politikker

Titel	Tidshorisont	Ny/opdatering/revidering	Forelægges Udenrigsudvalget
Strategi for Naboskabsprogrammet 2013-17	Færdigøres i 2012	Revidering	Forelægges Udenrigsudvalget
Afghanistan	Den nuværende Afghanistan strategi løber indtil udgangen af 2012. Udkast til ny strategi forventes medio 2012. Sideløbende vil der formodentlig blive forhandlet om en ny strategi for den militære og civile indsats i Helmand-provinsen.		Forelægges ikke for Udenrigsudvalget. Strategier og planer vedr. Afghanistan forhandles med de politiske partier bag Afghanistan beslutningen. Udenrigspolitisk Nævn orienteres.
Landepolitikpapir for Burkina Faso.	Landepolitikpapir for det danske engagement i Burkina Faso forventes færdigt i 2011.	Ny	Forelægges Udenrigsudvalget
Landepolitikpapir for Mozambique	Landepolitikpapir for det danske engagement i Mozambique forventes færdigt i 2011	Ny	Forelægges Udenrigsudvalget
Landepolitikpapir for Sydsudan	Landepolitikpapir for det danske engagement i Sydsudan forventes færdigt i 2011	Ny	Forelægges Udenrigsudvalget

	digt i første halvår af 2012.		
Landepolitikpapir for Bangladesh	Landepolitikpapir for det danske engagement i Bangladesh forventes færdiggjort i 1. halvår af 2012.	Ny	Forelægges for Udenrigsudvalget
Landepolitikpapir for Nepal	Politikpapiret forventes færdigt i 1. halvår af 2012.	Ny	Forelægges for Udenrigsudvalget
Landepolitikpapir for Burma	Landepolitikpapir for det danske engagement i Burma forventes færdigt i 1. halvår af 2012.	Ny	Forelægges Udenrigsudvalget
Landepolitikpapir for Indonesien	Landepolitikpapir for det danske engagement i Indonesien forventes færdigt i 1. halvår af 2012.	Ny	Forelægges Udenrigsudvalget
Landepolitikpapir for Ghana	Landepolitikpapir for det danske engagement i Ghana forventes færdigt i 2012.	Ny	Forelægges Udenrigsudvalget
Landepolitikpapir for Mali	Landepolitikpapir for det danske engagement i Mali forventes færdigt i 2012.	Ny	Forelægges Udenrigsudvalget
Landepolitikpapir for Niger	Landepolitikpapir for det danske engagement i Niger forventes færdigt i 2012.	Ny	Forelægges Udenrigsudvalget
Landepolitikpapir for Zimbabwe	Landepolitikpapir for det danske engagement i Zimbabwe forventes færdigt i 2012.	Ny	Forelægges Udenrigsudvalget
Landepolitikpapir for Kenya	Landepolitikpapir for det danske engagement i Kenya forventes færdigt i 2013.	Ny	Forelægges Udenrigsudvalget
Landepolitikpapir for Uganda	Landepolitikpapir for det danske engagement i Uganda forventes færdigt i 2013.	Ny	Forelægges Udenrigsudvalget

Landepolitikpapir for Tanzania	Landepolitikpapir for det danske engagement i Tanzania forventes færdigt 2013.	Ny	Forelægges Udenrigsudvalget
Landepolitikpapir for Somalia	Landepolitikpapir for det danske engagement i Somalia forventes færdigt i 2013.	Ny	Forelægges Udenrigsudvalget

Organisationsstrategier

ORGANISATION	FORVENTES FÆRDIG
Den Afrikanske Udviklingsbank	Medio 2012
Verdensfødevareprogrammet	2012
Verdensbanken (2013-2018)	Ultimo 2012
FN's udviklingsprogram (UNDP)	Primo 2012
FN's befolkningsfond (UNFPA)	Primo 2012