



Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget

Anmodning om dispensation til jordstående solcelleanlægs projekter, som er indeholdt under L 199, § 4 stk. 7. af 28/6/2013¹ som er tillæg til L 1390 af 23/12/2012²

Som talsmand for de virksomheder, der arbejder med jordstående solenergianlæg på 400 kW og som opfylder kravene i L 199 § 4 stk. 7¹ vil vi fra Solenergi Danmark hermed gerne forsøge at beskrive de problemstillinger, som lovens udløbsdato medfører.

Lov nr. 199¹ blev vedtaget den 28. juni 2013, bekendtgørelsen, som knytter sig hertil og som skal beskrive definitionen på et fællesanlæg, er endnu ikke færdig og EU's godkendelse af lovens indhold mangler ligeledes.

Processen i den politiske behandling af projekterne og tilslutning til elnettet består af:

- 1) Debatoplæg som udsendes i 14 dage
- 2) Screening af projektet om vvm-pligt
- 3) Scooping af projektet
- 4) Udarbejdelse en lokalplan, som skal igennem den politiske proces i tu, øk og byråd og herefter 8 uger i offentlighedsfase, kommer der indsigelser, skal der gå 4 uger, hvorefter den skal igennem den politiske proces, før der kan ske en endelig vedtagelse og meddeles tilladelse til det ansøgte projekt.
- 5) Først når der foreligger en tilladelse kan bygherre ordre nettilslutningen, idet der ved ordre kræves et stort beløb forudbetalt. Der vil fra ordre gå adskillige måneder, før den endelige nettilslutning er på plads.

Vi må gå ud fra, at ovenstående skitserede forløb ikke er gennemtænkt fra politisk side, da lovforslaget blev vedtaget, idet det vil være meget svært, for ikke at sige umuligt, at nå inden nytår. I skal have forståelse for, at jordstående anlæg er et helt nyt tema både for de administrative medarbejdere i såvel kommunerne, som i naturstyrelsen og energistyrelsen og mange skal finde

et nyt setup for disse anlæg og det tager tid og ligeledes er det også nyt for de politikere, som skal tage stilling til planerne og kræve deres tid og indsigt.

Med baggrund i ovenstående skal vi derfor anmode om, at:

Der laves et tillæg til loven, som giver en dispensation, til de projekter, indeholdt i rammerne i lov nr. L 199 § 4 stk. 7. som bliver politisk indstillet til at udarbejde og offentliggøre en lokalplan inden 31/12 2013, som medfører at projekterne modtager 1,30 eller 1,45 kr. i afregning pr. leveret kWh, selvom de ikke tilsluttes inden 31/12 2013.

Dette selvfølgelig grundet processen pt. har været, og stadig er forsinket fra politisk side i folketinget og EU. Processen forsinkes uundgåeligt yderligere ved politisk behandling da dette er nyt for kommunen og nettilslutning tager ligeledes tid.

Således at forstå:

Såfremt en lokalplan bliver vedtaget til offentliggørelse inden udgangen af 2013, vil alle de øvrige frister kunne forestå efterfølgende, herunder politisk behandling, vedtagelse, nettilslutning m.v.

Såfremt der måtte være politisk ønske herom, deltager vi meget gerne i en drøftelse af det ovenfor skitserede indhold, for hermed nærmere at redegøre for de problemstillinger, som vi og enkelte andre, der har handlet i god tro ift. L 1390², og som ligeledes var langt i processen, står overfor.

Med Venlig Hilsen

Anders Ztorm

Adm. Direktør

Solenergi Danmark A/S

Tlf.: 50 200 500

E-mail: az@SolenergiDanmark.dk

Dato 16/8 2013

¹

http://www.ft.dk/Rlpdf/samling/20121/lovforslag/L199/20121_L199_som_vedtaget.pdf

² <https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=144949>