



MINISTEREN

Transportudvalget  
Folketinget

Dato 10. oktober 2013  
J. nr. 2013-3386

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 18. september 2013 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem Hans Andersen (V).

**Spørgsmål nr. 822:**

”Vil ministeren gøre rede for, hvorfor den nye bro over Roskilde Fjord ved Frederikssund ifølge notatet ”Ny forbindelse over Roskilde Fjord – foreløbig tidsplan” først bliver færdiggjort ultimo 2019, når der hidtil har været tale om, at broen skulle stå færdig i 2018?”

**Svar:**

En tidsplan med færdiggørelse i 2018 indgik i beslutningsgrundlaget for projektet, der blev fremlagt til forhandling primo 2012. Forhandlingsforløbet for dette projekt har imidlertid været langt, og det har bl.a. indbefattet supplerende analyser af brugerbetaling mv. Det tog derfor længere tid at nå frem til en beslutning om projektet, end man havde ventet, da beslutningsgrundlaget blev udarbejdet og fremlagt.

Det blev som bekendt besluttet at etablere en ny fjordforbindelse ved Frederikssund med aftalen om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013. Som det også fremgår af aftalen vil Transportministeriet sammen med Finansministeriet udarbejde en konkret organiserings- og finansieringsmodel for projektet med henblik på fremsættelse af anlægslov.

Arbejdet med at færdiggøre projektet er i gang og vil fortsætte i løbet af efteråret, og det er herefter planen, at der skal fremsættes anlægslov i februar 2014. Efter vedtagelse af anlægslov skal der i 2014 og 2015 bl.a. gennemføres detailprojektering og linjebesigtigelse samt bl.a. ekspropriationsforretninger, indhentning af myndighedstilladelser og entrepriseudbud. Anlægsarbejdet kan herefter igangsættes i 2016 og en ny fjordforbindelse ved Frederikssund vil kunne åbne i 2019.



Jeg ved, at en ny Fjordforbindelse ved Frederikssund har stor betydning for hele regionen. Jeg ser derfor frem til, at vi med Folketingets vedtagelse af anlægslov i februar 2014 kan igangsætte anlægsarbejdet.

Side 2/2

Med venlig hilsen

Pia Olsen Dyhr