



MINISTEREN

Transportudvalget  
Folketinget

Dato 7. oktober 2013  
J. nr. 2013 - 3448

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 24. september 2013 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V).

**Spørgsmål nr. 845:**

Ministeren bedes redegøre for resultatet - eller for fremdriften og den aktuelle status - i Banedanmarks krav mod MT Højgaard i anledning af den forsinkede færdiggørelse af Jernbanebroen (Aalborg-Nørresundby).

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, som oplyser, at:

”Banedanmark har i september 2013 modtaget MT Højgaard A/S's endelige opgørelse, og de økonomiske forhandlinger er nu påbegyndt. Banedanmark forventer en effektiv forhandlingsproces omkring de økonomiske mellemværender, således at sagen kan afsluttes hurtigst muligt.”

Med venlig hilsen

Pia Olsen Dyhr