



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Sagsnr.: 23988
Dok.nr.: 688531

Vedrørende udskydelse af tidspunktet for orientering til Finansudvalget om IT-projektet "Implementering af EU-landbrugsreformen i Danmark (fase 2)"

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved NaturErhvervstyrelsen fik med Aktstykke nr. 56 12/12 2013 Finansudvalgets tilslutning til, at NaturErhvervstyrelsen kunne igangsætte IT-projektet "Implementering af EU-landbrugsreformen i Danmark (fase 2)".

I aktstykket fremgår det af punkt b., at der skulle foretages en fornyet risikovurdering af projektet i foråret 2014, idet det var forventningen, at størstedelen af reformens elementer på dette tidspunkt ville være forhandlet på plads.

Det fremgår endvidere af aktstykket, at der ville blive fremsendt en orientering om resultatet af den fornyede risikovurdering til Finansudvalget i juni 2014.

De detaljerede gennemførselsretsakter har imidlertid været væsentligt forsinkede i EU, hvorfor den fornyede risikovurdering er blevet udskudt.

EU-kommissionen meddelte i maj 2014, at den forventer, at gennemførselsretsakterne vedrørende landbrugsreformen offentliggøres i løbet af juni og juli 2014.

Set i lyset af at de endelige gennemførselsbestemmelser endnu ikke er vedtaget, vil NaturErhvervstyrelsen først foretage en genestimering af projektets økonomi og projektgrundlag, når de endelige gennemførselsbestemmelser er tiltrådte.

Det reviderede projektgrundlag vil blive sendt til Statens IT-projektråd i september 2014 til fornyet risikovurdering, og i den forbindelse vil der ske en genberegning af projektets risikopolje.

Når den fornyede risikovurdering er gennemført, vil Finansudvalget blive orienteret om udfaldet.