

Bilag 4

Projektstatus
Center for Militære Studiers
Produktions- og ydelseskontrakt for 2014
Januar, 2014

13.1. Arktisk inddragelse af civilsamfund – en sammenlignende analyse af canadiske og nordiske modeller.

Udskudt til medio 2014

Research i Norge og Island gennemført, research i Canada udestår. Idet Kristian Søby deltager i FKO arbejdsgruppe om Arktis er projektet blevet udskudt.

13.14. Open Source Governance Seminar om Arktis

Ikke gennemført. FMN udskudt projektet.

13.16. Smart Defence indenfor professionel militær uddannelse – muligheder for øget nordisk samarbejde

Offentliggjort: 2.12.2013

Projektet har været klart siden sommer, men afventet mulighed for at briefe i NORDEFECO-regi. Efter aftale med FKO offentliggjort det 2. december. NORDEFECO briefing i marts. Konklusioner bl.a. præsenteret på seminar på Hærens Officersskole i december.

13.2. Sikkerheds- og forsvarspolitisk barometer

Offentliggjort: 10.01.2014

Research og databehandling afsluttet ultimo november, men for at undgå at for mange rapporter publiceres i samme periode, blev offentliggørelse udskudt til 1 efter jul. Som led i offentliggørelsen afholdte vi 10. januar et nytårsarrangement på CMS med over 70 deltagere. Survey blev omtalt i en række medier (herunder Berlingske, Orientering, P1 Morgen og TV2 News).

13.25.a Analyser for forsvarsforligskredsen: Droner

Offentliggøres: 15.02.2013

Første del af de to dele, som projektet har fået. Denne del er på dansk og ser primært på dansk forsvars udfordringer og muligheder ved at anskaffe droner.

13.25.b Analyser for forsvarsforligskredsen: Drones

Offentliggøres: 4.02.2014

Anden del af drone projektet afrapporteres i denne engelsksprogede publikation. Der afsluttes i 2013, men offentliggøres primo februar

13.26. Analyser for forsvarsforligskredsen: Asien i Arktis

Offentliggøres: 01.02.2014

Projektet er blevet fokuseret på kinesisk arktisk politik og gennemføres i samarbejde med en Kina-ekspert. Rapporten går til korrektur 17. januar og vil blive oversendt til forsvarsministeriet og forligspartierne ved udgangen af januar.

13.3. Civile-Militære Relationer i Danmark.

Gennemføres som et halvdagsseminar på DIIS, med deltagelse fra Forsvarsakademiet og Københavns Universitet, 23. januar 2014.

13.5. Små stater og Global Commons.

Afholdes november 2014

Møde afholdt med Lee Kuan Yee School of Public Policy, Singapore. Ideen er at invitere en række forskere med ekspertise indenfor Singapores forsvar til København og udveksle erfaringer mellem Singapores og Danmarks forsvar

13.8. Folkeretten og Cyber Networked Operations

Offentliggøres: 24.02.2014

Gennemføres af Anders Henriksen, jura, KU, der har afsluttet research og færdigskrevet rapporten, som nu er til fagfællebedømmelse, projektet vil kunne offentliggøres ultimo februar.

13.9. Kina og Arktis

Offentliggøres: 20.01.2014

Færdiggjort medio december, men for at undgå at for mange rapporter publiceres i samme periode, har vi også udskudt denne rapport til efter jul. Der planlægges et seminar i samarbejde med Nordisk Institut for Asien Studier for at præsentere rapporten.

12.2 Complex Emergencies

Afsluttet 16. december 2013 med forventet offentliggørelse marts, 2014.

12.3 Conventional and Nuclear Weapons Control

Offentliggjort: 11.12.2013

Projektet er blevet udskudt til fordel for andre projekter, særligt 13.25, men blev offentliggjort 11. december 2013.

12.4 Monograph on Aspects of the role of the armed forces in comprehensive approach

Dette bogmanuskript færdigt siden medio 2013. Afventer forlag.

12.5. Maritime Security Operations

Forsinket pga. sygdom i projektgruppen. Det allerede udførte arbejde vil indgå i forberedelserne til 14.1.3. om piratindsat ved Somalia. For at undgå overlap mellem de to projekter, vil projekt 12.5 fokuserer på MSO i Arktis. Produktet vil blive offentliggjort primo marts.

12.6. Perceptions of the resilient and safe society (anthology)

Kristian Søby Kristensen redigerer en særudgave af tidskriftet Security Dialogue om emnet, som offentliggøres ultimo 2014.

12.7. Monografi om pirater og piratbekæmpelse

Lars Bangert Struwe arbejder på at færdiggøre manuskriptet og foretage de sidste interviews. Dette færdiggøres februar 2014, forventet publicering ultimo 2014.