



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kebmin@kebmin.dk
www.kebmin.dk

Godkendelse af ilandføringsanlægget for Horns Rev 3 samt status for udbuddet

Ministeren

17. marts 2014

J nr. 2013-3971

Ilandføringsanlægget

Til udvalgets orientering kan jeg oplyse, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet den 28. februar 2014 har meddelt Energinet.dk godkendelse til ilandføringsanlægget for havmølleparken Horns Rev 3. Horns Rev 3 er den ene af de to havmølleparker, der blev besluttet i forbindelse med energiaftalen af 22. marts 2012.

Godkendelsen vedlægges til orientering.

Status for udbud af Horns Rev 3

Udbuddet af Horns Rev 3 Havmøllepark går frem efter planen og nærmer sig nu den afsluttende fase. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling med prækvalifikation og forudgående teknisk dialog. Tildelingskriteriet er laveste pris.

Vejledende forhåndsmeddelelse om udbuddet blev offentliggjort i begyndelsen af 2013 og skød formelt udbuddet i gang. Efterfølgende er der blevet gennemført en ret omfattende dialog med de potentielle tilbudsgivere, hvor de har fået mulighed for at fremkomme med ønsker til såvel udbud som forundersøgelser og netløsning. Der har fra de potentielle tilbudsgivere været stor ros til den åbne proces, der er gennemført, og dialogen har givet Energistyrelsen god mulighed for at tilpasse udbuddet, så der kan tiltrækkes flere tilbudsgivere.

I december 2013 blev udbudsbekendtgørelsen offentliggjort. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. krav til at blive prækvalificeret til deltagelse i udbuddet. Der er frist for ansøgning om prækvalifikation den 23. april 2014.

Øvrige udbudsvilkår forventes offentliggjort inden for den kommende måned. Frist for foreløbige tilbud på etablering af parken er i september 2014. Efter forhandlinger med de prækvalificerede, forventes udbuddet at kunne afgøres i februar 2015.

Forundersøgelser

For at mindske risikoen for tilbudsgiverne, og dermed opnå lavere priser, er der gennemført omfattende forundersøgelser for parken.

KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Side2

Resultater fra geofysiske og geotekniske undersøgelser, UXO-studie (ueksploderede miner) samt MetOcean-studiet (vind bølger m.v.) er allerede offentliggjort. Der arbejdes endvidere, som følge af ønske fremkommet under den tekniske dialog, på at offentliggøre supplerende oplysninger og certificering af data. Disse vil blive offentliggjort snarest.

Udkast til VVM-undersøgelse er under myndighedsbehandling og forventes planmæssigt sendt i offentlig høring primo maj. En del af baggrundrapportenerne til redegørelsen er af hensyn til de potentielle tilbudsgivere allerede offentliggjort.

Med venlig hilsen

Rasmus Helveg Petersen