

Tidsplan for dialogprocessen forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planer for 2016-21

- **Marts 2014 (Uge 9):** 3 møder med kommunerne om status, direktivforpligtelser, basisanalyser og den videre proces.
- **Marts 2014 (Uge 10-11):** Regionale møder med foreninger om status, direktivforpligtelser, basisanalyser og den videre proces. Kommunerne inviteres.
- **Marts-april (indtil påske):** Regionale møder med særligt berørte lodsejere (ca. 300) om status, direktivforpligtelser, basisanalyser, den videre proces samt lodsejerkommentarer og ideer til muligt planindhold – møderne tilpasses regionalt. Kommunerne inviteres.
- **Inden 1. maj 2014:** Deadline for indrapportering af fejl i de basisanalyser, der blandt andet danner grundlag for forslag til planer.
- **Før sommerferien:** Andre offentlige arrangementer (markvandring mv.) om basisanalyser.
- **Oktober 2014:** Drøftelse af muligt indhold af planforslagene med kommunerne.
- **November 2014:** Kontakt til lodsejere, der potentielt kan forventes berørt af større projekter og indsatser.
- **Ultimo 2014:** Forslag til Natura 2000-planer 2016-21 og opdateret basisanalyse sendes i offentlig høring i mindst 12 uger.
- **Efteråret 2015:** Endelige Natura 2000-planer 2016-21 offentliggøres.