



MINISTEREN

Transportudvalget  
Christiansborg

Dato 7. marts 2014  
J. nr. 2013-5114

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

**Vedr. Lillebæltsbroen**

Som min forgænger orienterede Transportudvalget om den 20. december 2014, er der behov for at forstærke funderingen af Den gamle Lillebæltsbro.

Forstærkningen af funderingen kan ske ved udlægning af ca. 132.000 m<sup>3</sup> sten omkring de fire bropiller. Banedanmark har valgt hovedrådgiver til opgaven med assistance fra yderligere rådgiverfirmaer med henblik på udarbejdelse af et detailprojekt, der fastlægger den præcise udlægning af stenene.

I forlængelse af min forgængers orientering kan jeg oplyse, at der er oversendt et aktstykke til Finansudvalget om projektet med henblik på behandling på det først kommende møde i Finansudvalget.

Når der foreligger et tiltrådt aktstykke, vil Banedanmark igangsætte arbejdet.

Banedanmark forventer pt. at indgå kontrakt med en entreprenør ultimo marts 2014. Udlægning af sten gennemføres i løbet af sommeren 2014 med forventet afslutning primo oktober 2014. Trafikken på broen forventes at kunne oprettholdes uændret i hele perioden.

Udgiften til projektet deles ligeligt af Banedanmark og Vejdirektoratet, da ejerskabet af broen er delt. Udgiften afholdes af de i Finanslovens opførte bevillinger til vedligehold.

Den uforudsete udgift til Lillebæltsbroens fundering kan betyde, at anden planlagt vedligeholdelsesaktivitet på vej- og baneområdet ikke gennemføres som forudsat. Hvorvidt dette er tilfældet, vil bero på den kommende gennemførelse af vedligeholdelsesindsatsen.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke