

MINISTEREN

Transportudvalget
Folketinget

Dato 2. december 2013
J. nr. 2013-466

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Orientering om forsinket tidsplan for implementering af enmands- betjente tog på Kystbanen

Jeg skal hermed orientere om, at DSB Øresund har gjort Transportministeriet bekendt med, at tidsplanen for implementering af enmandsbetjente tog på Kystbanen er forsinket.

DSB Øresund har som følge af Transportministeriets beslutning om at aflyse den kontraktuelle option på togfører på alle afgang pr. 15. december 2013 gennemført en række arbejder for at forberede Kystbanen til enmandsbetjente tog. Det drejer sig navnlig om opsætning af monitører, der bevirker, at afgangsprocedurer kan afvikles på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

DSB Øresund har orienteret Transportministeriet om, at de nødvendige forberedelsesarbejder har taget længere tid end forventet, og at man som følge deraf forventer, at de sikkerhedsmæssige myndighedsgodkendelser ligeledes forsinkes. DSB Øresund oplyser, at færdiggørelsestidspunktet for projektet derfor skubbes ind i det nye år.

Endeligt oplyser DSB Øresund, at man, indtil de nødvendige godkendelser er på plads, vil fortsætte med at benytte togfører på alle afgang med henblik på at sikre, at afgangsprocedurer foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Med venlig hilsen



Pia Olsen Dyhr