

Markører et bestyrelsesprojekt
Markører klagesag
Markører et afsluttet projekt
Markører opløgning snarest

Markører et kommuneprojekt
Markører forsøgsprojekt - MBLL
Markører et afsluttet projekt
Markører opløgning snarest

Turksblå markerer et projekt under 200 mio. kr. puljen
Den Lokale AktionsGruppe
LAG GULDBORGSUND

JOURNALOVERSIGT

Komplet oversigt over projekter, som er godkendt i LAG Guldborgsund

Med forbehold for ikke-ajourførte ændringer.

Nr.	Løbe nr.	Projekttitel	FERV-Jr.nr.	Sagsnr.	Tilsagnsbeløb	Slutdato	Bemærkninger
1	0001-03-2008	Rekreativ fritid i Gåbensø Lystbådehavn	3693-08-0427	08/34609	150.000		Der skal genoprettes skilt på aktivitetspladsen om støtten fra LAG Guldborgsund. Bortfald: 8065,75
2	0002-03-2008	Kulturarrangementer i Saxenhuskøbenhavn	3693-08-0426	08/34610	82.000		22/9-10 - Anmodning om forlængelse fremsendt. 17/2 - 11 - Godkendt forlængelse frem til 18. oktober 2011. Udbetalt foreløbig = 61.688 kr. Møde om fremdrift 6/7-11. Anmodning om budgetændring 7/7-11. 29/8 2011: Budgetændring OK, NE. Projektregnskab modtaget i NERV 17/1-2012, pendulerer. Afsluttende regnskab fremsendt 17/1 2012. Diverse udestående under afslutning, undersøg om slutbetaling er indgået. 15/6-12: Udbetaling på vej, oplyser FVM. 26/6-12: Endelig udbetaling foretaget, projektet afsluttet. Intet bortfald.
3	0004-03-2008	Naturformidling, sundhed og musik i Guldborgsund Kommune	3693-08-0604	08/34612	124.830	28-11-2010 forlængt til: 18/10 2011	22/9-10 - Anmodning om forlængelse fremsendt. 17/2 - 11 - Godkendt forlængelse frem til 18. oktober 2011. Udbetalt foreløbig = 61.688 kr. Møde om fremdrift 6/7-11. Anmodning om budgetændring 7/7-11. 29/8 2011: Budgetændring OK, NE. Projektregnskab modtaget i NERV 17/1-2012, pendulerer. Afsluttende regnskab fremsendt 17/1 2012. Diverse udestående under afslutning, undersøg om slutbetaling er indgået. 15/6-12: Udbetaling på vej, oplyser FVM. 26/6-12: Endelig udbetaling foretaget, projektet afsluttet. Intet bortfald.
4	0005-03-2008	Ferievej og oplevelser på gården	3694-08-0449	08/34613	149.500		Ombalt i Landbrugsbladet og genstand for analyse i speciale fra KBH's universitet Bortfald: kr. 8.568 . Eksempelprojekt for FødevarerErhverv og EU
5	0006-03-2008	Midtvestret, Idestrup	3693-08-0525	08/34614	139.100	11-11-2011	Bortfald: kr. 8.568
6	0007-03-2008	Videturudvikling og markedsføring af softwareprodukter (Herunder AgroPhone og AgroLearn)	3694-08-0465	08/34449	300.000	18-11-2010	17/2-11: Ekstraordinær anmodning om projektforslængelse frem til 17/2-11 fremsendt til FERV fra sekretariat. Slutrapport indsendt 21/3-2011. 20/6-11 - alt fremsendt, slutbetaling på pendulerer. 10/8-2011: Slutafregning modt. Bortfald kr. 44.320,36
7	0008-03-2008	Breen til kunst, kultur, natur, lokalhistorie og servicefunktioner	3693-08-0446	08/34615	5.500	22-10-2010	Efterår 2010 - anmodning om redigering af projekt fremsendt til sekretariatet. 22/11-2011: Projektperiode udløbet. Bortfald: kr. 5.500 . 10/10-2011: Projektannulering meddelt fra NE til ansøger.
8	0009-03-2008	Formyelse af fællesarealer i Marrebæk By 2008-2010	3693-08-0601	08/35128	35.000	14-11-2010	14/2-2011: Udbetalingsanmodning fremsendt til FERV. Slutrapportering planmæssigt gennemført, udbetaling pendulerer. Henvendelse fra Petra Groh, juli 2011: Hvor bliver pengene af. 2/8-2011: Intet nyt. 16/8-2011: Udbetalingskrivelse modtaget. bortfald kr. 3595,95 14/7-2011: Tjek skiltning. Bortfald: kr. 339,00
9	0010-03-2008	Aktivitetsplads for børn og familier ved Gedser	3693-08-0447	08/35129	163.000		Bortfald: kr. 7.500
10	0011-03-2008	Lystbådehavn	3693-08-0445	08/35130	300.000		
11	0014-05-2008	Udskiftning af taget på kælderen	3693-08-0602	08/32464	100.000		
12	0020-05-2008	Styrkelse af landsbymiljøet på Hasselø	3693-08-0609	08/32472	82.850	25-11-2010	17/2-2011: Telefonisk kontakt til formanden med orientering om at sidste udvald er 22/2. Han meddelede, at regnskabet er klar, men det fremsendes ikke. 21/6-2011: Sagen lukkes efter drøftelse med FERV, meddelt til ansøger den 10/10 2011. Bortfald: 82.850
13	0024-05-2008	Fra mark til bord	3694-08-0629	08/32474	93.300	01-05-2011	Anmodning om projektforslængelse indsendt 19-04-2010. Projektforslængelse bevilget frem til 1. maj 2011. 13/9-2011: Slutbetaling gennemført. 10. 10/9 '10: 2/2 - møde om Henvendelse fremsendt 16/2. Drøftelse af revisorklæring med projektsamarbejder. 16/2: Drøftelse af revisorklæring med revisor. 16/2: Projektet indsendt. Udbetaling 6/9 2011 (80.000)
14	0025-05-2008	Nyeste Købstad Jubilæum 2009 - fra fortid til fremtid	3693-08-0600	08/32492	80.000	20-11-2010	Bortfald: kr. 899,50 . Undersøg om skiltningen er i orden.
15	0030-05-2008	Maling af loft og vægge i Torlejtup Forsamlingshus	3693-08-0603	08/32493	15.877		

	Bortfald	Tilsagn	Udestående	Udbetalt
1		150.000		150.000
2	8.066	82.000		73.934
3				
4		124.830		124.830
5	8.568	149.500		149.500
6		139.100		130.532
7	44.320	300.000		255.680
8	5.500			
9	3.596	35.000		31.404
10	339	163.000		162.661
11	7.500	300.000		292.500
12		100.000		100.000
13	82.850	82.850		
14		93.300	93.300	
15	899	15.877		14.978

16	0037-08-2008	Projekt Kulturcenter Fuglsang	3694-09-0984	08/35145	100.000	31-01-2012	31-01-2012	<p>Samarbejdsprojekt med LAG Lolland - døres FERV jr.nr.: 3694-09-0986. 17/2-11: Ansøg om forlængelse frem til 24/4-2011 - abs. Slutdato. 24/6 2011. Møde om endelig afrapportering 28/2-2011. 7/9-2011: anmodning om forlængelse; 28/12-2011: anmodning om forlængelse. Heretter mange møder internt. 28/12-2011: møde med revisoren; 6/1 2012: møde med revisoren sammen med LAG Lolland. 17/1-2012: Materiale afleveret til revisor. 19/4 2012: Indsendt til NERV. 25/5-12: NE anmoder om div. bilag. Sidste opfølgning påkrævet. 13/7-12: ringet til ministeriet og forespurgt til udbetaling. "ligger øverst i bunken". 12/11-12: En assistent fremsender anmodning om en besigtigelsesrapport og dokumentation for skitning. Skitning afklares samme dag. Heretter: 15/11-12: Fremsendes besigtigelsesrapport gældende for begge LAG'er. Projektet medtages til møde med NE den 11/12-12. 20/12-12. Afsluttet - udbetaling fremsendt fra FVM, kr. 100.000 - MEN nogle af udbetalingerne er tilbageholdt, da Guldborgsund Kommune har transport i LAG's tilskud, og derfor har NERV modregnet et skyldigt beløb, således at der kun udbetales 95509,16 kr. Dette skal afklares med revisoren, og sagen er således ikke helt slut endnu. I sammenhæng med udbetalingen er Status på slutdato.10/2 2011 - Anmodning om forlængelse til 01. oktober 2012 indsendt til FERV. 17/2-2011: Godkendt forlængelse. Møde om afrapportering 8/6-12. Journalnummer lukket 1 2012 (j.nr. 08/39712) - BEMÆRK NYT JOURNALNUMMER. 22/1-13: Møde om afslutningsrapport. 29/1-13: Modtaget slutrapport. 1/2-13: Indsendt slutrapportering. 9/5-13: LAG har godkendt logosamling på brochure. 17/6-13: Dokumentation for skitning fremsendt igen til Bérna Boy Falsdorf (som har skiftet mailadresse, og derfor ikke har set den tidligere mail).</p>	4.491	100.000	95.509,16
17	0038-08-2008	Erfvervs- og turismeudvikling i Gedserområdet	3694-08-V-0830*	12/55128	990.000	01-10-2012	01-10-2012	<p>Status på slutdato.10/2 2011 - Anmodning om forlængelse til 01. oktober 2012 indsendt til FERV. 17/2-2011: Godkendt forlængelse. Møde om afrapportering 8/6-12. Journalnummer lukket 1 2012 (j.nr. 08/39712) - BEMÆRK NYT JOURNALNUMMER. 22/1-13: Møde om afslutningsrapport. 29/1-13: Modtaget slutrapport. 1/2-13: Indsendt slutrapportering. 9/5-13: LAG har godkendt logosamling på brochure. 17/6-13: Dokumentation for skitning fremsendt igen til Bérna Boy Falsdorf (som har skiftet mailadresse, og derfor ikke har set den tidligere mail).</p>	4.491	100.000	95.509,16
18	0039-12-2009	Flere jobs i Kettinge	3694-09-0924	08/35148	250.000	24-03-2011	24-03-2011	Færdigafregnet primo januar 2011.	990.000	250.000	
19	0040-12-2008	Skydeanlæg	3693-09-0933	08/35149	100.000	24-03-2011	24-03-2011	14/7 2011: Tjek om skitningen er på plads.	250.000	100.000	
20	0041-12-2008	Døllefjelde-Musse Naturpark	3693-09-0925	08/35150	300.000	24-03-2011	24-03-2011	3/9 2010: Slutudbetaling gennemført, intet bortfald.	100.000	300.000	
21	0042-12-2008	Nature Image Bank Lolland-Falster	3694-09-1384	08/35151	254.178	08-07-2011	08-07-2011	<p>16/2-2011: Frist frem til 15. marts 2011 i forhold til omdefinering af projektet. Tiltråd af ansøger - projektfremføring lyse-ksættes maj 2011. 6/7-2011: Ansøg om forlængelse frem til 8/7 2012. Samarbejde med Lolland. 10/5-12: Mail vedr. hosting. Oprøpling. 15/6-12: Ans. anmoder om yderligere forlængelse. 25/6-12: Forlængelse godkendt. 20/11-12: Meddelelse fremsendt til ansøger om at projektperioden er udløbet. 28/1-13: Status ukendt, intet nyt fra hverken NERV eller ansøger. Men projektet må anses for udløbet. 8/2-13: Slutudbetalingsmateriale fremsendt direkte til FVM. Mail af den 8/2-13 fra ansøger - beder LAG GBS om at samarbejde med LAG Lolland, skal besvares.</p> <p>Besigtigelsesrapport og gennemgang af udbetalingsmaterialer udestår. 8/2-13: Henvendelse fra ansøger, hvor han anmoder om udbetaling direkte fra FVM.</p>	990.000	250.000	300.000
22	0043-12-2008	Mobil Turistinformation	3694-09-0929	08/35152	299.650	10-02-2011	10-02-2011	<p>26-08-2010: Rykket FERV for slut-udbetaling. Lovet i uge 35. 11/9 Ultimo 2010: Slutudbetaling gennemført. Bortfald: kr. 8.815,15. 12/12-2011: Bestyrelsen godkender overdragelse til GBS kommune fra Vist, som nedlægges. Overførsel til GBS Kommune godkendt på bestyrelsesmøde 14/3-12. 28/1-13.</p>	254.178	200.369	
23	0044-12-2008	INTERVALLER - lyskunst ved Thorbjørn Laustsen	3693-09-0958	08/35153	55.500			Slutafregning gennemført.	299.650	290.835	
24	0045-12-2008	(DLT) Udvikling af nye produkter og aktiviteter for mikroturnismevirksomheder i lokalområdet	3694-09-0935	08/35154	138.250	19-02-2011	19-02-2011	Slutafregning gennemført 16/6 2010.	55.500	55.500	
25	0046-12-2008	Etablering af auditorium på Gunstevholm	3693-09-0932	08/35155	300.000	24-03-2011	24-03-2011	<p>26-08-2010: Slut-udbetaling skal påbegyndes 22/11-10: Slutudbetalingsanmodning indsendt 14/12-10: Slutudbetaling iværksat. Ultimo 2010/Primo 2011: Slutafregning gennemført (ej opl. om evt. bortfald)</p>	138.250	138.250	
									300.000	300.000	

26	0048-10-2008	Oplevssammenhæng mellem Gedser By og Gedser Odde	3693-08-V-0831*	08/39253	2.790.000	01-10-2012	Sagen hos MRE: 09/2599. 17/11-2010: Anmodning om forlængelse fremsendt. Januar 2011: Forlængelse imødekommet. 12/10-2011: Møde om afrapportering 30/5-2012. 25/6-2012: Fremsendt dokumentation for tilsagn i form af ansøgningskema, anmodet om korrektion af fejlsammenstilling i tilsagnskrivelse. Juli 2012: korrigeret tilsagn modtaget. 13/9-13: Møde med økonomifælledelingen vedrørende afrapportering. Kontakt til revisor (Jørgen Brodin Nielsen, BDO). Tilbagemelding til kommunen. Indsendelse af slutudbetalingsanmodning foresår. 28/9-2013: Slutudbetalingsanmodning indsendt. Forhandling med revisionen om udstedelse af endelig revisorberetning. Til FVM er der anmodet om frist til 15. oktober 2013.			
27	0050-12-2008	Gavialer tilbage i sølen	3694-09-0959	08/35159	158.249	24-03-2011	Hensat på udlægskonto GBS frem til slutafregning. 21/7-2011: Alt er indsendt til FERV. 26/7-2011: Slutudbetaling gennemført, projektet er afsluttet. Udlignet i forhold til kommunen.		2.790.000	158.249
28	0051-12-2008	Udvikling af Nysted, Nysted Sejlklub m.fl. til center for sø- og vand sport, for fastboende og turister	3693-09-0960	08/45029	300.000	24-03-2011 - ans. om forlængelse frem til 24-03-2012	Nyt CVR nr. = 32 92 71 06. Primo januar, udbetalt ca. 163.000. 8/3-2011: Ansøgt FERV om projektförælgelse. Kontakt til ansøger efterår 2011. Restbeløb til udbetaling = 136.019,53. Skal indsendes inden 24/6-2012, ellers bortfald. 25/4-12: Aftrakt møde i uge 23, regnskab pågæbyndt. 6/6-12: Besigtigelse og gennemgang af udb. mat. 22/6-12: Indsendt udbetalingsanmodning. Afventer. Jørgaard@mail.dk/2122 1110. 29/8-12: kontakt til ansøger, fremsendt pdf'er med artikler, billeder og PM vedrørende byggeriet, som er blevet efterspurgt af FVM (samt arbejdslistier vedrørende hver enkelt bidrag af frivilligt arbejde, underskrevet mv.). 29/8-12: Ansøgers postkasse fuld, skal genfremsendes. 20/11-12: Ansøger har været i kontakt med FVM i sidste uge, hvor han har måttet fremsende alle originale timestedler til "stikprøvekontrol". FVM har oplyst, at sagen ligger til 2. behandling (= udbetaling) snarest. 28/1-13: Status på sagen - er midlerne udbetalt? 5/2-13: Foresørgsel. 25/3-13: Slutudbetaling gennemført, kr. 136.019,53 udbetalt, intet bortfald.		300.000	158.249
29	0052-12-2008	Hesteskov i udvikling	3693-09-0963	08/45030	143.000	24-02-2011	Slutudbetaling påbegyndes ultimo april 2011. 12/7-2011: Meddelelse om ca. 97.000 er trukket ud af udbetalingen. 27/7: evt. tilbage med en klage. 27/8-2011: Klage indsendt. 31/8-11: Kvitteringssvar modtaget. Udestående tilskudsbeløb = kr. 29.555, 26/3-12: 18.555 kr. udbetalt, der mangler fortsat kr. 11.000, hvilket er påkrævet af Hestelaug. 13/4-12: Rykker for kvittering af modt. af klagen, midlerne fortsat ikke udb. 8/1-13: Høringsskrivelse fremsendt til ansøger vedrørende klagesagen, men først kommet LAG GBS i hænde efter klagefristens udløb, hvorfor det ikke vurderes muligt at "gøre noget". Det er dog en kedelig sag, i det Hestelaug er uden skyld i at tilskuddet blev reduceret. Sagen bør gennemgås mhp på læring.		143.000	163.980
30	0054-03-2009	Matematik-kister til Guldborgsunds Folkeskoler	3694-09-1167	09/8855	86.280	28-07-2011	Projektet forventes ikke gennemført. Der kalkuleres med bortfald: 86.280. 2/8-2011: Ansøger kontakttet, bortfald bekræftet. 10/1-2012: Bortfaldd brev fra NaturErhverv.			
31	0055-03-2009	Nysted IN SITU	3693-09-1257	09/8856	100.000	09-11-2011	4/8-2011: Kontakt til ansøger med opfordring til at afslutte regnskaber/ slutudbetaling. 10/8-2011: Møde om slutafregning den 31/8-2011. Husk vurdering af betingelser for tilsagn. Slutudbetalingsmateriale indsendt 8/11 2011. 24/4-12: Afventer meddelelse om slutudbetaling. Se mail af den 8/5 fra Camilla Elmquist til Leo T. Opfølgning. 20/12-12: STATUS PÅ DENNE SAG AFKLARES. Se mail af den 21/11-2011 fra Annette Hjort Hågendahl. 22/2-13: FVM meddeler, at tilsagnet er bortfaldet.			
32	0058-03-2009	Samarbejde mellem lokale fideværtsfestivaler	3693-09-1135	09/8870	100.000	25-05-2011	Afsluttet og slutafregnet - Bortfald: kr. 5.993 (oplyst fra NE, jeg har ikke modtaget udbetalingsbrev).		100.000	100.000
33	0060-03-2009	Det Arktiske Kammer	3693-09-1277	09/8872	50.000	17-06-2011	Status ukendt - formodentligt bortfald. 15/7-2011: Bæstet vidergives til ministeriet. Der kalkuleres med bortfald: 50.000. 2/8-2011: Kontakt til ansøger, bortfald bekræftet. Afslutningsbrev modtaget 6/1 2012.			50.000

34									200.000
					91.000				
				35	91.000			75.000	200.000
								75.000	
				36					

34	0061-03-2009	Styrkelse af det lokale fællesskab i Stubbebojng og omegn	3693-09-1449	09/17227	91.000	25-09-2011 forlængt frem til 25. 09. 2012	15/7-2011: Mail fremsendt til ansøger med anmodning om status, foreslået enten forlængelse eller afslutning. 10/8-2011: Tilbagemeldt. Fra ans. Alt ok, nyt møde aftales mhp. justering.22/9-2011: Indsendt anmodn. Om projekt- og budgetændring. Opfølgning forår 2012. 17/4-12: Henviselse fra bestyrelsen fra LIS - møde aftalt vedr. afrapportering i uge 21 (de skal vende tilbage med tid). Der er fremsendt anmodning om forlængelse frem til 31. 12. 2012 - den gl. overkrævet uden svar fra ministeriet. Er sagsbehandlet af SB1, men ej SB2. 24/4-12: Møde aftalt til møj måned. Forlængelse godkendt 24/4-12. Møde 24/5-12 om udbetaling, procedure fastlagt, tilpasninger af budget aftalt med GBS/K-plan pulje. Kasserer er ved at udarbejde udbetalingsanmodn. mv. og fremsender. Kasserer: Birgit Suhr Belling, 54 44 11 84 (belling@mail.dk). 12/10-2012: Møde med peter Braad og Birgit vedrørende afslutning af regnskab. De fremsender snarest til mig med henblik på videreførelse. 20/11-12: Mail fremsendt til ansøger med anmodning om status på udbetaling. 20/11-12: Ansøger har ringet og forklaret at materialerne ligger hos revisor og fremsendes først til GBS Kommune, herefter LAG. Hun vender tilbage. 22/11-12: Udbetalingsanmodning modtaget i LAG Guldborgsunds sekretariat ultimo november, skal indsendes til NERV. 14/2-13: Indsendt slutudbetalingsanmodning. NB: Bemærk, at alt bilagsmateriale ligger hos LAG Guldborgsund og skal afleveres efter slutudbetaling er gennemført. 21/8-2013: ansøger ringer og lykkes for udbetaling, LAG ringer til NES. De oplyser, at der	91.000	200.000
35	0062-03-2009	Galleri og café Godstedlund Naturpark Mariboerne	3694-09-1287	09/8874	75.000	29-07-2012	Kontakt primo januar til ansøger, som ville ansøge om forlængelse. Ansøgning herom ikke modtaget. 28/7-2011: Ansøgt om projektforslængelse - videregendt til FE. 5/8-2011: Projektforslængelse bevilget fra NE til 27.06.2012. Kontakt snarest mhp. afslutning af projekt. 6/7-12: Kontakt vedrørende udbetaling. 13/7-12: Møde vedrørende udbetaling. Ansøger er på det rene med betingelserne for indsendelse osv. 13/7-12: 2,5 timer langt møde med ans. om udbetaling, krav mv. 28/8-12: Møde med ansøger - sagen overdraget til PWO- udestår. Udarbejdelse af udbetalingsmateriale. PWO følger op. 9/11-12: Afrapportingsmateriale modtaget pr. post. 4/12-12: Indsendt slutudbetalingsanmodning. 28/1-13: henviselse fra PVM vedr. behov for redigering vedr. forsøket indsendelse. 30/1-13: Kontakt til ansøger. 31/1-13: Rådgivning af ansøger. 4/2-13: redigering indsendt. 8/2-13: FVM anmoder om fremsendelse af bilag. 14/2-13: Ansøger får meddelelse om påtænkt bortfald. 6/3-13: Drøftelse af situationen med ansøger. 12/3-13: Redigering indsendt pva. ansøger. svar forventes i uge 14 (efter påske). 8/4-13: Udbetaling på kr. 48.831,22 - bortfald på kr. 26.168,78. Fra LAG sekretariatet vurderes det ikke, at der kan gøres mere, en del	75.000	200.000
36	0065-03-2009	Tre familieuundhedspladser Guldborgsund Kommune	3693-09-1237	09/8882	200.000	10-06-2011	Projekter er gennemført. 28/7-2011: Slutudbetalingsanmodning indsendt. Skiltning skal tjekkes. 28/7-2011: Udbetalingsanmodning indsendt. Opfølgning - skal slutudlignes med GBS. 9/1-2012: Slutudbetalingsbrev modtaget, udlygnet i forhold til Guldborgsund Kommune. 21/6-12: Permanente skilte opsat af Naturstyrelsen, LAG-logo med på (ligger på sagen).	200.000	200.000

37												
38			299.224					299.224			100.000	100.000
39								300.000			300.000	
40											40.000	40.000
41											170.000	170.000

37	0066-03-2009	Højsvek 600- Lodret nedtagning af træer	3694-09-1256	09/8883	299.224	03-07-2012	<p>Fortløbende kontakt til ansøger, som har haft vanskeligt ved at finde medfinansiering. Forlængelse skal søges, ansøgning om medfinansiering er i gang. 19/5-2011: Fortlængelse bevilget. 22/9-11: Anmodning om projektoverdragelse fremsendt til NE. 30/11-2011: Godkendt. 27/3-12: Projektet er nu igangsat i regi af Treeflow Aps. CVR.nr. 34228892. Med driftssted i Guldborg under P-nr. 1017481076. Tilslag om tilskud er overdraget til Treeflow Aps. Maskinen forventes færdiggjort den 1. maj 2012. Kontakt Jens Erik og Carsten West, Tlf.: 4019 3283. Afslutning let forsinket, de vender tilbage. Lav aftale om udbetaling.19/6-12: Fremsendt dok. for rætedbetaling - aftalt frister mv. for slutudbetaling. 27/6-12: Lille fejl i udfyldningen af Bilag 2, nyt korrigeret fremsendt. 6/7-12: Oplysningskitt fremsendt. Aftalt møde om besigtigelse den 11/7-12, også sidste gennemgang af alle materialer vedr. slutudbetaling.13/7-12. Rætedbetalingsmateriale fremsendt mv. 6/8-12: Indlæg i TV2 Øst om projektet.16/8-12: Udbetalt! 4/9-12: Artikel om projektet i Folketidende.</p>
38	0067-03-2009	Renovering af møllehat på Eskilstrup Mølle	3693-09-1268	09/8885	100.000	01-09-2012	<p>Kontakt primo april, møllebygningen forsinket af sygdom, de vender tilbage. 2/8 2011: Anmodning om projektorlængelse indsendt. 10/8-2011: Projektorlængelse imødekommet. 3/1-2012: Møde om udbetaling. 10/1-2012: Besigtigelse, klar til indsendelse. 17/1-2012: Henvendelse fra revisor, revisorerklæring på vej. Herefter indsendes materialet samlet med originaler retur til Carsten Astrup, Eskilstrup Mølle.23/4-12: Pengene modtaget. Intet bortfald.</p>
39	0068-04-2009	Højtteknologiske arbejdspladser på Sydfalster	3694-09-1339	09/8886	300.000	01-06-2013	<p>3/8-2011: Kontakt til ansøger, anmoder om projektorlængelse, udsigt til at medfinansiering er på plads. 4/8 2011 - ansøgning videregivet til FE. 10/8-2011: projektorlængelse imødekommet til 1. juni 2013. Ansøgers kontaktnr.: Dan Friis, Skelbyvej 8, 4874 Gedser, 32 13 74 74. dan.friis.rg@gmail.com. 28/1-13: mail fremsendt til ansøger med orientering om nye regler for budgetændringer mv. 11/6-13: Kontaktet vedr. udløb. 11/6-13: Dan Friis meddeler, at LAG kan benytte hans tilslag til anden side.</p>
40	0070-09-2009	Lysthus i Stubbekøbing Anlæg: En ny ramme om sociale og kulturelle aktiviteter	3693-09-1651	09/45031	40.000	12-03-2012	<p>Pavillonen er indviet til Skt. Hans 2011 - slutudbetaling udestår. Kontakt til ansøger efterår 2011. 27/9 2011: Møde om slutudbetaling. Aftalt: Ans. Fremsender udb. Mat. Til CW. Intet bortfald. 10/1-2012: Kontakt til ans. Mhp. slutudbetaling. 13/1-2012: ansøger oplyser at udbetalingsmaterialet ligger hos revisoren. 7/3-12: Indsendt til NERV, slutudbetalingsmateriale. 11/4-12: Ministeriet beder om ny revisorerklæring. Peter Braad tager sig af det i samarbejde med Lisbeth Møllerhøj, særlig erklæring vedr. moms. udarbejdes af ansøger. 29/5-12: Revideret udbetalingsanmodning, revisorerklæring samt bilag to fremsendt. Slutudbetaling førstehåndet, 2. behandling forventes. 12/9-12: Midlerne er modtaget men med strafrente (3 %) pga. en for høj anmodning. Find det beløb, som blev udbetalt.</p>
41	0071-09-2009	Oplevsespark med formindring af bæredygtig energiproduktion - SE PROJEKT NR. 104, som det er blevet slået sammen med	Anmodet om at blive slået sammen med 32407-12-200M-020	09/8891	170.000		<p>Skal overdrages til GBS Kommune. 6/10-2010: Møde med Sydfalster Varmeværk. 10/1- 2011: Møde i GBS Kommune. Medfinansiering på kr. 40.000 sikret, møde m. Guldborgsund Kommune 17/8-2011, mhp. overtagelse. Forankret hos Klimakoordinator. Efterår 2011: Medfinansiering til hele projektet sikret, klar til overdragelse. (Parallelt projekt ansøgt hos K-plan og LDP/200 mio. kr. men intet overløb.). Møde om indsendelse af projekt 29/5-12.Aftalt møde 6/6, de to tilslag slås sammen og indsendes samlet; totalbudget ca. 1 mio. kr. til udstillingspavillon. Indsendes juni 2012 under 200 mio. kr. pulje. Møde 8/6 om budgetforretning. Projektet "hænger sammen med" projekt nr. 104. 01/78-03-2012/ Besøgscenter om klimavenlige energiformer ved Sydfalster Varmeværk., men er pt. opdelt på to projekter. Afklaring undervejs fra FVM. Indsendt som "enkeltpunkt" under 200 mio. kr. puljen 13/7-12. 20/12_12: denne sag skal drøttes med ministeriet på møde den 11/12-12 mhp. en afklaring! 18/2-13 og 20/2-13: Rykket FVM for afgørelse</p>

42	0072-09-2009	Ombygning af traditionelt klubhus til et fælles foreningshus og åbent værested med vægt på idrætslige aktiviteter i Idestrup / Ny Ålde. Energioptimering og forberedelse for hold i B1938's klubhus, 4872 Idestrup	32408-12-4437	12/48528	100.000		Ikke indsendt efter aftale med ansøger, da projektet måtte afvente den nye skolestruktur. 4/8-2011: Fremsendt mail med opfordring til at mødes. Afventer udfaldet af fondsansøgning (medfinansiering), maj 2012, herefter møde. Kontakt til B 1938 aug. 2012, møde under planlægning. 27/8-12: Møde med ans. revideret ans. gennemgået, ans. fremsender til LAG, indsendes umiddelbart. Opr. ans. modtaget 22/9-12, men ny sag, 10/7593 - gl. sagsnr. i CADRE. 20/11-12: Nyt journalnummer i Acadre. 8/11-12. Ny ansøgning modtaget inkl. to tilbud. 16/11-12. Ny ansøgning modtaget til kommentering. 19/12-12: Indsendt til FVM. TJEK om det er modtaget mv. - journalnummer? (Note: Original ligger på kontoret), er modtaget hos NES, jf. j.nr. 10/5-13: Forsøgt at kontakte ministeriet for at få oplyst status, det var ikke muligt. Vejledning om hotline mv., fremsendt til ansøger. 5/8-13: FVM beder om udspecificering af frivillige opgaver og vedtægter. 28/8-13: Tilsagn udstedt fra FVM.	100.000		42					
43	0076-09-2009	Fremtidsskrivning af Torkilstrup Forsamlingshus	3693-09-1637	09/47884	50.000	05-03-2012	27/9-2010: Anmodning om mindre budgetjustering - 1 dør og 5 vinduer i stedet for 7 vinduer. Opfølgning - kontakt Frode Kok. 27/9-2011: Besigtigelse. 27/11-2011: Udbetalingsanmodning inds. Til NE. 9/1-2012: Udbetalingsbrev modt. Bortfaldt: kr. 1464,95	50.000	43		100.000				
44	0080-09-2009	Familiesundhedsplads i Saks København	3693-09-1647	09/47990	40.000	19-03-2012	Tjek skiltning. Efterår 2011. Bed et bestyrelsesmedlem om at undersøge om der er opsat skilt på pladsen. 6/1-2012: Der er IKKE opsat skilt, skal opsættes.	50.000	44		50.000	48.535			
45	0081-09-2009	Hvor drømme bliver til virkelighed	3694-09-1633	09/47882	300.000	01-09-2012	21/11-2011: Anmodning om projektførelsesindsendt til NE. 23/11-2011: Mødekomite. Skiltning færdig, meget flot. Indvielse planlagt sommer 2012. Deltager i LAG's dag. Alt klar til afrapportering, møder afholdt, afventer slutudgifter. 11/7-12: Besigtigelse. 13/7-12: indsendt slutbetalingsanmodning. 24/8-12: FVM anmoder om dok. for skiltning. 29/8-12: TH fremsender dokumentation. 19/9-12: Udbetaling modtaget af ansøger - intet bortfald.	300.000	45		40.000	40.000			
46	0083-09-2009	Føremiddling, fugle og miljøopvågning på Gedser Fuglestation	3693-10-1885	10/7795	50.000	06-05-2012	10/1-2011: Fremsendt rateudbetalingsanmodning til FE. 17/2-11: FERV efterspørger kopier af udvalgte bilag, fremsendt fra sekr. Samme dag. 24/2 2011 - Rateudbetaling modt. 6/1-2012: Møde om udbetaling - udestående kr. 19.343,11. Snart klar til indsendelse. Indsendt - afventer udbetaling. 11/4-12: Sidste oplysninger vedr. udbetaling modt. i ministeriet, klar til udbetaling. 7/10-2013: På lige en afsluttende status på om der var bortfald eller ikke. Midlerne er udbetalt.	50.000	46		300.000	1.16.849	183.151		
47	0088-12-2009	Ny hat til forenings- og idrætslivet i Eskilstrup	3693-10-2312	10/33750	200.000	24-11-2012	Projektet er afsluttet, ops på skiltning. Henlagt til mellemregningskonto hos GBS indtil slutudbetaling er gennemført. 17/7-2011: Indsendt slutrapport. Møde den 17/8 '11 med ansøger vedr. papirarbejdet og spm fra FE. 30/8-2011: Udbetalt, intet bortfald. Udvalgt med GBS Kommune.	200.000	47		50.000	30.657	19.343		
48	0089-12-2009	Kettinge Motionscenter, udbygning samt ny aktivitet	3693-11-2722	11/4518	50.000	29-06-2013	29/6-2011: Tilsagn modtaget. 15/8-2011: Kontakt vedrørende slutudbetaling, ansøger udbetaler udbetalingsansm. Og tager kontakt vedr. møde om slutudbetaling. 8/11-2011: Møde om udbetaling/besigtigelse. 14/11-2011: Kontakt fra ans. Slutudbet. Modt. Indsendt. 6/3-12: NERV eftersp. yderligere mat. 23/4 -12: Klar til udbetaling. 31/5-12: 29/11-12: Ansøger oplyser at tilskuddet er modtaget, intet bortfald.	50.000	48		200.000		200.000		
49	0090-12-2009	Fremtidsskrivning af Nørre Alslev Amatorscene	3693-10-2322	10/34292	36.000	15-10-2012	15/10-2010: Tilsagn modtaget. April 2011: Møde med ansøger om budgetændring. 27/06-2011: Fremsendt budgetændring. 4/8-2011: Budgetændring fremsendt til FE. Ny kontaktperson: Rasmus Kot. 22.63.22.10. 15/8-2011: Rykket ministeriet for svar på budgetændring. 24/8-2011: Budgetændring godk. Kontakt mhp. på udbetaling. Opfølgning sommer 2012. Ministeriet har efterspurgt materialer, 31/5-12: Rasmus ringede for at høre hvordan de skal gøre, jeg skal vende tilbage. 15/6-12: fremsendt tilsagnsbrev til revisor mv. 18/6-12: Øvrigt materiale til brug for udbet. fremsendt til rev. 31/8-12: Udbetalingsmateriale modt.. 6/7-12: Fremsendt til FVM. 8/10-12: Ansøger fremsendt kt. nr. til FVM + rykket for udbetaling. 12/11-12: Udbetaling foretaget - intet bortfald.	36.000	49		50.000		50.000	50.000	
					36.000			36.000			36.000		36.000		

50									3.836	111.500										107.664
51										50.000										50.000
52																				
53																				65.869
54																				100.000
55																				100.000
																				28.250
																				28.250
																				75.000
																				24.285
																				29.502
																				45497,69 + 5.217,45

50	0094-12-2009	Fremtidssikring af Frejlev Forsamlingshus	3693-10-2324	10/34376	111.500	24-01-2013	4/7-2011: Tag og folder færdig, udbetalingsprocedure påbegyndt. 15/8-2011: Mail om besigtigelse og slutudbetaling - møde planlægges. 27/10-11: Besigtigelse og møde vedr. udbet. 21/10-11: slutudbetalingsdok. Modt. 3/1-12: Indsendt til NE. 21/3-12: Slutudbetaling gennemført. Bortfald: 3.836,00
51	0095-12-2009	Kettinge Mølle - møllevinget	3693-10-2323	10/34499	50.000	14-12-2012	29/7-2011: Slutudbetalingsmateriale fremsendt til LAG, kontakt til ansøger mhp. rettelser. 1/8-2011: Møde om tilretning. 1/8 fremsender revideret materiale. 5/8-2011: Alle materialer fremsendt til FE. Afventer slutudbetaling. 16/9-2011: Slutudbetaling gennemført
52	0096-12-2009	Netværksarbejde mellem den lille turisme og Visit Guldborgsund	3694-10-1916	10/7374	100.000	13-04-2012	Ny kontaktperson: Sonja Petersen, Business LF. Tag kontakt og find ud af hvad der skal ske med dette tilsagn. Se mail (CHSM/Deloitte/VG) ca. 10/1-2012. Afsluttet i forbindelse med juridisk oplysning af VG. Klar til udbetaling. 31/5-12: Kontakt til ansøger mhp. udbetaling snarest, da allersidste chance for at få pengene udbetalt udløber 13/7-2012. 28/6-12: Udbetalingsmateriale modt fra Deloitte. 25/7-12: Indsendt, dog udestår udbetalingsanmodning + korrekt udfyldt bilag 2. Hvilket er meddelt til ansøgers repræsentant (Deloitte). Overdragelsesdokument fremsendt 25/5-12. 10/9-12: Fremsendt anmodning til revisor om ny revisorerklæring på FVMs skabelon. Udestår: Nyt bilag 2 med korrekte betalingsdatoer, udbetalingsanmodning. mail sendt til Henrik Røed-Hansen, Deloitte, Morten Jensen, Drachmann og Christian Smith. CHSM skal fremfinde dokumentation for offentlig medfinansiering. Skal afsluttes snarest. 17/9-12: modtaget - ny revisorerklæring. 12/2-13: Likvidator MJ sender mail og efterspørger status på udb. 25/2-13: Rykker for svar (MJ). 27/2-13: Forespurgt FVM om status, indsendt ny revisorerklæring + nyt bilag 2 til slutudbetaling, kopi til MJ. 4/3-13: FVM anmoder om ny udbetalingsanmodning. 6/3-13: LAG godkender formelt
53	0097-12-2009	Vennerlund - etablering af refugium	3694-10-1884	10/7655	100.000	18-03-2012	31/7-11: Manjer penge fra K-planpulje til LAG, indsendes. Regnskabsafsluttes i 2011 i GBS. (LAG - 161209 usb). Opfølgning og afslutning efterår 2011, skal slutudbetales og udignes med GBS. Skal afsluttes inden 18/8! Alt klar til udbetaling, revisorerklæring klar, skal indsendes. 24/7-12: Slutudbetalingsmateriale er indsendt, dokumentation for offentlig medfinansiering eftersendt. 29/8-12: FVM har anmodet om kopier af fakturaer samt dok. for overførsel af midler, indsendt d.d. 28/1-13: STATUS? 20/9-13: kontaktet FVM og bedt om at der træffes afgørelse/udbetaling i sagen. De vil kontakte mig.
54	0098-12-2009	Formidling af sammenhængende cykelrute - digekysten og paradiseruten		10/29738			Ansøgning ligger hos ansøger. Samarbejdsprojekt med LAG Lolland. Opfølgning (LAG - 161209, usb) Status ukendt: Juli 2011: Projektet bortfalder efter aftale med LAG Lolland og GBS Kommune - er gennemført, betalt af GBS kommune. (Ikke formelt afsluttet med NE) Bortfald: Kr. 28.250. Primo '12 - formelt afsluttet
55	0099-12-2009	Cykeludlejning i Gedser - Robin Hood modellen	3694-10-2336	09/45792	75.000	07-07-2012	Opri deligt tildelt jr. nr. 3694-10-V-2192 - siden ændret "ikke-V"-projekt. Rateudbetaling gennemført. Udestående: kr. 29.502,32. Kontakt til ansøger forår 2012. vt. Via bestyrelsesmedlem. Møde 23/5-12 - alt aftalt, nyt bilag 2 tilsendt, eneste udestående er udarbejdelsen af udbetalingsanmodning, revisorerklæring og slutrapport. 18/6-12: Gennemgang af udbetalingsmat. ok. revision udestår. 2/7-12: Ans. fremsendt alt udbetalingsmateriale, gennemgået, alt OK, mgl. underskr. returneret, og afventer indsendes. 3/7-12: Indsendt til FVM - udbetalingsanmodning. 19/9-12: Dokumentation for revisorbetaling fremsendt (men senere taget ud af tilsagnsgrundlaget, undersøges!). 12/11-12: modtaget en udbetaling på kr. 5.217,45 med et bortfald på kr. 24.284,87. Fremsendt til vurdering hos ansøger - rettet henvendelse til Fødevarerministeriet med henblik på indsendelse af klage. 20/11-12: Møde i NaturErhverv om sagen, 28/11-12: Meddelelse om bortfald modtaget. 29/11-12: Skrevet til ansøger om orienteret om klage muligheder. Primo december - klage indsendt fra ansøger. 11/12: Diskuteret med FVM på møde i KBH. 17/12-12: Restudbetaling modtaget af ansøger, sagen kan afsluttes. Tjek for evt. (lille) bortfald og ret økonomioversigten i de følgende kolonner til.

56	0103-03-2010	Forundersøgelse vedr. energiselskab til decentral varmforsyning med lokale ressourcer på Lolland-Falster	3694-10-2373	10/35540	112.500	20-09-2012	Bestyrelsesprojekt. Opfølgning. Tag kontakt til BLF, PEJ for status, efterår 2011. 12/12-2011: Gennemgang af projektmateriale. Nyt møde vedr. udbetaling i uge 6, 2012, hvor fristerne for afslutninger er oplyst overfor projektlederen. 28/1-13: Projektet må anses for bortfaldet da fristen for afslutning er overskredet. Undersej status hos FVM og ansøger.	56	112.500	112.500			
57	0106-03-2010	NØ Falsters Fremtidsværksted (NØF)	3693-10-2210	10/27311	50.000	05-07-2013	6/7-2011: Tilsgagn modtaget fra FERV. 29/7 2011: Slutudbetaling indsendt til ministeriet. Efterår 2011: Projektvedrørelse gennemført. 21/11-2011: Meddelelse om bortfald og kr. 21.142. 26/11-2011: Møde vedr. bortfald og klage. 13/12-2011: Redegørelse udarbejdet af LAG. 16/12-2011: Klage indsendt. Klage journaliseret under 10/4902. (Bortkommet i ministeriet). Genfremsendt Juni 2012 (!).28/6-12: Anmodning om transport i beløbet fra Lollands Bank, underskrevet og returneret. 30/1-13: Klage afsået af FVM / MBBL. Kan ikke påklages. Ansøger bringer formodentlig sagen videre til politisk niveau.	57	112.500	50.000	21.142	28.858	
58	0109-03-2010	Foreningshus i tilknytning til ridehal	3693-10-2337	10/35278	125.000	10-12-2012	1/9-2010: Modtaget kvitteringsbrev 15/10-2010: På vej til 2. behandling 15/12-2010: Tilsgagn. Der har ikke været nogen kontakt overhovedet fra ansøger siden tilsgagnet blev givet. 28/1-13: Fristen for afslutning er overskredet. skal afsluttes formelt.	58					
59	0111-03-2010	Toldcaféen	3694-10-2381	10/2654	125.000		9/11-2010: Tilsgagn. 15/7 2011: Slutudbetaling gennemført.	59	125.000	125.000	125.000		
60	0112-03-2010	Samarbejde mellem foreninger i Tingsted og omegn - indkøb af fælles IT til fælles brug	3693-10-2586	10/36014	25.000	14-02-2013	Omfattende korrespondance vedr. andel af frivilligt arbejde, endt med tilsgagn på 25.000. 23/3-11: Budgetændring godkendt, frivilligt arb. Godkendt. 15/7-2011: Møde om udbetaling. 28/7-2011: Udbetalingsmat. Gennemset for ansøger, ok. Slutudbetaling klar til gennemførelse. 12/1-2012: kontakt til ans - de vender tilbage. 26/3-12 - materiale indsendt. feb 12: NE, henvendelse om mangler i materialet. 15/5-12: Henvendelse fra ansøger, har behov for hjælp til afrapportering. Skal følges op. 6/6-12: Rådgivning ift. bilag 2 og revisorerklæring/udbetaling. Er modtaget - behandles. (29/8-12), 10/9-12: Projektet har været fejlojournaliseret under Ørehoveds projekt, hvilket er rettet. FVM anmoder om dok. for betaling af revisors regning - dette er meddelt ansøger, som vil fremskaffe dokumentation og vende tilbage. Frist den 24. september 2012. Margit: 23 98 98 40. 12/9-12: Fremsendt kvittering for betaling til revisor. 17/10-12: Timesedler vedrørende frivilligt arbejde bortkommet i ministeriet - genfremsendt til FVM. 16/11-12: Slutudbetaling modtaget - bortfald kr. UNDERSGES. (Modvilligt) accepteret af ansøger. Som er godt gået i skralden.	60				125.000	125.000
61	0113-03-2010	Ørehoved - et pro-aktivt udkantsområde	3693-10-2193	10/30184	30.000	01-10-2012	5/11-2010: Tilsgagn. Opfølgning - slutudbetaling. Fejljournaliseret - se under det sorte museum (10/2404). Kontakt til ansøger i forår 2012 mhp. slutudbetaling. 10/1-2012: Kontakt til ansøger mhp. afslutning af projekt.10/1-2012: Tilbagemelding. Fra ans- alt ok, slutafræger snarest. Kontakt til ansøger - lad os få slutafræget. 27/7-12: Slutrapport mv. (alle materialer) modtaget pr. mail. 3/8-12: fremsendt materiale vedrørende udbetaling. 19/9-12: Bøkket af PWO - mgl, underskrift men i det store og hele klar til indsendelse. 25/9-12: Udbetalingsanmodning fremsendt til FVM. 8/2-13: 8/2-13: FVM anmoder om dokumentation for korrekt logo-anvendelse. 13/2-13: Modtager print med logo-bog fra ansøger. 24/4-13: fremsender elektronisk dokumentation for korrekt logoanvendelse til FVM. 14/8-13: Tilrettet revisorerklæring fremsendt på anmodning fra FVM, fra ansøger.	61	25.000	25.000	30.000	23.703	

56												
57												
58												
59												
60												
61												
										30.000		23.703

62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												

62	0114-03-2010	ICAP - Ungdomskultur og læring i landdistrikterne	3693-11-2871	10/33489	100.000	26-04-2013	10/33489	100.000	27/9-2010: Afventer tilsagn. 7/4-2011: Mangler originalunderskrift på ansøgning. 10/1-2012: kopi af tilsagn indsendt. Møde med ansøger 31/8-2011 mhp. på udbetaling/projektjustering. Kontakt til ansøger (KOM) forår 2012. Kulturkonsulenten rejst - kontakt til GBS Kulturfdeling mhp. afslutning af projektet. Status ukendt. (Bo Otterstrøm og Elisabeth Kreulifeldt) Skal være indsendt pr. 26-07-2013. 22/5-13: Kontakt fra Bo Otterstrøm - 23 25 96 99. Modtaget udbetalingsmateriale den 23/5-13. 24/9-13: FVM: drøftelse af udbetalingsmateriale. Genrensendt.
63	0116-03-2010	Fra lokalgeologisk samling til globalgeologisk museum	3693-10-2152	10/2404	100.000	10-06-2012	10/2404	100.000	27/9-2010: Anmodet om udlæg fra kommune. 16/2-11: Rateudbetaling ønsket, henvendelse fra revisor. 8/4-11: Slutudbetaling skal iværksættes. Juni 2011: Projektet afsluttet, udlæg tilbageført og afregnet med GBS. Helt afsluttet. NB: Bem. Enkelte dokumenter er fejlojournaliseret under en anden sag (?).
64	0118-03-2010	TUMULT - kunsthøjsfest om en region i forvandling	3693-11-2870	10/36015	50.000	18-07-2013	10/36015	50.000	15/7-2011: Tilsagn forventes fremsendt mandag den 18/7. Dialog med ministeriet om sagen, tilsagn er klar. Møde med ansøger den 31/8-2011. Samarbejdsprojekt med LAG Lolland, Jr. nr. Lolland: 32407-12-3550. 10/1-2012: Guldborsunds andel kan rateudbetales, afgøres af ansøger i samarbejde med revisor, dialog i gang. 23/2-12: Tilsagn fra Lolland indsendt. Jan-feb 2012: Udbetalingsmateriale færdiggjort og indsendt, skulle være undervejs med udbetaling, undersøges. 26/9-12: Indsendt anmodning om slutudbetaling - LAG Lolland adviseret. Mener, at der er kommet meddelelse om bortfald. Undersøges. 7/10-13: Frist på fire uger for at få det sidste materiale indsendt.
65	0120-10-2010	Sikker opbevaring af materialer i Toreby Jagtforening	3693-11-2862	10/49015	39.500	11-04-2013	10/49015	39.500	Tilsagn modtaget. 2/9-2011: Rateudbetaling indsendt. 7/9-2011: Rateudbetaling modt. De vender selv tilbage ved behov. Status undersøges, kan være kommet meddelelse i april, skal tjekkes. Der er udbetalt 8.022 (?). 31/10-2012: Afleveret materiale til slutudbetaling - skal indsendes. 4/12-12: Alt materiale gennemgået, ok - skal rettes til. 4/12-12: Rettet til og indsendt. 29/1-13: Tjek status på udbetaling. 6/5-13: FVM kvitterer for modtagelse af udbetalingsanmodning. 30/10-3: FVM rykkes for slutudbetaling, siger at det er på vej.
66	0123-10-2010	Borgerdrevet markedsføring på Lolland-Falster	3693-11-2864	10/49019	50.000		10/49019	50.000	16/1-2011: Tilsagnsbrev LAG. 23/3-2011: Indsendt FE. April 2011: Uddykning af effekter/redegørelse tilsendt til FE. Aug. 2011: Afventer tilsagn. 6/1-2012: Projektet annulleret af ansøger, bekræftet af USK. Formelt afsluttet. Bortfald: Kr. 50.000
67	0125-10-2010	Danmarks smukkeste middelalderfestival - på egne ben	3693-11-2859	10/49020	120.000	24-05-2013	10/49020	120.000	22/2-2010: Udlæg fra kommunen pendulerer - skal udlignes ved slutudbetaling. Tilsagn modtaget 24/5-2011. 29/11-2011: Slutrapport modtaget. Nov. 12: Kontakt vedrørende slutudbetaling - diverse rettelser skal laves i udbetalingsmateriale. 20/11-12, Skrevet til ansøger mht. udeståender. 29/1-2013: skrevet til ansøger vedr. slutudbetaling.
68	0126-10-2010	Inventar til Idestrup Privatskole	3694-11-2793	10/49022	130.000	18-11-2013	10/49022	130.000	Sagsbehandler FD (kvitteringsbrev mgl.). 19/8-2011: Anmodning om tilsendelse af tilsagnsbrev (ej modtaget i LAG sekretariatet). 18/11-2011: tilsagnsbrev modt. Møde vedr. afrapportering aftalt, torsdag den 22/11-12. 3/12-12: møde aflyst af koordinator pga. sygdom. 29/1-13: Ny tid aftalt. 24/4-13: Tilsagn skal overdrages til Idestrup Privatskole.
69	0127-10-2010	Etablering af historiske/kulturelle informationsstavler i Nysted By	3693-11-2868	10/49023	14.700	08-04-2013	10/49023	14.700	Klar til slutudbetaling - opfølgning 8/6-2011: Slutudbetaling gennemført, lile bortfald. Bortfald: kr. 3.558,23.

11.142

3.558

11.142

75	0135-10-2010	Mere motion i NØG (Nørre Ørslev Gymnastikforening)	3693-11-2720	10/49033	175.000	31. 12. 2013	Kontakt til ansøger i efterår 2011. 30/11-2011. Møde vedrørende projekt. 23/8-12: Møde vedr. projekt med kultur og fritid, Alex Jørgensen. Projektet skal overdrages til Guldborgsund Kommune aft. Moms og drift. PWO har sagen, skal sikres overdragsdokument mv. Avisartikel om sagen, stort fokus fra foreningernes side. 11/9-12: Lanot møde med GBS og NØG om projektoverdragelse. 12/9-12: Godkendt budgetændring, videresendt til FVM. 12/9-12: Fremsendt to-do-liste til alle involverede. 28/9-12: Ansøgning om budgetændring. Projektoverdragelse og forænselse indsendt til FVM. 19/2-13: Rykket FVM for afgørelse. 20/2-13: Rykket FVM for afgørelse. 20/2-13: Godkendelse af overdragelse modtaget fra FVM. 2/11-12: Budgetændring godkendt (LOSK). 6/6-13. møde med Ove Stofreen fra Nykøbing F. Hallerne om projektskyring. Der er givet forlængelse af tidsfrist fra 01-07-2013 til den 31. 12. 2013.
76	0137-10-2010	Sydhavnsøernes Frugtfestival	3693-11-2869	10/49035	60.000	02-05-2013	Planlagt møde 14/4-2011. Møde om projektet 15/8-2011. 18/4-12: Revideret udbetalingsmateriale fremsendt. 28/5-12: Udbetalingsanmodning afsendt. Klar til slutudbetaling. Status? 15/11-13: FVM oplyser at projektet er slutudbetalt.
77	0139-03-2011	Fremtidens B. 1901 - med hjertet ind i fremtiden. NY TITEL: Udsifting af tag på B 1901's klubhus 32408-13-4658	3694-11-3230	11/12365	150.000		Tilslagsbrev tilsendt: 5/9-11: Kvitteringsvar modt. 29/9-2011: Tilbagemelding til FE inden 29/10-11. 26/10-11: Møde om justering af budget. 28/10-11: Fremsendelse af materiale til NE. 28/6-12: FVM anmoder om svar på hvorvidt ansøgningen skal gennemføres. 10/7-12: fremsendt besked om at projektet gennemføres. 25/7-12: Indsendt med budgetændringer og øvrige tilpasninger. 26/7-12: ans. fremsendt mgl. oplysninger. videresendt til FVM. 15/3-13: Bortfæls varslet fra FVM's side. Ansøger kontaktes - det viser sig at fejlen ligger hos LAG. Manglende indsendelse af fornyet indstillingsnotat. 27/3-13: Henvendelse fra LAG til NÆST: NÆST har modtaget det "manglende" indstillingsnotat, de har blot ikke fået registreret det som indgået og journaliseret det. Møde med ansøger mandag 8/4-13, for at drøfte tilsagnet. Nyt journalnummer: 32408-13-4658. 8/4-13: Mail med rykker fremsendt til NÆST. Der skal fremsendes hele ansøgningsskema MED underskrift igen, da NÆST ikke vil godkende det fremsendte ansøgningsskema pga. manglende underskrift.
78	0141-03-2011	Udstillings- og mødebygning til forevisnings- og undervisningsbrug	3693-11-3212	11/12369	300.000	04-08-2013	Tilslagsbrev tilsendt: Indsendt til FE 1/8-2011- brev til ansøger også. 3/1-12: Status OK, afventer svar fra NE vedr. tilsagnsgrundlag. 23/2-12: Tilbudspriser modtaget, tilsagn undervejs. Tilsagn modtaget. 4/2-13: Henvendelse vedrørende forlængelse. Skema fremsendt. Ansøger sender tilbage og sekretariat videresender. 3/4-13: Svar til ansøger vedr. fremsendt anmodning om projektorlængelse af 1/4 - afventer svar fra NÆST. 9/10-13: Henvendelse vedrørende projektorlængelse fra ansøger. Denne er bevilget få dage senere.
79	0144-03-2011	Forprojekt: Døllehejde Musse Naturpark formidling og udvikling.	3693-11-3221	11/12372	50.000	18-10-2013	Tilslagsbrev tilsendt: 13/10-2011: fakturering af udgifter modtaget. Slutudbetaling vedr. projektleielse udestår, men afsluttet primo juni. 12/6-12: Honorar for projektskyring skal fremsendes elektronisk. Ca. 26/7-12: er bevilget. Slutafregnet 5/3-13: IT-stuudigning med GBS: 47.500 - tib. til SP - så 50.000 - arvente slutudbetaling, så udlignes, se årsregnskab 2012. 21/5-13: FVM anmoder om flere oplysninger. 23/5-13: Skrevet til AH og bedt om at bidrage med dem - møde samme dag. Skal følges op.
80	0145-03-2011	Den gamle gård i Stubberup - erhvervsudvikling og turisme	3694-11-3207	11/12374	150.000	04-08-2013	27/7-2011: Møde med ansøger, tilrettning af tekniske fejl. 28/7-2011: Alt materiale indsendt til FERV. Rateudbetaling påbegyndes så snart der er tilsagn. 28/7-11: Kvitteringsbrev modtaget fra FE. 4/8 2011: Tilsagn. NE. Rateudbetaling gennemført. Uge 3 2012: Slutudbetaling iværksat. 23/2-12: Slutudbetaling gennemført.
82	0142-03-2011	Food Art - Vanebrydning der skaber innovation	332408-12-V-4449	11/44077	220.200	27-04-2014	Indsendt 4/11-2011. 27/4-12: Tilsagn modtaget. 10/7-12: DLS søger afklaring vedr. budgetpost "projektsættelse", klaret. 28/8-13: FVM anmoder om supplerende oplysninger. 28/9-13: Tilsagn journaliseres.

75							
76			175.000	175.000			
77			60.000	60.000			
78			150.000	150.000			
79			300.000	300.000			
80			50.000	50.000			
82		150.000	220.200	150.000			150.000

83	0146-09-2011	Fødevarer netværket Lolland- Falster	32407-12-V-3565	11/23607	330.000	Tjek udløbsdato	7/8-12: Forespørgsel fra FVM vedr. køsel og konsulenttimer. 7/8-12: Alle spm. besvaret. Nydelse af ansøger. 12/9-12: Samtale med ans. Stadig intet nyt om tilsagn, besvaret spørgsmål fra FVM tre gange, ventet. 17/10-12: Tilsagn modtaget fra FVM. 29/11-12: Kontakt til ansøger, alt ok?. 21/1-13: Udredning vedr. finansiering i forhold til revision ift. rateudbetaling, se bilag. 26/2-13: Møde med ans. 7/3-13: Indsendt anmodning om rateudbet.	330.000		83
84	0148-09-2011	Åben Efterskole på Gunslevholm Idrættsskole	32407-12-3580	11/23614	208.467	06.12.2014	Indsendt 16/2-12, i to mails pga. omfang. Ans. Rykker for svar fra ministeriet, har intet hørt. 23/8-12: Svar vedr. "to tilbud" til ansøger. 27/8-12: Mail modt. Fra ans. 26/9-12: Fremsendt revideret budget til FVM. TILSAGNET nedjusteret fra 250.000 til 208.467,20 af NES, p.b.a. tilbud og fakturaer. Møde om slutudbetaling planlagt til den 8/3-2013. Møde afholdt. 1/5-13: Modtaget anmodning om udbetaling fra Gunslevholm, skal videresendes SNAREST. 10/5-13: Anmodet ansøger om at fremsende tilsagnsskrivelse. Er modtaget, lige som udbetalingsanmodning er modtaget, skal indsendes!	250.000		84
85	0148-09-2011	Fra trafikmagnet til turismagnet	3693-11-3446	11/23620	408.750	Tjek udløbsdato	Indsendt den 27/12-2012. 14/2-2012: Beder om to tilbud på alle anlægskostninger, frist den 15/3-2012. Anmodning om rateudbetaling fremsendt, ca. 16/11-12, 19/11-12: FVM anmoder om dokumentation for udbetaling af den offentlige medfinansiering. 22/11-12: Udbetaling kr. 314.024,51 - rest 94.725,49. møde afholdt med ans. den 28/2-13 om slutudbetaling. 17/7-13: Besigtigelse. 18/7-13: Indsendt anmodning om slutudbetaling.	408.750		85
86	0150-09-2011	Billardklubben Højens overlevelse	32407-12-3581	11/23626	67.000	25-05-2014	7/3-12: Møde om udbetalingsmateriale, ok, afventer tilsagn. Oplysninger modtaget, men skal på sagen. 30/5-12: FVM beder om tilbud og redogørelser. 6/6-12: alle dokumenter modtaget fra ans. 15/6-12: Alle materialer til brug for udb. Fremsendt til FVM. Sagen afventer afslutning og udbetaling. 26/7-12: Pengene indgået hos billardklubben, de inviterer til besigtigelse for bestyrelsen.	94.725	314.025	86
87	0151-09-2011	Nørre Vedby Forum (NVF)	32407-12-3582	11/23636	200.000	12-07-2014	17/2-12: Indsendt til NE. Oplysninger modtaget, skal på sagen. 30/5-12: FVM beder om redogørelser og tilbud. 6/6-12: ans. Har indsendt alt materiale til brug for tilsagn. Tilsagn modtaget (kender ej dato). 3/10-12: Rådgivende møde vedrørende udbetaling, skiltning mv. STATUS 23/4-13: Møde vedrørende rateudbetaling.	200.000	67.000	87
88	0155-05-2011	Landsbyportrætter- fortællinger fra landsbyerne i Guldborgsund	32408-12-4013	11/23644	165.000		Opdr. Behærdi. 23/5-11 - ansøgning mangelfuld. Rev. Ans. Modt. 24/7-12: Ansøgningsbeløb nedsat fra 165.000 til kr. 135.000. 29/8-12: Revideret ansøgning indsendt. Overvej at medtage til mødet med ministeriet den 11/12 mhp afklaring af tilsagn. (Bosætning osv). 14/2-13: Modtaget høring vedr. påtænkt afslag. G8S Kommune har indsendt høringsvar. 13/3-13: Bemærkninger til høringsvar indsendt. Afvist fra FVM, som hævder at det ikke er tilskudsberettiget.	135.000		88
89	0156-09-2011	Guldborg Aktivitetsplads	32407-12-3584	11/23646	125.000	15-11-2014	22/3-12: FVM anmoder om suppl. Oplysninger. 22/7-12: FVM rykker for svar. 23/7-12: Kontaktet ansøger mhp. på at der skal ske besvarelse eller bortfald. 23/8-12: artikel om projekt i FT. 18/9-12: Sparekassen Lolland anmoder om tilladelse til at opløse transport i tilsagnet. 29/9-12: Indsendt skema vedrørende budgetændring. 8/11-12: Ans. rykker FVM for tilsagn. 15/11-12: Tilsagn FVM. STATUS 9/4-13: Spar Lolland rykker for udbetaling. 9/4-13: LAG skrevet til kasserer og gjort opmærksom på at de skal lave udbetalingsmateriale klar. Formanden for fællesrådet har midlertidigt overtaget sine opgaver til kassereren. 15/5-13: Møde med kasserer om udbetaling. STATUS?	125.000		89

90						80.000		
91						100.000		
92						58.500		
93						290.000	18.500	40.000
94						142.000		

90	0158-09-2011	Øget turisme til landdistriktet i Guldborgsund (Kosafari)	32407-12-3595	11/23649		80.000	25-05-2014	Oplysninger modtaget skal på sagen, 25/5-12: Tilsagn fremsendt, 29/1-13 - status på denne sag skal afklares. Møde vedrørende udbetaling planlagt til 28/2-13. 18/2-13: Modtaget udbetalingsmateriale til gennemsyn. Nøje gennemgået på møde 28/2-13. Modtaget udbetalingsmateriale i papirkopi, skal indsendes. 18/7-13: Slutudbetalingsmateriale indsendt 26/8-13. Samtale med ansøger vedr. FVM-anmodning om supplerende oplysninger (dok. for modtagelse af off. medfinansiering og korrekt revisorerklæring). Ansøger fremsender selv det fornødne inden 2. oktober 2013. 3/9-13: Samtale vedr. sagsføj i bilag 2 - materialet skal tilrettes, ny udbetalingsanmodning, nyt bilag 2 og tilrettet revisorerklæring. Aftale om nyt møde 6/9-13. 26/11-2013: Indsendt: tilrettet indstillingsnotat, revisorerklæring, tilrettet udbetalingsanmodning, tilrettet bilag 2, dokumentation for skiltning, de minimis erklæring.
91	0159-09-2011	Gedesby for Fremtiden	32407-12-3594	11/23651		100.000	Tjek udløbsdato	22/5-12: FVM anmoder om supplerende oplysninger og tilbud. 9/6-12: Ansøger indsender svar på spm. 3/7-12: FVM beder om yderligere uddybninger. 7/7-12: Møde om budget og tilbudsgivning. 24/7-12: Ans. indsender yderligere uddybning mv. 20/11-12: Status på denne sag. Tag den evt. med til mødet. 18/12-12: Tilsagn modtaget. 27/2-13: Ansøger er klar til at søge om en røtæubetaling og kontakter LAG mhp et møde herom. 2/10-13: Ansøger beder om at få annulleret tilsagnet.
92	0165-12-2011	Tag-fag og samarbejde - Danmarks smukkeste middeldalderfestival	32407-12-3597	11/40156		58.500	07-05-2014	7/5-12: Tilsagnsskrivelse modtaget. 12/5-12: Ans. fremsendt forslag til budgetændring, godkendt af LAG. 29/5-12: Budgetændring godk. Af FVM. 28/6-12: Anmodning om transport til Lolland Bank att. Lone Stibolt, underskrevet og returneret. 23/8-12: Røtæubetaling modtaget, kr. 40.000. resttilsagn: Kr. 18.500. 5/2-12: Slutudbetaling udestår. 9/11-12: Udbetalingsanmodning mv fremsendt fra Anette Hoise men ikke videresendt fra LAG - dette først opdaget 19/3-13, men straks vidererefileret til FVM. 25/3-13: Henrik Olsen (HEOLKV) beder om supplerende oplysninger, da beløbet på bilag 2 ikke stemmer overens med revisorerklæring. 10/4-13: Har indsendt revideret revisorerklæring til NÆST.
93	0166-12-2011	International re-enactment festival på Middeldaldercenteret	32407-12-3587	11/40171		290.000	Tjek udløbsdato	15/6-12: FVM skriver til ans. Og beder om suppl. Oplysninger, herunder vedr. langtidseffekt af projektet. Ans. Viderefører dialogen i henhold til gensidig aftale. 19/10-12: Tilsagn fra FVM. 30/11-12: Udbetalingsmateriale modtaget i sekretariatet, mangelfuldt, skal tilrettes. 1/1-13: dialog omkring udbetalingsmateriale. Skal indsendes. 12/1-13: Tilrettet materiale modtaget fra Martin Sønderkov. 30/11-12: Udbetalingsmateriale modtaget. 3/1-12: Rykker for indsendelse. 10/1-13: dialog om rettelser til udbetalingsmateriale. 11/1-13: Revideret materiale modtaget. 1/2-2013: Slutudbetaling indsendt til FVM. 14/2-13: Der ligger dokumentation for skiltning på Middeldaldercenterets hjemmeside under "event" - kanonfestival. 9/4-13: Næst anmoder om billedokumentation for LAG-tiskuds dokumentation. 5/6-13: Rykker for udbetaling. 19/9-13: Ansøger rykker for udbetaling - IGEN! LAG tilbyder at lave en redegørelse og fremsende til det politiske niveau, om nødvendigt.
94	0167-12-2011	"Ex-contemplatione innovatio" - Udvikling og innovation igennem fornyelse - kirkeruter	32407-12-3585	11/40178		142.000	19.10.14	22/5-12: FVM beder om supplerende oplysninger. 19/10-12: Tilsagn fra FVM. 21/9-13: Kirkeruten indvies.

95	0168-12-2011	Galleri Schlegel	32407-12-3583	11/40183	120.000	13-12-2014	18/5-12: FVM beder om supplerende oplysninger vedr. de frivilliges arbejde og anlægsomkostningerne. 8/9-12: Ans. Har fremsendt oversigt over hvad de frivillige skal lave. 13/6-12: To tilbud på fagentrepriser fremsendt fra ans- til FVM. 7/9-12: Kontakt fra sekretariatet. Ministeriet oplyser at der er 2-3 uger før tilsagnet udstedes, men at det er "tæt på". 19/9-12: FVM beder om supplerende oplysninger. 30/10-12: Tilsagnet er modtaget. 12/10-12: Indvielse af galleriet. 21/1-13: Møde omkring udbetalingsmateriale. Ansøger retter til og fremsender til LAG. 13/3-13: Modtaget udbetalingsmateriale pr. post. 9/4-13: Besvaret i forhold til hvad der skal gøres. 8/5-13: Modtaget revideret udbetalingsmateriale fra Sønderoskøjvejmet. Materialet gennemgået, møder holdt, nyt, revideret materiale modtaget. 3/6-13: Udbetalingsanmodning indsendt. 4/10-13: Ansøger rykker for udbetaling. Ansøger har d.d. kontaktet ministeriet, som oplyser at de IKKE har modtaget udbetalingsanmodningen. Som beviseligt og dokumenterbart er indsendt den 3/6. GENFRESENDET til FVM den 4/10-13. 11/11-13: Ansøger rykker for udbetaling.	120.000	95
96	0169-12-2011	Vokseværk og verdensavi i Krokodille Zoo	32407-12-3586	11/42023	283.000	12-12-2014	27/2-12: Tvilm om klassificering af inst. Men mikrovirksomhed besluttet af NE. 12/3-12: Medfinansiering 70.000 tips og lotto-midlerne. 11/6-12: Forklaring vedr. konsulenttimer fremsendt. 2/7-12: Møde med DSVG og Krokodille Zoo vedr. projektstyring og fordeling af arbejdsopgaver. 2/7-12: Klassificering af virksomhedstype onsdag efter samtale med FVM - nu registreret som off. inst. CW laver to-do-liste til ansøger, pkt. 1 er fremskaffelse af to tilbud på alle budgetlinjer. Tilsagn fra ministeriet kan ikke laves før de har modtaget disse oplysninger. 19/9-12: Kontakt til FVM - Tania Poulsen. Per Lønager fra Den Sociale Virksomhed Guldborgsund - tlf: 54 73 26 43. 24/9-12: fremsendt to tilbud og forklaring. 29/9-12: fremsendt flere oplysninger. denne sag skal helt klart tages med til mødet med FVM den 11/12. Afgørelse nødvendig. 12/12-12: Tilsagn med særlige betingelser udstedt; sæt logo mv. på hjemmeside. Møde afholdt for at drøfte afrapporteringsmateriale. 22/4-13: Møde vedrørende afrapportering. 10/5-13: Meddelelse fra ansøger om at materialet ligger hos revisor. 15/5-13: Dialog med revisor. Revisorerklæring Vistnok modtaget pr. mail primo Juni. Projektet er rettet til at være K3 ved mail af 12/11-13, hvor også andre	283.000	96
97	0171-12-2011	Kultur og natur i Torebymoseerne	32407-12-3641	11/44806	101.875	19-09-14	17/6-12: Ans. Spørger efter status på tilsagn. Videre sendt til FVM. 11/4-12: FVM anmoder om supplerende oplysning. 23/4-12: Spm fra FVM besvaret af ans. 17/6-12: Ans. Beder os rykke for svar, er gjort. 6/9-12: Beder os rykke igen, har stadig intet hørt, er gjort. 7/9-12: Kontakt til Helene Matthesen, oplyser at projektet er tæt på afgørelse, ligger hos en vikar, som har været syg, men at de tager sagen op igen på mandag. 10/9-12: FVM lover at tilsagnet kommer snart. Formand Niels Andersen kan træffes på 5486 9558 / 2096 9478. 10/9-12: Vedtægter fremsendt på anmodning fra FVM. 11/9-12: FVM konstaterer at det fremsendte ansøgningsskema er gammelt (forkerte tal) - et nyt fremsendes. 12/9-12: Spørgsmål vedrørende plaskebro mv. Møde aftalt vedrørende udbetaling. Tilsagn modtaget. 31/12-12: Mail fra FVM vedrørende bestemt faktura. 30/4-13: Møde med ansøgergruppe vedr. udbetaling. Sagen understøttes af PWO. 19/6-13: Indsendt 1. rate til udbetaling FVM. 24/9-13: Møde med Toreby Landsby mhp afklaring og udbetaling. Nyt møde sat til 30/9-13.	101.875	97
98	0172-03-2012	Stubberup land- og kystoplevelser	32407-12-3983	12/28735	430.000	11.12.2014	6/2-12: Rev. Ans. Modt. 18/5-12: rev. Budget modt. 28/9-12: Indsendt til FVM - afventer tilsagn. 3/8-12: FVM anmoder om to tilbud. 17/9-12: Opfølgning (?). 29/11-12: FVM efterspørger to tilbud på alt i budgettet. 6/12-12: To konkurrerende tilbud på entrepriser fremsendt til FVM. 11/12-12: Tilsagn modtaget fra FVM. 22/1-13: Møde vedrørende fremdrift i projektet, herunder rådgivning i forhold til projektstyring. MR er ved at samle sammen til en rateudbetaling. Han vender tilbage, når han er klar til indsendelse. Tag kontakt mhp udbetaling, hvis muligt. 21/11-13: Møde vedrørende rateudbetaling.	430.000	98

105	0179-05-2012	Krokodille Zoo - fra dansk til international attraktion	32407-13-200M-203	12/26282	995.000 (supplerende EU-midler, 200 mio. kr. pulje)	28/6-12: indsendt til FVM, henvendelse til Den Sociale Virksomhed Guldborgsund + Krokodille Zoo. Der mangler tilbud og budgettet tilrettet så det fugter med ansøgningskemaets format. 27/7-12: To tilbud på alle budgetlinjer skal udarbejdes og fremsendes snarest. Detaljeret budget skal udarbejdes, så det fugter med ansøgningskemaets struktur. 28/8-12: Indsendt anmodning om budgetændring. 21/9-12: Møde vedr. budgettet. Tilrettet - alt aftalt. ansøgning fremsendt med tilpasset budget. medbragt til møde med FVM den 5/12-12. Metode til opgørelse af udgifter godkendt. Møde primo januar 2013 afholdt med RH, SH, Pelon og Belinda - supplerende oplysninger skal fremsendes - status på dette? 24/2-13: Mødt. uddybt bilag 2 (detaljeret) fra ans. vedrørende til FVM 25/2-13. 12/3-13: Talt med FVM som ikke har modtaget mail af den 17/10-12, hvori der er fremsendt alle de oplysninger, som er nødvendige for tilsagnet. genfremsendt - sagen må være under behandling. Følg op på den. 22/4-13: fremsendt let ændret budget. besvaret spørgsmål fra FVM omkring hvad konsulenttimerne dækker samt øvrige spm. fra FVM. 10/5-13: Forsøgt at rykke for afgørelse, men ministerierne holder lukket. Projektets indsatsområde er rettet til K3 i mail af den 31/5-12; Tilsagn fra LAG. 6/7-12: Orientering til ansøger vedr. tilbud og udbudsregler. 10/8-12: Møde med Flemm. Frydenlund og ark. Søren Ibsen, Poul S. Arne K. . Tilbudene foreligger 1/8-12 og vil blive videresendt til CW. Skal fremsendes til FVM 10/8-12: AK afleverer prospekt. Kontaktpersoner indtil videre: PS og Bjarne S. 29/8-12: FVM anmoder om uddybende budget. 31/8-12: Møde med Søren Ibsen om budgettilpasning i forhold til det valgte tilbud - SI udspecificerer og der sendes besked til PS og BS vedrørende tilpasning til udgiftsarter. Fremsendelse til FVM aftales, skal være fra PS og BS. 1/9-12: nyt budget og svar på spm fremsendt til godkendelse hos ans. skal indsendes, tjek op på om det kommer afsted. frist den 15/9-12. 15/9-12: OK, alt besvaret. 25/10-12: Tilsagn fra FVM. 13/2-13: Meddelelse om fremdrift fra ansøger. 14/2-13: Svar til ansøger, foreslået møde i april for at drøfte hvorvidt budgetændring er nødvendig. 9/10-13: Møde med PSH omkring videregørelse af projektet. Realidania skal tage stilling til medfinansiering, og dette vil kræve et opfølgende møde, så snart resultatet af Realidantias vurdering foreligger, forventeligt medio december 2013. PSH tager initiativ til et nyt møde.	
106	0180-05-2012	Fuglsang - et kulturelt epicenter, Forpagterboligen, fase 1	32408-12-200M-022	12/27490	2.350.000 (supplerende EU-midler 200 mio. kr. pulje)	25. oktober 2014	28/8-12: Modtaget udkast til LAG ansøgning, kvalitetstjek OK, MBBL-projektet er modtaget. Kvitteringsbrev ikke arsendt. Tilsagn på bestyrelsesmøde den 25.10.12. 31/10-12: Mail fra LAG Guldborgsund om tilsagn. Indsendt til FVM 4/12-12. 10/12-12: Kvitteringsvar fra FVM. 29/1-13: Fremsendt svar fra ansøger vedrørende spørgsmål fra FVM. 30/10-13: Sekretariatet har ringet og spurgt hvornår tilsagn kan forventes. 15/11-13: MBBL har bevilget forlængelse. 9/8-12: Modtaget. 20/8-12: Kvitteringsvar og angøgningsstilladelse fremsendt til ans. 25-26/10-12: diskuteret med MBBL og FVM/CFP - vedrørende tilskud til kommunernes bosætningsinitiativer. 31/10-12: Fremsendt meddelelse fra LAG GBS om tilsagn. 5/12-12: Medbragt til møde med FVM - drøftelse af "bosætningsperspektiv". 30/1-13: Henvendelse fra GBS Kommune til FVM vedr. tilsagn. Afventer tilbagemelding. 14/2-13: Modtaget høring vedr. påtænkt afslag. 13/3-13: Bemærkninger til høringssvar indsendt til FVM fra LAG. GBS har indsendt høringssvar. Afslag fra FødevareErhverv.
107	0181-10-2012	Geiser på tværs	32408-13-V-4479	12/34426	210.000	Tjek udløbsdato	28/8-12: Ansøgning modtaget fra DLS. 29/8-12: Kvitteringsvar arsendt med lågningsstilladelse. 31/10-12: Fremsendt meddelelse om tilskud fra LAG Guldborgsund. 21/12-12: Indsendt til FVM. 26/6-13: OK at vente med status tjek til efter sommerferien.
108	0183-10-2012	Det gode værtskab - tilflytning til Guldborgsunds landsbyer	32408-12-V-4256	12/32961	200.444		31/10-12: Meddelelse om tilsagn fremsendt til ansøger. 2/12-12: Indsendt til FVM. 14/5-13: Revideret transporterklæring fremsendt til Jyske Bank. Møde ultimo juni om udbetaling - endeligt tilsagn udestår. KPP udbetales. Henning Vest H. revisor. En mængde henvendelser, alle journaliseret.
109	0185-10-2012	En ny fortælling om landbrug og lokalsamfund	32408-12-V-4449	12/34447	244.060	Tjek udløbsdato	
112	0186-10-2012	Majballe Mølle - levende kultur ved Guldborgsund	32408-12-4430	12/36890	250.000	Tjek udløbsdato	

114	0188-10-2012	Genåbning af Aquapark Marlyst	32407-12-4411	12/36834	262.000	12/36834	32407-12-4411	31/10-12: Meddelelse om tilsagn fremsendt til ansøger. 18/12-12: Indsendt til FVM. 27/12-12: Kvikiteringssvar modtaget fra FVM. 4/2-13: Ansøger rykker for tilsagn. FVM forventer ca. 1/3-13. 18/2-13 og 20/2-13: Rykket FVM for afgørelse. Modtager mange mails fra ansøger, afgørelse tvungende nødvendig. 1/3-13: Høring vedrørende påtænkt reduktion af tilskud. 5/3-13: Møde med ansøger omkring mulig revision af budget. Ansøger ikke interesseret i at forholde sig til revideret budget. 2/4-13: Ansøger har besvaret spm vedr. budget. 24/4-13: Tilrettet ansøgning modtaget i sekretariatet. 3/6-13: møde om gennemgang af budgetter i begge projekter. 6/6-13: Indsendt. 09/07-13: Cfp v/Sylvana Kjeldsen skriver og anmoder om revideret indstillingsnotat samt tilbud. 29/7-13: FVM fremsender bemærkninger til de indsendte tilbud og efterspørger supplerende materiale. 6/8-13: Ansøger meddeler at have fremsendt de supplerende3 tilbud og spørger til tilsagnet. 20/8-13: Ansøger fremsender tilbud på igen og forklaringer vedrørende øvrige elementer i ansøgningen. 26/8-13: Ansøger fremsender revideret og tilpasset tilbud fra C10. 14/10-13: Cfp genorienterer ansøger om hvad de mangler for at kunne færdigbehandle sagen. 1/11-13: 31/10-12: Meddelelse om tilsagn fremsendt til ansøger. 18/12-12: Indsendt til FVM. 21/12-12: Kvikiteringssvar modtaget fra FVM. 22/4-13: FVM efterspørger supplerende materiale - frist 12/5-13. 14/6-13: Rykket for afgørelse.
115	0189-10-2012	Saksikøbning Badminton og Tennisklub - opførsel af ny toilet/bad bygning ved tennisbanerne i Saksikøbning	32408-12-4425	12/36849	100.000	12/36849	32408-12-4425	31/10-12: Meddelelse om tilsagn fremsendt til ansøger. 21/12-12: Indsendt til FVM. 27/12-12: Angivelsesark vedr. 200M tindsend til FVM. 27/12-12: Kvikiteringssvar modtaget fra FVM. 22/2-13: FVM anmoder om to tilbud. 26/2-13: Møde med projektgruppen om tilbudsåvning. 26/2-13: Igangsætningstilladelse udstedt fra den 10/9-12. Alt materialet indsendt af ansøger til tiden. 17/5-13: Tilsagn modtaget fra FVM. 3/7-13: Møde med LS om projektsbyrning.
116	0190-10-2012	Baueenhøj Fritidsområde og Møllebanken	32408-12-200M-071	12/36915	250.000	01-04-2015	31/10-12: Meddelelse om tilsagn fremsendt til ansøger. 21/12-12: Indsendt til FVM. 27/12-12: Angivelsesark vedr. 200M tindsend til FVM. 27/12-12: Kvikiteringssvar modtaget fra FVM. 22/2-13: FVM anmoder om to tilbud. 26/2-13: Møde med projektgruppen om tilbudsåvning. 26/2-13: Igangsætningstilladelse udstedt fra den 10/9-12. Alt materialet indsendt af ansøger til tiden. 17/5-13: Tilsagn modtaget fra FVM. 3/7-13: Møde med LS om projektsbyrning.	
117	0191-10-2012	Overdækning af udsigtssteder på driving range på Falster Golfklub	32408-12-4423	12/36920	38.000	12/36920	32408-12-4423	31/10-12: Meddelelse om tilsagn fremsendt til ansøger. 21/12-12: Indsendt til FVM. 27/12-12: Kvikiteringssvar modtaget fra FVM. 26/8-13: Ansøger rykket for oplysninger fra FVM, sm blev efterspurgt i april. Ansøger svarer selv.
118	0192-10-2012	Flytning af pavillon til trækørestedet Pomle Nakke	32408-13-4763	12/37389	125.000	06-06-2015	32408-13-4763	31/10-12: Meddelelse om tilsagn fremsendt til ansøger. 6/1-13: Revideret ansøgningsmateriale er modtaget - videregsendt? Modtaget opklarende meldis fra PSH. 29/5-13: Indsendt til FVM. 19/3-13: Tilsagn fra FVM. 27/8-13: Fremsendt udbetalingsanmodning til sekretariatets videre foranstaltning. 13/11-13: Udbetalingsanmodning indsendt til FVM mhp. udbetaling.
121	0195-10-2012	Faciliteter til Gedser Vandtårns turister	32408-12-4454	12/37408			32408-12-4454	31/10-12: Meddelelse om tilsagn fremsendt til ansøger. 22/4-13: Modtaget meddelelse om at ansøger ønsker at trække projektet tilbage. Skal effektueres ved henvendelse til MAEST. 26/7-13: Det meddeles til Center for Projekttilskud at projektet er ophørt og ansøgningen ikke længere gyldig. Dette giver et tilbageløb på kr. 50.000 (som oprindelg var tilskudsbeløbet).
122	0196-12-2012	Det er her, det sker - Marlyst Resort	32407-13-V-4554 og 32407-13-V-4578	12/55485	499.000	12/55485	32407-13-V-4554 og 32407-13-V-4578	13/12-12: Godkendt af LAG-bestyrelse. 20/2-13: Modtaget fra ans. To tilbud på alle budgettæjninger. 6/3-13: Indsendt til FVM. 19/3-13: FVM kontaktes af KJU men oplyser, at de ikke har modtaget mailen med projektet (i), hvilket de så får genremsendt (mailen er afsendt fra LAG). 3/4-13: Modtaget kvikiteringsbrev, der er noteret et andet journalnummer i mine håndskrevne noter, ved ikke hvorfor: 32407-13-V-4578 - tjek op på det. 19/3-13: Fremsendt revideret ansøgningsmateriale, bør kunne sagsbehandles af dem nu.

123	0197-03-2013	Udskiftning af endevæg og vinduer i Tambourhuset P. Hansensvej 4, 4990 Sakskøbing	32408-13-4908	12/49969	67.750	1. juli 2015	20/6-13: Indsendt FVM. Harry Kristensen: 54.77.20.97, 27/7-13: der ansøges om supplerende oplysninger vedr. tilbud. 16/7-13: Disse fremsendes fra LAG til FVM. 17/7-13: Det meddeles fra Cfp at oplysningerne ikke er modtaget. 28/10-13: Cfp genanmoder om supplerende oplysninger. 29/10-13: Ansøger V/HK henvender sig til LAG med spm. om hvad der skal til, da der allerede er indsendt de efterspurgte oplysninger. 6/11-13: Ansøger (V/HK) spørger LAG hvad de mere kan/skal gøre, da der er frist på besvarelse den 11/11. 6/11-13: LAG har henvendt sig til Cfp for at få en afklaring fra dem vedrørende hvad der eventuelt måtte mangle, for at sagen kan behandles. Der viser sig at have været en korrespondance omkring foreningens opløsningsparagraf, som LAG sekretariatet ikke har haft kendskab til. Cfp (V/Susanne Gravenaard) lover at lave en note på sagen om at vi (LAG og ansøger) skal have orientering om hvad Cfp måtte mene at mangle for at der kan udstedes tilsagn. Når dette foreligger, vil ansøger handle på det, således at tilsagnet kan udstedes. Status pr. 6/11-13 er således, at LAG og ansøger afventer meddelelse fra Cfp. Tilsagn udstedt 6/11-13.								
124	0198-03-2013	Skydebane til Tingsted og Nørre Alslev skytteforeninger	32408-13-4921	12/37400	250.000	01.07.2015	21/6-13: Indsendt - modtaget 1. gang den 25/9-12. Igangsættelse af udstedelse givet. Endeligt behandlet på bestyrelsesmøde den 27/2-13. Kvitteringsbrev fremsendt fra Bettina Boy Falsdorf d. 28/6-13. 20/8-13: Ansøger rykker for svar. 3/9-2013: Tilsagn FVM		250.000						
125	0199-03-2013	Borgerdrevet markedsføring og styrkelse af idestrup og omegn som bosætningsområde	32408-13-5274	12/37398	120.000		Indsendt den 30/6-13. Kvitteringsbrev modtaget 16/7-13. 16/7-13: FVM anmoder om supplerende oplysninger. 27/8-13: Supplerende oplysninger fremsendt til FVM.								
128	0203-06-2013	De tre stuer	32408-13-4932	13/21839	118.840		Modtaget den 30/4-13. 14/5-13: Kvitteringsbrev fremsendt. 19/6-13: Meddelelse om tilsagn fremsendt. 2/7-13: Kvitteringsbrev modtaget. 5/11-13: Ansøger anmoder FVM om udsættelse på fremsendelse af håndværkertilbud frem til 15/11-13.								
129	0204-06-2013	Cirkusskole og indendørs legeland på Marielyst	32407-13-5068	13/23073	350.000		Modtaget den 2/5-13. Kvitteringsbrev afsendt 14/5-13. 19/6-13: Meddelelse om tilsagn fremsendt til ansøger. 4/7-13: Kvitteringsbrev fremsendt til ansøger. Ferienpark@gmail.dk. 7/10-13: FVM anmoder om flere supplerende tilbud. 4/11-13: Svar inden 14 dage, ellers bortfald. 6/11-13: Møde med ansøger for at få overblik over hvad der mangler for at kunne få udstedt tilsagnet. 7/11-13: manglende materialer fremsendt til Cfp.								
130	0205-06-2013	Etablering af Taarnuplejren	32407-13-5080	13/23074	176.110		Modtaget den 6/5-13. 14/5-13: Kvitteringsbrev afsendt til ansøger. 19/6-13: Meddelelse om tilsagn fremsendt til ansøger. info@taarnuplejren.dk. 9/10-13: FVM beder om dokumentation for rimelige priser. 21/10-13: Ans. fremsender rimelige priser. 13/11-13: FVM oplyser at tilsagnsbøbet er nedsat til kr. 167.000								
131	0206-06-2013	Træningspavillonen i Stubberup	32408-13-5242	13/23076	100.000	1. juli 2015	Modtaget 6/5-13. 19/6-13: Meddelelse om tilsagn fremsendt til ansøger. 10/7-13: kvitteringsbrev modtaget. 18/9-2013: Tilsagnsbrev modtaget.								
132	0207-06-2013	Projekt Spydspids	32408-13-5182	13/23273	300.000		Modtaget 6/5-13. Oprindelig titel var "draget i landdistrikterne", nu ændret til "Spydspids". 17/7-13: Modtaget kvitteringsbrev. 27/8-2013: Ansøger har besvaret FVM's anmodning om supplerende oplysninger.								
133	0208-06-2013	Etablering af legeplads for børn og unge - kombineret med mødested og petanquebaner for voksne i Øster-Kippinge	32408-13-4963	13/23881	157.500		Modtaget den 6/5-13. 14/5-13: Kvitteringsbrev afsendt. 19/6-13: Meddelelse om tilsagn fremsendt. 10/7-13: Kvitteringsbrev afsendt. FVM. 17/7-13: Oplysninger fremsendt fra ans. Til FVM. dep@post.tele.dk.								
134	0209-06-2013	Fremtidssikring af Svøfåster Petanqueklub		13/26068	47.104		FIND KVITTERINGSBREV MV - status?								
135	0210-06-2013	Genåbning af Elverkrøen i Stubbeboj	32407-13-5072	13/26097	100.000		8/7-13: modtaget kvitteringsbrev. 16/7-13: Møde med ansøger.								
136	0211-06-2013	Koolsville Avenue	32407-13-5225	13/27025	244.000		Modtaget den 6/5-13. Kvitteringsbrev afsendt. Møde x 2 om ansøgningens udformning. 10/7-13: Modtaget kvitteringsbrev, ansøger besvarer.								

DRIFT 2011
DRIFT 2012
DRIFT 2013

12/55663
12/1285
12/56500