



Miljøministeriet  
Naturstyrelsen

# Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0

27. juni 2012

# Implementeringsplan for flytninger, NST 2.0, 2.5 og 3.0

Medarbejdergruppe	Flytning fra	Destination	Tidspunkt	Lukning	NST-version
Myndighedsopgaver	Roskilde	København	1. januar 2013		NST 2.0
Vandplaner, vandovervågning og anden vandforvaltning Overvågningsteams Naturplaner, naturovervågning og øvrig natur Grundvandskortlægning	Roskilde	Nordsjælland, Vestsjælland, Nykøbing, Storstrøm og Aalborg	1. januar 2013	Roskilde lukker	
Naturplaner, naturovervågning og øvrig natur	Aalborg	Himmerland	1. januar 2013		
Grundvandskortlægning (ekskl. Roskilde)	Aarhus, Ribe, Odense, Nykøbing og Ringkøbing	Aalborg	Flytning påbegyndes 1. april 2013 jf. særlig proces for grundvandskortlægningen		
Naturplaner, naturovervågning og øvrig natur	Aarhus, Ribe, Odense og Nykøbing	Søhøjlandet, Fyn, Vadehavet og Storstrøm	1. april 2013		
Vandplaner, vandovervågning og anden vandforvaltning Overvågningsteams	Aarhus og Ribe	Kronjylland, Vadehavet, Trekantsområdet	1. april 2013		
Myndighedsopgaver	Aarhus, Ribe, Ringkøbing, Aalborg, Odense, Nykøbing	København	1. april 2013	Ribe by og Aarhus lukker	
Naturplaner og øvrig natur	Nordsjælland	Vestsjælland	1. april 2013		
Vandplaner*	Ringkøbing, Odense, Aalborg, Kronjylland, Vadehavet, Nykøbing	København	1. september 2014		
Administration af skovlov	Lokale Naturforvaltningsenheder	København	1. september 2014		NST 2.5
Vandovervågning og anden vandforvaltning Overvågningsteams	Odense	Fyn	1. september 2014	Odense lukker	NST 3.0
Naturplaner, naturovervågning og øvrig natur Vandovervågning og anden vandforvaltning Overvågningsteams	Ringkøbing by	Kronjylland, Vestjylland og Søhøjlandet	1. juli 2017	Ringkøbing lukker	
Vandovervågning og anden vandforvaltning Overvågningsteams	Nykøbing	Storstrøm	1. januar 2018	Nykøbing lukker	

\*) Når organiseringen af anden planperiode kendes, vil den nøjagtige snitflade i opgaveløsningen centralt og decentralt blive fastlagt.

Det decentrale niveau vil fortsat blive inddraget i vandplanarbejdet gennem projektorganisering, således det relevante lokale kendskab fastholdes.

# Oversigt over antal medarbejderflytninger i de decentrale enheder i NST 2.0 (ekskl. chefer)

<b>København</b>	
<b>Årsværk</b>	<b>338</b>
Flytter til fra	
Roskilde	32
Aarhus	12
Odense	10
Aalborg	7
Ribe	4
Udvalgte arealenheder	3
Ringkøbing	3
Nykøbing	2
<b>København NST 2.0</b>	<b>409</b>

<b>Odense*</b>	
<b>Årsværk</b>	<b>49</b>
Fraflytter til	
København	-10
Aalborg	-8
Fyn	-5
Flytter til fra	
Nykøbing	8
<b>Odense NST 2.0</b>	<b>35</b>

<b>Aarhus</b>	
<b>Årsværk</b>	<b>53</b>
Fraflytter til	
Kronjylland	-22
København	-12
Aalborg	-9
Søhøjlandet	-6
Virksomhedsoverdrages (i Aarhus)	-4
<b>Aarhus NST 2.0</b>	<b>0</b>

<b>Roskilde*</b>	
<b>Årsværk</b>	<b>63</b>
Fraflytter til	
København	-32
Nykøbing	-18
Nordsjælland	-9
Vestsjælland	-3
Bornholm	-2
Hovedstaden	-1
<b>Roskilde NST 2.0</b>	<b>0</b>

<b>Ribe</b>	
<b>Årsværk</b>	<b>47</b>
Fraflytter til	
Vadehavet	-25
Aalborg	-9
Trekantsområdet	-7
København	-4
Sønderjylland	-1
<b>Ribe NST 2.0</b>	<b>0</b>

<b>Aalborg</b>	
<b>Årsværk</b>	<b>54</b>
Fraflytter til	
Himmerland	-15
København	-7
KMS, Aalborg	-2
Flytter til fra	
Ribe	9
Aarhus	9
Odense	8
Ringkøbing	4
<b>Aalborg NST 2.0</b>	<b>61</b>

<b>Nykøbing</b>	
<b>Årsværk</b>	<b>38</b>
Fraflytter til	
Odense	-8
Storstrøm	-5
København	-2
Flytter til fra	
Roskilde	18
<b>Nykøbing NST 2.0</b>	<b>41</b>

<b>Ringkøbing</b>	
<b>Årsværk</b>	<b>38</b>
Fraflytter til	
Aalborg	-4
København	-3
<b>Ringkøbing NST 2.0</b>	<b>31</b>

\*Det kan supplerende oplyses, at Miljøstyrelsen vil på virksomhedsområdet flytte 19 arbejdspladser fra Odense byenhed til enten København eller Aarhus og 29 arbejdspladser fra Roskilde byenhed til København. Medarbejderne fra Odense skal senest ultimo 2013 vælge om de vil flytte arbejdssted til enten Aarhus eller København.

# Flytninger af årsværk i Naturstyrelsen 2.5 og 3.0

---

## Flytninger af årsværk i Naturstyrelsen 2.5 og 3.0

NFE'r inkl Aalborg til København	12-16
Midlertidige lokationer (Ringkøbing, Odense og Nykøbing) til København	7-11
Midlertidige lokationer (Ringkøbing, Odense og Nykøbing) til NFE'er inkl. Aalborg	96-100

I forbindelse med 2. planperiode samles den overordnede planlægning og koordinering af vandplanlægningen i NST København. Den endelige organiseringen er dog endnu ikke fastlagt og dermed heller ikke snitfladen mellem opgaveløsningen centralt og decentralt.

Ligeledes er den præcise fordeling af medarbejdere fra de midlertidige lokationer til naturforvaltningsenhederne ikke fastlagt i NST 2.5 og 3.0.


I Naturstyrelsen 2.5 flyttes vandplaner og skovlov til København. Vandplanerne flyttes fra Ringkøbing, Odense, Nykøbing og Aalborg samt fra Vadehavet og Kronjylland (vandplaner flyttes i 2.0 fra Ribe og Aarhus til henholdsvis Vadehavet og Kronjylland). Skovlovsadministration flyttes fra udvalgte naturforvaltningsenheder og samles i København. Gennemførelse og omfang vedrørende disse opgaver vil blive vurderet i 2014.

Koncentrationen af vandplanopgaven og skovlovsadministrationen vurderes foreløbig at indebære, at der flytter ca. 12-16 årsværk fra Naturforvaltningsenhederne (inkl. Aalborg) og ca. 7-11 årsværk fra de midlertidige lokationer til København.

I Naturstyrelsen 2.5-3.0 fraflyttes Ringkøbing, Odense og Nykøbing. De medarbejdere, der ikke flyttes til København, flyttes til naturforvaltningsenhederne og i alt flyttes ca. 96-100 årsværk til naturforvaltningsenhederne. Flytningerne sker primært til de omkringliggende naturforvaltningsenheder. Dog flyttes de grundvandskortlæggere, der i en overgangsperioden huses i Nykøbing, til Aalborg. Dette sker gradvist og under hensyn til det fremadrettede ressourcebehov til grundvandskortlægningen.

# Naturstyrelsen 2.0

Årsværk på de lokale naturforvaltningsenheder samt de midlertidige lokationer før/efter NST 2.0 (efter fratrædelser frem til 1/1 2013)



\*I en overgangsperiode vil Nykøbing huse ca. 18 medarbejdere på grundvandskortlægningen indtil opgaven gradvis samles i Aalborg og udfases.

# Naturstyrelsen 3.0

