



## Oversigt over aktstykker om EFI til Folketinget Finansudvalg

**Tabel 1. Aktstykker tiltrådt af Folketingets Finansudvalg vedr. Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI)**

	Akt 151	Akt 41	Akt 186	Akt 9	Akt I	Akt O	Akt K	Akt K
Tidspunkt for tiltrædelse	Juni 2006	November 2006	Juni 2008	Juni 2009	Marts 2012	Juni 2012	Maj 2014	April 2015
Projektkøkonomi for EFI (mio. kr.)	143,8	143,8	208,9	276,8	Ikke angivet	466,2	623,5	696,3
Forventet idriftsættelse / fuld funktionsdygtighed	Primo 2009	-	De-cember 2010	Ultimo 2010 – Ultimo 2011 (trin-vist)	Tidligst maj 2013	Maj-ok-tober 2013	De-cember 2014	Ikke angivet
Risikovurdering i aktstykket	Høj (4/5)	Høj (4/5)	Høj (4/5)	Mellem (3/5)	Ikke angivet	Mellem (3/5)	Ikke angivet	Ikke angivet
Forventet besparelse ved fuld idriftsættelse (mio. kr.)	170	170	201,3	210,3	Ikke angivet	Ikke angivet	Ikke angivet	Ikke angivet
Forventet besparelse ved fuld idriftsættelse (ÅV)	Ca. 200	Ca. 200	Ca. 260	Ikke angivet	Ikke angivet	314	315	Ikke angivet

Anm: Alle tal er i årets priser

Projektkøkonomien er angivet eksklusiv de eksterne konsulenter, der blev indhentet til at undersøge projektet fra ultimo 2014 og frem.