



Skatteministeriet

Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

9 MAJ 2016

J.nr. 16-0169322

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 – København K

Telefon +45 33 92 33 92
Mail min@skm.dk

www.skm.dk

Kære udvalgsmedlemmer

Finansudvalget gav ved akt. 161 af 18. september 2015 tilslutning til at igangsætte udviklingen af et nyt it-system til understøttelse af klagesagsbehandlingen og ejendomsvurderingsprocessen inden for en samlet økonomisk ramme, inkl. renter, på i alt 96,4 mio. kr. (2015-pl).

Projektet har indtil videre fulgt den oprindelige tidsplan som angivet i akt. 161 af 18. september 2015. Det har tidligere betydet, at der skulle være tilvejebragt en samlet it-understøttelse for vurdering af ejerboliger i 2017 og for øvrige ejendomme fra 2018. Projektet var på den baggrund forventet afsluttet i 2019.

Som følge af regeringens udskydelse af forhandlingerne om et nyt ejendomsvurderingssystem til efteråret 2016 vil det være nødvendigt at forlænge tidsplanen for udviklingen af et nyt it-system til understøttelse af klagesagsbehandlingen og vurderingsprocessen i forbindelse med arbejdet med et nyt ejendomsvurderingssystem.

Ifølge Budgetvejledningens regler skal Finansudvalget, såfremt der påregnes forsinkelser i forhold til den samlede, tidligere godkendte tidsplan af it-projekter på tre måneder eller mere, orienteres om forlængelsen af tidsplanen.

Skatteministeriet vil derfor snarest muligt oversende et opdateret aktstykke om forlængelse af tidsplanen for udviklingen af et nyt it-system til understøttelse af klagesagsbehandlingen og ejendomsvurderingsprocessen og konsekvenserne heraf.

Med venlig hilsen


Peter Skov