


Skatteministeriet

17. marts 2016
J.nr. 16-0343977

Til Folketinget – Skatteudvalget

Det er beklageligt, at SKAT's it-projekt eKapital har behov for en betydelig budgetudvidelse for at muliggøre moderniseringen af en række indberetningsløsninger på det finansielle område.

Projektet viser desværre meget klart, hvilke udfordringer SKAT generelt har med at drive it-projekter, når nye eller moderniserede løsninger skal integreres til SKAT's gamle it-systemer, der mestendels ligger hos eksterne leverandører.

Disse integrationer er ofte nødvendige, fordi de gamle it-systemer driver helt centrale programmer i SKAT og bl.a. er afgørende for årsopgørelsen. SKAT har ofte svært ved at estimere omkostningerne til it-projekter, der er afhængige af integration til de gamle it-systemer, fordi it-systemerne ejes af leverandørerne.

Statusrapporten for større it-projekter for 2. halvår 2015, der offentliggøres d. 17. marts, bekræfter desværre også dette. Jeg har derfor bedt SKAT om at gennemgå samtlige it-projekter mhp. at afdække, om yderligere projekter mod forventning er i risiko for at blive fordyret. Denne liste vil blive tilsendt Skatteudvalget snarest muligt.

På længere sigt er der brug for en gennemgribende fornyelse af SKAT's fundamentale it-systemer, så den samlede kompleksitet nedbringes.

SKAT har derfor gennemført omfattende analyse af it-understøttelsen på skatteområdet, og der peges på behovet for igangsættelse af transformationsprogrammer mhp. at skabe mere fleksible systemer, frigøre sig fra leverandørafhængighed samt at it-projekter generelt skal gennemføres i mindre projekter mere agilt og tæt på opgavevaretagelsen.

Karsten Lauritzen

/ Kiann Stenkjær Hein