

# Sommeren 2016

Overblik over sommerens sporspærringer

Trafik, Banedanmark | 08.03.2016




# Hvorfor er det nødvendigt med sporspærringerne?

- For at opretholde en velfungerede jernbanen med stabil tilstand og regularitet gennemfører Banedanmark 2-3 store fornyelsesprojekter pr. år, som kræver længere spærringer.
- Det tilstræbes, at der går 10 år mellem at en strækning bliver fornyet.
- Arbejderne gennemføres typisk i sommerferien i en sammenhængende spærring for at genere færrest mulige passagerer. Hvis der er to spor, tilstræbes det, at der kan køres i det ene spor, mens der bygges.
- Denne måde at gennemføre de store spærringer er mest hensigtsmæssig ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Heri indgår bl.a. hensynet til jernbanevirksomheder, passagerer og projekternes økonomi.

# Fjernbanen

# Fjernbanen | Overblik over sommerens projekter 2016



\*Disse sporspæringer vil ikke blive beskrevet nærmere i de følgende slides. Der vil være lukket for togdrift, hvilket betyder at der i disse perioder vil være buskørsel.

Alle spor spærret      Reduceret trafik



# Pinse: Fredag 13/5 (kl. 22:00) – Tirsdag 17/5 (kl. 02:00)

[Ansvarlig projektlægger]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
<b>Ringsted - Kværkeby</b> Sporarbejder og broarbejder [LHR]																																																									
<b>Næstved - Glumø</b> Broarbejder [LHR]																																																									
<b>Korsør - Nyborg</b> Udskiftning af sveller [HAMH]																																																									
<b>Nyborg - Odense</b> Sporombygning [JYN]																																																									



## Normal trafik

Trafik per time per retning

### ➔ Nyborg – Odense

- 2 Godstog
- 2 InterCitytog
- 1 Lyntog
- 2 Regionaltog



## Korrigeret trafik

Trafik per time per retning

### ➔ Nyborg – Odense

0 Tog → Buskørsel

### ➔ Ringsted – Nyborg

Lyntoget aflyses, ellers normal drift

### ➔ Odense – Fredericia


1 InterCitytog aflyses, ellers normal drift

# Østfyn: Søndag 8/5 (kl. 10:00) – Søndag 26/6 (kl. 02:00) (excl. Pinse)

[Ansvarlig projektplanlægger]

Nyborg - Odense  
Sporombygning [JYN]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52



## Normal trafik

Trafik per time per retning

### ➔ Nyborg – Odense

- 2 Godstog
- 2 InterCitytog
- 1 Lyntog
- 2 Regionaltog



## Korrigeret trafik

Trafik per time per retning

### ➔ Nyborg – Odense

- 1 Godstog
- 1 InterCitytog
- 1 Lyntog
- 0 Regionaltog

### ➔ Odense – Fredericia


- 1 InterCitytog aflyses, ellers normal drift

# Østfyn: Mandag 27/6 (kl. 02:00) – Søndag 7/8 (kl. 23:59)

[Ansvarlig projektplanlægger]

**Nyborg - Odense**  
Sporombygning [JYN]

**Nyborg - Sprogø**  
Sporformyelse [JNN]



## Normal trafik

Trafik per time per retning

### ➔ Nyborg – Odense

- 2 Godstog
- 2 InterCitytog
- 1 Lyntog
- 2 Regionaltog



## Korrigeret trafik

Trafik per time per retning

### ➔ Nyborg – Odense

- 1 Godstog (udenfor myldretiden)
- 1 InterCitytog (i myldretiden)
- 1 Lyntog
- 0 Regionaltog


### ➔ Odense – Fredericia

- 1 InterCitytog aflyses, ellers normal drift



# S-banen

# S-banen | Overblik over sommerens projekter 2016



[Ansvarlig projektpåbygger]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

**Valby – København H**

Etablering af Carlsberg station [HAKT]



Weekendspærring

## Normal trafik

Trafik per time per retning

### ➔ Valby – København H

- 6 tog | B-linje
- 6 tog | C-linje
- 3 tog | H-linje



## Korrigeret trafik

Trafik per time per retning

### ➔ Valby – København H

- 3 tog | B-linje
- 0 tog | C-linje
- 0 tog | H-linje

Linje C Kører mellem Frederikssund-Valby.


Linje F forsætter fra Hellerup til Klampenborg som erstatning for linje C.

# Mandag 4/7 (kl. 02:00) – Onsdag 20/7 (kl. 02:00)

[Ansvarlig projektplanlægger]

**Årmarken - Køge**  
Sporfornylelse, Køge Bugt Bane [ALS B]  
**Solrød - Køge**  
Gangbro, Køge Bugt Bane [ALS B]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52



## Normal trafik

Trafik per time per retning

### ➔ Årmarken – Køge

6 tog | A-linje  
6 tog | E-linje

## Korrigeret trafik

Trafik per time per retning

### ➔ Årmarken – Køge

0 Tog → Buskørsel

Linje E aflyses.

Linje A kører normal drift og standser på alle stationer mellem Årmarken – Hillerød.



[Ansvarlig projektplanlægger]

**Hundige - Køge**  
Sporformyelse, Køge Bugt Bane [ALSB]



## Normal trafik

Trafik per time per retning

### ➔ Hundige – Køge

6 tog | A-linje  
6 tog | E-linje



## Korrigeret trafik

Trafik per time per retning

### ➔ Hundige – Køge

0 Tog → Buskørsel

Linje A kører 20 minutters drift mellem Hundige – Hillerød (3 tog i timen/retning)

Linje E kører normal drift mellem Hundige – Høvelte.