



Transport- og Bygningsudvalget

Til: Transport- og bygningsministeren

Dato: 8. december 2015

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

TRU alm. del

Spørgsmål 165

Ministeren bedes redegøre for, om ikke Banedanmark burde have været orienteret om tilblivelsen af den nye EU-retsakt om fælles sikkerhedsmetode m.m. (CSM-RA) og taget højde for dette i planlægningen af nødvendige godkendelser til signalsystemet, så forsinkelsen på ét til halvandet år kunne have været undgået, eftersom det af notatet "Status for Signalprogrammet" (TRU alm. del – bilag 1) vel må opfattes sådan, at der i planlægningen ikke er taget højde for den nye EU-retsakt, som ellers har været flere år undervejs.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Villum Christensen (LA).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Villum.Christensen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.

På udvalgets vegne

Lennart Damsbo-Andersen
formand