












Tidsplan for udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser

Særligt fag-fagligt fokus er markeret med 

	2015												2016								
	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	
Projektet igangsættes																					
Styregruppen beslutter, hvilke uddannelser, der omfattes af udviklingsprojektet																					
Enighed i styregruppen om de juridiske rammer for uddannelserne																					
Tværgående udviklingsgrupper udarbejder rapporter om temaer fælles for alle 9 uddannelser																					
Monofaglige udviklingsgrupper udarbejder input til bekendtgørelse og bilag samt en række pejlemærker for arbejdet med studieordningerne																					
Ledernetværk inddrages mhp kvalitetssikring af input fra monofaglige grupper																					
Styregruppen drøfter udkast til uddannelsesbekendtgørelser mhp udsendelse i offentlig høring																					
Uddannelsesbekendtgørelser i høring																					
Uddannelsesbekendtgørelser tilrettes i henhold til høring																					
Uddannelsesbekendtgørelser udstedes																					
Uddannelsesbekendtgørelser træder i kraft																					
Studieordning pr. uddannelse pr. professionshøjskole udarbejdes																				