



MINISTEREN

Transport- og Bygningsudvalget
Folketinget

Dato 18. december 2015
J. nr. 2015 - 7510

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transport- og Bygningsudvalget har i brev af 14. december 2015 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rasmus Prehn (S).

Spørgsmål nr. 176:

Vil ministeren oplyse, hvad status er på den nye baneforbindelse fra Lindholm St. og ud til Aalborg Lufthavn?

Svar:

Banedanmark har gennemført VVM-undersøgelse af projektet, og næste skridt er igangsættelse af offentlig høring af udkast til lovforslag. Fremsættelsen er imidlertid blevet udskudt som følge af forsinkelsen i Signalprogrammet. Det betyder også, at banens ibrugtagning ændres fra primo 2019 til ultimo 2019. Der arbejdes på den baggrund efter følgende overordnede tidsplan:

- Fremsættelse af lovforslag i efteråret 2016.
- Detailprojektering og anlæg af banen i 2017-19.
- Ibrugtagning af banen ultimo 2019.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt