



MINISTEREN

Transport- og Bygningsudvalget  
Folketinget

Dato 3. februar 2016  
J. nr. 2016-453

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transport- og Bygningsudvalget har i brev af 14. januar 2016 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Villum Christensen (LA).

**Spørgsmål nr. 246:**

Kan ministeren give informationer om, hvorvidt den varslede forsinkelse af ERTMS-projektet eventuelt vil påvirke ibrugtagningen af den nye København-Ringsted-bane, der skal åbne for trafik i 2018?

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, som oplyser, at:

”Det er korrekt, at den såkaldte Early Deployment strækning er blevet forsinket, hvilket Folketingets Transport- og Bygningsudvalg blev orienteret om den 8. oktober 2015. Den nye København-Ringsted-bane er forudsat at være den første efterfølgende strækning, hvorpå det nye signalsystem udrulles. Den skal således være udrustet i henhold til planen for trafikstart i december 2018. Det er Banedanmarks vurdering, at denne deadline fortsat vil blive nået.”

Med venlig hilsen



Hans Chr. Schmidt