



MINISTEREN

Transport- og Bygningsudvalget
Folketinget

Dato 24. juni 2016
J. nr. 2016-3255

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transport- og Bygningsudvalget har i brev af 15. juni 2016 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Hønge (SF).

Spørgsmål nr. 548:

Ministeren bedes redegøre for den aktuelle status for ombygningen af Langeskov Station, og for hvornår man forventer, at stationen kan åbne igen?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, som oplyser følgende.

”Den aktuelle status for ombygningen af Langeskov Station er, at retablering af den del af perronerne, der har været berørt i forbindelse med anlæggelse af stitunnelen, udestår. Herudover udestår etablering af elevatorer samt færdiggørelse af den del af stianlægget, der giver adgang til den nyetablerede tunnel samt beplantning.

Færdiggørelse af Langeskov Station er i udbud og Banedanmark modtog tilbud den 22. juni 2016. På baggrund af den plan som nu foreligger, kan der som oprindeligt planlagt ske passagerudveksling på stationen fra den 8. august 2016, når sporspæringerne ophæves. Elevatorer bliver etableret i starten af september, og de sidste stianlæg færdiggøres senest ultimo september, hvilket ligeledes følger den oprindelige plan.”

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt