



MINISTEREN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Folketinget

Dato 28. april 2017
J. nr. 2016-1882

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Hermed fremsender jeg til udvalgets orientering den seneste statusrapport fra Slesvig-Holstens transportministerium om processen for den tyske myndighedsgodkendelse af den faste forbindelse over Femern Bælt. Jeg vedlægger også en dansk oversættelse heraf.

Femern A/S har oplyst, at selskabet ikke har bemærkninger til vedlagte statusrapport fra Slesvig-Holstens transportministerium.

Den 18. april 2017 mødtes forligskredsen bag aftalen om den faste forbindelse over Femern Bælt og jeg med Slesvig-Holstens minister for økonomi, beskæftigelse, transport og teknologi, Reinhard Meyer. På mødet gav Reinhard Meyer en status for den igangværende tyske proces for myndighedsgodkendelse af sænketunnelen under Femern Bælt.

Reinhard Meyer oplyste på mødet, at der ikke aktuelt forventes yderligere forsinkelser i den tyske myndighedsproces, og at den tyske myndighedsgodkendelse på den baggrund kan forventes at foreligge medio 2018. Ved eventuelt efterfølgende retssager ved Forbundsforvaltningsdomstolen med opsættende virkning forventes anlægsarbejdet med sænketunnelen under Femern Bælt at kunne igangsættes i 2020.

Med venlig hilsen

Ole Birk Olesen