

Den 25. august 2017.

Procesplan ift. Fødevarer- og landbrugspakken			
Nr.	Initiativ	Implementeringsform (lov/bekendtgørelse/ andet)	Tidsplan
<b>1. BÆREDYGTIGT GRUNDLAG</b>			
<b>1.1</b>	<b>Indsatsbehov for vandmiljøindsatsen</b>		
a.	International evaluering af kvælstofmodeller bag vandområdeplanerne	Andet	Den endelige evalueringsrapport forventes at foreligge oktober 2017, efterfølgende en ekstern høring blandt interessenter.
<b>1.2</b>	<b>Måling af kvælstof fra "jord til fjord"</b>		
a.	Etablering af yderligere ca. 100 målestationer (1.200 ekstra målinger)	Andet	Stationerne er etableret og prøvetagning er igangsat. På baggrund af driftserfaringer kan der komme enkelte justeringer.
b.	Etablering af ca. 95-100 målepunkter i oplande.	Andet	Stationerne er etableret og prøvetagning er igangsat. På baggrund af driftserfaringer kan der komme enkelte justeringer.
c.	Indførelse af udfordringsret for erhvervet ift. måling i delvandoplande	Andet	Vejledning tilgængelig på MSTs hjemmeside.
d.	Gennemførelse af drænmålinger til videnopsamling og effektiv placering af virkemidler	Andet	Projektbeskrivelse er under afklaring og forventes vedtaget 2. halvår 2017. Endelig afrapportering forventes at foreligge i 2019.
e.	Forskning i kvælstofomsætning på areal typer, fx lavbundsarealer	Andet	Projektbeskrivelse er under afklaring og forventes vedtaget 2. halvår 2017. Endelig afrapportering forventes at foreligge i 2019.
<b>1.3</b>	<b>Afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb</b>		
a.	Vandløb: Opdatering af vandløb i vandområdeplaner. Vandløb med et opland under 10.000 km <sup>2</sup> (ca. 10.000 km), herunder opdatering af kategoriseringen af vandløb som kunstige og stærkt modificerede	Lovændring og bekendtgørelse	Ændringer i lov om vandplanlægning vedtaget i december 2016. Vandrådene gennemgår de små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb i resten af 2017. Ændringer i bekendtgørelse om hhv. miljømål og

			indsatsprogrammer som følge af evt. udtag af vandløb og revideret udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb forventes i 2018.
b.	Indsatser overfor renselanlæg og regnbetingede udløb med tilknytning til målsatte vandløb udtages af vandområdeplanerne	Bekendtgørelse	Afhænger af arbejdet i vandrådene.
c.	Aftale med KL om generelt fokus på renselanlæg og regnbetinget udløb	Andet	Af rapportering forventes i løbet af oktober 2017.
<b>1.4</b>	<b>Ny viden om vandindvinding</b>		
a.	Udstedelse af en vejledning om indsatsprogrammer for de statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021.	Andet	Vejledning til indsatsprogrammer, hvor vandindvinding indgår, er offentliggjort juli 2017.  Desuden arbejdes der med et projekt om et nyt værktøj til vandindvindingstilladelser. Projektet forventes afsluttet i 2017.
<b>2. ØGET RÅVAREGRUNDLAG</b>			
<b>2.1</b>	<b>Fjerne krav om randzoner og flere efterafgrøder</b>		
a.	Ophævelse af det generelle randzonekrav	Lovændring og bekendtgørelse	Gennemført
b.	Ophævelse af krav om ekstra 60.000 hektar efterafgrøder	Lovændring og bekendtgørelse	Gennemført
c.	Permanent ekstensivering af landbrugsjord via en ordning for sammenhængende arealer i Natura 2000	Bekendtgørelse og vejledning	Opsættes som national forsøgsordning i 2018 og 2019. Bekendtgørelse og vejledning ventes at træde i kraft medio 2018.
d.	Endelige vandplaner for 2. planperiode	Andet	Gennemført
<b>2.2</b>	<b>Gødskningsloven</b>		
a.	Udfasning af reduktionen af kvælstofnormerne.	Lovændring og bekendtgørelse	Gennemført
<b>2.3</b>	<b>Kompenserende miljøtiltag</b>		
a.	MFO-modellen	Bekendtgørelse	Gennemført
b.	Den målrettede efterafgrødeordning	Lovændring og bekendtgørelse	Ordningen åbnede første gang for ansøgning primo 2017.

c.	Flere frivillige kollektive kompenserende N-virkemidler	Andet	Tilskudsordningerne vådområder (yderligere) og privat skovrejsning er åbnet i 2017. Tilskudsordningen minivådområder forventes åbnet primo 2018.
<b>2.4</b>	<b>Handlingsplan for målrettede tiltag og regulering</b>		
a.	Udarbejdelse af handlingsplan for målrettet regulering.	Lovændring og bekendtgørelse	Der forventes fremsat lovforslag primo 2018.
b.	Kompensationsordninger for Målrettet regulering	Lovændring og bekendtgørelse	Der forventes fremsat lovforslag primo 2018.
<b>2.5</b>	<b>Ændret jordbearbejdning</b>		
a.	Forbuddet mod jordbearbejdning i visse perioder justeres, således at undtagelsesbestemmelserne inkluderer arealer, hvor der etableres sukkerroer, hvor der er tung lerjord og efter høst af majs på sandjord	Bekendtgørelse	Gennemført
<b>2.6</b>	<b>Virkemidler uden for dyrkningsfladen</b>		
a.	Etablering af et stenrev i Limfjorden	Andet	Gennemført
b.	Forskning i nye virkemidler (minivådområder, marine virkemidler mv.)	Andet	Der er indgået forskningsaftaler med forskningsinstitutioner er modtaget. Projekter igangsættes løbende og forventes afsluttet ultimo 2019. For minivådområder med filtermatrice er der igangsat konkrete projekter. Udkast til endelig projektbeskrivelse er modtaget, men afventer afklaring vedrørende omfang og karakter af supplerende projekter.
c.	Implementeringsmodeller for nye virkemidler udenfor/ i randen af dyrkningsfladen	Andet	Afventer 2.6b
<b>2.7</b>	<b>Harmonikrav for slagtesvin hæves til EU-niveau</b>		
a.	Harmonikravet for slagtesvin hæves til 1,7 dyreenheder per hektar jord	Bekendtgørelse	Er indført pr. 1. august 2017.

b.	Evt. hævelse af harmonikravet for andet pelsdyr og fjerkræ til 1,7	Bekendtgørelse	Er indført pr. 1. august 2017.
c	Fornyelse af den danske undtagelse for kvægbrug på 2,3 DE/ha	Bekendtgørelse	Undtagelsen er blevet fornyet til den 31. december 2018.
<b>2.8</b>	<b>Ny husdyrregulering</b>		
a.	Udvikling af den nødvendige regulering og IT ifm. indførelse af en ny husdyrregulering	Lovændring og bekendtgørelse	Lov ændret februar 2017 dertil er seks bekendtgørelser ændret. Reguleringen er endeligt trådt i kraft d. 1. august 2017.
<b>2.9</b>	<b>Smidigere husdyrgodkendelser</b>		
a.	Indførelse af loft (servicemål) for kommunernes sagsbehandlingstid for miljøgodkendelse af husdyrbrug	Andet	Gennemført
b.	Halvårlige statistikker på kommune- og enkeltsagsniveau	Andet	Gennemført og videreføres.
c.	Kortlægning af ammoniakfølsom natur	Andet	Er igangsat, forventes afsluttet med udgangen af 2019.
d.	Styrket digital vejledningsindsats	Andet	Gennemført og videreføres.
<b>2.10</b>	<b>Dansk akvakultur i vækst</b>		
a.	Udarbejdelse af en vækstplan for akvakultursektoren	Lovændringer, bekendtgørelser og andet	Aftaleparterne lancerede som aftalt i FLP en vækstplan – Dansk Akvakultur i Vækst – juni 2016. Initiativerne heri er enten gennemført eller under gennemførelse.
b.	Aftaleparterne drøfter udpegning af lokaliteter til placering af havbrug, når der foreligger et konsolideret udkast hertil	Andet	Gennemført primo 2017.
<b>2.11</b>	<b>Stabile rammer for erhvervet og kvælstofindsatsen</b>		
a.	Udskydelse af 6200 ton N samt undersøgelse af mulighederne for yderlig udskydelse eller permanent at undtagelse af dele af det resterende indsatsbehov.	Andet	Gennemført med offentliggørelse af vandområdeplane 2015-21.
b.	Vandrammedirektivet revideres	Andet	Løbende frem mod 2019, hvor der skal tages stilling til revision af direktivet.
c.	Analyse af effekter og økonomi ift. den videre kvælstofindsats, herunder om der skal kompenseres efter 2020	Andet	Løbende frem mod færdiggørelse af beslutningsgrundlag for 3.

			vandplanperiode fra 2021.
d.	Basisanalyse for tredje vandplansperiode	Andet	Basisanalysen forventes offentliggjort ultimo 2019.
<b>3. STYRKET KONKURRENCEEVNE</b>			
<b>3.1</b>	<b>Strategi for tidlig påvirkning af EU-lovgivning</b>		
a.	Udarbejdelse af en samlet strategi for håndtering af forhandlingerne ved hver større EU-sag på ministeriets område	Andet	Gennemført og videreføres
<b>3.2</b>	<b>Fødevarer og landbrugspakkens forhold til EU-retten</b>		
a.	Såfremt der opstår udfordringer i fht EU-retten mødes aftaleparterne.	Andet	Der følges op løbende med aftaleparterne, hvis der er behov herfor.
<b>3.3</b>	<b>Klog implementering af EU-regler – nabotjek</b>		
a.	Gennemførelse af nabotjek ifm. Implementering af ny EU-lovgivning	Andet	Initiativet håndteres løbende i regi af regeringens Implementeringsudvalg
b.	Gennemførelse af 1 nabotjek ift. eksisterende lovgivning af rammevilkår og kontrol af økologiske bær- og frugtproduktion	Andet	Gennemført
<b>3.4</b>	<b>Kontrolstrategi for fødevarer- og landbrugsområdet</b>		
a.	Udarbejdelse og implementering af kontrolstrategien	Andet	Er under forberedelse og forventes implementeret i løbet af 2017.
<b>3.5</b>	<b>Enklere regler</b>		
a.	Genindførelse af "Meld en regel"-ordningen	Andet	Gennemført
b.	Gennemførelse af regelforenklingsarbejde ift. såvel eksisterende som fremtidig lovgivning på miljø- og fødevarerområdet	Analyse og evt. lovændring og bekendtgørelse	Oprydningen i den eksisterende lovgivning er færdiggjort i januar 2016. Der er samtidigt udstedt nye retningslinjer for lov- og bekendtgørelsesarbejdet i Miljø- og Fødevarerministeriet, som sikrer overskueligheden fremadrettet.  Arbejdet med den fremtidige lovstruktur på miljø- og fødevarerområdet forventes færdiggjort primo 2018.

<b>3.6</b>	<b>Kødkontrol på små slagtehuse</b>		
a.	Tilskudsgrænsen for den nuværende refusionsordning for de små slagtehuse hæves fra 30.000 til 35.000 slagteenheder	Bekendtgørelse	Gennemført
b.	Indførelse af en ny refusionsordning med delvis refusion af udgifterne til kontrollen for mellemstore slagterier med mere end 35.000 slagteenheder og op til 300.000 slagteenheder om året.	Andet	Gennemført
<b>3.7</b>	<b>En konkurrencedygtig økologisk sektor</b>		
a.	Finansieringsløsning, hvis det økologiske areal stiger mere end 5.500 ha årligt i 2017-2020	Bekendtgørelse, andet	Behovet for eventuelle tilpasninger af LDP, bekendtgørelser, IT, m.m. undersøges.
b.	Nedsættelse af et "økologisk erhvervsteam"	Andet	Gennemført
c.	Nyt forsknings- og demonstrationsprogram i 2016 under ICROFS for at fremme nye produktionsmetoder- og teknologier	Andet	Gennemført
d.	Udviklingsinitiativer under Fonden for Økologisk Landbrug	Andet	Gennemført
e.	Ændring af regler for økologisk biavl	Andet	Gennemført
f.	Gennemførelse af et nabotjek af økologikontrollen og reglerne for økologisk frugt og bærproduktion	Andet	Gennemført
g.	Projekt under Fonden for Økologisk Landbrug: Omlægnings-, fastholdelses og bæredygtighedstjek for landmænd i 2016	Andet	Gennemført
h.	Projekt under Fonden for Økologisk Landbrug: Eksportfremmende aktiviteter for den økologiske sektor i 2016	Andet	Gennemført
<b>3.8</b>	<b>Et dyrevelfærdsmærke</b>		
a.	Etablering af et statskontrolleret dyrevelfærdsmærke for svin	Andet	Gennemført
<b>3.9</b>	<b>Hygiejnekursus for personer der håndterer svin</b>		

a.	Implementering af hygiejnekursus	Lovændring og bekendtgørelse	Lovændring trådt i kraft 1. juli 2017. Bekendtgørelse forventes at træde i kraft 1. januar 2018.
<b>4. UDVIKLING AF FREMTIDENS FØDEVAREPRODUKTION</b>			
<b>4.1</b>	<b>Styrket fødevareforskning</b>		
a.	Gennemførelse af strategisk fødevareforskning i regi af Innovationsfonden	Andet	Gennemført
<b>4.2</b>	<b>Innovationstjek</b>		
a.	Innovationstjek af udviklings- og innovationsordningerne indenfor MFVMs ressort	Andet	Målbilleder er udarbejdet, og resten af innovationstjekket forventes færdigt medio 2018.
<b>4.3</b>	<b>Grøn teknologi og fremsynet regulering</b>		
a.	Evaluering af Det nationale bioøkonomipanel og opfølgning herpå	Andet	Evaluering er gennemført og Det Nationale Bioøkonomipanel er relanceret sommeren 2017.
b.	Gennemførelse af en analyse af mulighederne for at fremme produktion og anvendelse af avancerede biobrændstoffer, jf. udspillet "Vækst og udvikling i hele Danmark"	Andet	Gennemført
<b>5. FREMSYNET EKSPORTINDSATS</b>			
<b>5.1</b>	<b>En samlet eksportstrategi</b>		
a.	Udarbejdelse af en samlet eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet	Andet	Gennemført
<b>5.2</b>	<b>Hurtigere eksportcertifikater</b>		
a.	Nedbringelse af puklen af ansøgninger i Fødevarestyrelsen om åbning af markeder	Andet	Gennemført. Hurtigere eksportcertifikater er udmøntet ved afsættelse af ekstra midler til Fødevarestyrelsen de kommende år. Der forventes et fortsat behov også efter udløb af FLP.
<b>5.3</b>	<b>Fødevarefortællingen</b>		
a.	Oprettelse af et offentligt/privat markedsføringskonsortium for fødevareklyngen	Andet	Gennemført
<b>6. FINANSIERING</b>			
<b>6.1</b>	<b>Landdistriktsprogrammet 2017-2020</b>		
a.	Programændring af LDP17-20	Andet	Gennemført

6.2	Finansiering af FLP		
b.	Opfølgning på finansieringen af FLP	Andet (aktstykke 2016) Finanslov 2017 og Forslag til finanslov 2018.	Gennemført for FLP 2016-2019 og LDP 2017-2020.