



MINISTEREN

Transport- og Bygningsudvalget  
Folketinget

Dato 2. december 2016  
J. nr. 2016-5571

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transport- og Bygningsudvalget har i brev af 9. november 2016 efter ønske fra Henning Hyldested (EL) stillet mig spørgsmål 111, som jeg herved skal besvare.

**Spørgsmål 111**

Ministeren bedes redegøre for, om entreprenøren overholder tidsplanen på samtlige Metrocityringens byggepladser. Hvis der er tale om forsinkelser, bedes ministeren redegøre for, om disse forventes at få betydning for åbningen af Cityringen i juli 2019.

**Svar**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Metroselskabet, som har oplyst:

”Der er ingen ændringer til den overordnede tidsplan med færdiggørelse i maj 2019 og åbning i juli 2019, men på enkelte byggepladser er der lokale efterslæb, som håndteres gennem konkrete handlingsplaner.”

Med venlig hilsen



Ole Birk Olesen