



Tale ved samråd

24. januar 2018

Tale til besvarelse af spørgsmål A fra den 18. januar 2018

Vil [ministrene] i forlængelse af svarene på spørgsmål 1-3 nærmere redegøre for aktstykkets konsekvenser for implementeringen af det nye ejendomsvurderingssystem?

Det talte ord gælder:

Tak for muligheden for at uddybe svarene til de tre spørgsmål om aktstykke 52 om en ny tidsplan for ejendomssporet og adressesporet i grunddataprogrammet.

Aktstykket blev tiltrådt af Finansudvalget i sidste uge, og grunddataprogrammet arbejder derfor nu efter den nye tidsplan.

Det er altså ikke selve aktstykket, vi skal drøfte i dag, men konsekvenserne for det nye ejendomsvurderingssystem.

Jeg vil starte med en præsentation af sagen og mine kommentarer til samrådsspørgsmålet.

- Derefter vil skatteministeren få ordet, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Først og fremmest vil jeg gerne korrigere den opfattelse, der ses i pressens tolkning af svarene fra Skatteministeriet på spørgsmål 1 og 3.

Det er en misforståelse, at en ny tidsplan for grunddataprogrammets ejendomsspor skaber mere usikkerhed om ejendomsvurderingssystemet end tidligere.

- Tværtimod er implementeringen af dele af ejendomssporet udsat i 12 måneder for at *mindske* risikoen i forhold til implementeringen af det nye ejendomsvurderingssystem.

Udkastet til den tidsplan, som Finansudvalget har tiltrådt, er lavet sammen med Skatteministeriet, KL og resten af parterne i grunddataprogrammet.

- Målet med den nye tidsplan er dermed at skabe mest mulig ro om opkrævningen af ejendomsskat.

Grunddataprogrammet er et fællesoffentligt program, der blandt andet skaber markante ændringer i data på ejendomsområdet.

- Blandt andet er grunddataprogrammet medvirkende til, at staten og kommunerne kan udfase brugen af Ejendomsstamregistret (ESR).
 - o ESR er i dag ejet af KMD, og udfasningen indgår som en del af KL's monopolbrudsplaner.

ESR fungerer i dag som en central motor i beregningen og opkrævningen af ejendomsskat.

- Denne centrale motor skal skiftes, samtidig med at opkrævningen af ejendomsskat fungerer optimalt.

Grunddataprogrammet indeholder således en ambitiøs plan for forbedring af data for hele den offentlige sektor, og der er allerede gennemført store ændringer og kvalitetsforbedringer af data på ejendomsområdet.

Grunddataprogrammets implementering tilrettelægges på en måde, så der kan høstes store gevinster fremadrettet i forbindelse med blandt andet:

- Udfasning af registre.
- Forbedring af data.
- Og afskaffelsen af unødvendige, manuelle arbejdsgange.

Et eksempel på en forbedring på ejendomsdataområdet vedrører administration af matrikeloplysninger.

- Med grunddataprogrammet bliver manuelle registreringsopgaver i kommunerne ved matrikulær udstykning gjort overflødige.

Grunddataprogrammet oplevede over sommeren 2017 en forsinkelse på tre måneder i programmets ejendomsspor og adressespor.

Forsinkelsen skyldtes, at testforløbet ikke havde den forventede fremdrift.

- Testene var mere komplicerede og afslørede flere fejl end forventet og tog derfor længere tid at gennemføre end planlagt.
 - o Blandt andet var der udfordringer med koblingen mellem de forskellige registre og data på tværs af myndighederne.
 - Fejlene blev dog fundet og løst, og testen blev efterfølgende gennemført med succes.

Det er normalt med mindre forsinkelser i et så komplekst og stort program som grunddataprogrammet.

- Tre måneders forsinkelse i løbet af et testforløb er derfor ikke alarmerende i forhold til, at programmet nok skal komme til at fungere.

En forsinkelse på tre måneder ville føre til, at grunddataprogrammets ejendomsspor skulle implementeres lige op til, at data til det nye ejendomsvurderingssystem skulle fastlåses.

For at minimere risikoen for implementeringen af det nye ejendomsvurderingssystem, besluttede grunddataprogrammet at udskyde implementering af dele af grunddataprogrammets ejendomsspor i 12 måneder.

På den måde skabes der mest mulig ro om beregningen og opkrævningen af ejendomsskat i 2018.

Derfor bør den nye tidsplan for grunddataprogrammet – isoleret set – ikke have indflydelse på ejendomsvurderingen i 2018.

Programmet er organiseret med en grunddatabestyrelse, der består af flere statslige myndigheder, KL, Danske Regioner og ATP.

Skatteministeriet sidder med i bestyrelsen, hvor Finansministeriet v. Digitaliseringsstyrelsen er formand.

Skatteministeriet og Finansministeriet har derfor sammen med resten af grunddatabestyrelsen udarbejdet det nye udkast til tidsplan for implementeringen af dele af ejendomsspor i grunddataprogrammet, som indgik i det aktstykke, som Finansudvalget tiltrådte i sidste uge.

Skatteministeriet og Finansministeriet skaber med den nye tidsplan derfor mest mulig ro for at sikre stabilitet i beregningen og opkrævningen af ejendomsskat.

Nu vil jeg give ordet til skatteministeren, der vil uddybe svaret på samrådsspørgsmålet.