



MINISTEREN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Folketinget

Dato 21. december 2017
J. nr. 2017-6598

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 30. november 2017 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålene er stillet af ikke-medlem af udvalget Malte Larsen (S).

Spørgsmål nr. 192:

Ministeren bedes redegøre for de overvejelser, der har været gjort i forbindelse med, at broprojekt "Parkboulevarden" og "Viborgvej" i Randers skal foregå i samme tidsperiode (januar 2018-juni 2019). I den forbindelse bedes ministeren redegøre for omkørselsforhold for de to strækninger, der har en samlet årsdøgntrafik på mere end 18000 biler i byggeperioden.

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, som oplyser følgende:

"De spæringskrævende aktiviteter på Parkboulevarden er tilrettelagt med udgangspunkt i en bedst mulig udnyttelse af hovedspæringspærringen på strækningen i 2018. Vejlukning er planlagt i dialog med vejmyndigheder for hhv. Viborgvej og Parkboulevarden, hhv. Vejdirektoratet og Randers Kommune.

Vejdirektoratet har i den forbindelse stillet krav om, at Viborgvej holdes åben, hvilket Banedanmark har efterlevet ved etablering af en midlertidig vej. Med undtagelse af enkelte weekenspæringer holdes Viborgvej åben i hele udførelsesperioden.

For lukning af Parkboulevarden i samme periode har Randers Kommune bl.a. stillet krav om sikring af bløde trafikanters adgang over Parkboulevarden udenfor skoleferien, hvilket er indarbejdet i projektet, således at dette tilgodeses. Det kan oplyses, at Parkboulevarden lukkes ultimo juni/primo juli 2018 og åbnes op for gående medio august 2018. Der åbnes op for normal trafik ultimo november/primo december 2018. I hele perioden vil minimum én af de to broer, Parkboulevard og Viborgvej, være åben for vejtrafik."

Med venlig hilsen

Ole Birk Olesen