



Thomas Kastrup Larsen, og
Laila Kildesgaard,
KL
kl@kl.dk
brs@kl.dk

Beskæftigelsesministeren

Ved Stranden 8
1061 København K

T +45 72 20 50 00

E bm@bm.dk

www.bm.dk

CVR 10172748

15. november 2018

Kære Thomas Kastrup Larsen og Laila Kildesgaard

Tak for jeres henvendelse. Det er med stor beklagelse, at jeg har modtaget jeres henvendelse om, at Ydelsesrefusion ikke som aftalt kan gå i drift i 2018. Jeg forstår grundlæggende ikke, hvordan vi igen kan stå i en situation, hvor udmøntningen af Ydelsesrefusion bliver udskudt.

J.nr. 18/08255

Ifølge den oprindelige plan skulle Ydelsesrefusion være gået i drift allerede den 1. januar 2018, hvilket tidligere er blevet udskudt én gang, hvorefter Ydelsesrefusion skulle gå i drift inden udgangen af 2018.

Henset til den tid I har haft til at udvikle og idriftsætte systemet, finder jeg det utilfredsstillende, at vi ikke har en idriftsættelse af Ydelsesrefusion inden udgangen af 2018. Forsinkelsen af Ydelsesrefusion vil desuden påføre Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering merudgifter i 2019.

I anfører, at forsinkelsen bl.a. skyldes problemer med at få de nødvendige data på plads, og at valideringsprocessen har taget længere tid end forventet.

Da jeg kan forstå på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at I på flere møder har bekræftet, at Ydelsesrefusion kunne idriftsættes ultimo 2018, er jeg forundret over, at de nævnte forhold nu ender med at forsinke projektet i flere måneder. Det var min klare opfattelse, at de nævnte forhold måtte være på plads, siden I tidligere har kunnet melde, at Ydelsesrefusion forventes klar til idriftsættelse.

Derfor står jeg også uforstående overfor, at jeg først nu bliver orienteret af jer om disse forhold.

Jeg kan forstå, at den seneste tidsplan forudsætter et tæt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det er godt, at styrelsen igen kan medvirke til, at problemerne bliver løst, så Ydelsesrefusion kan gå i drift inden udgangen af 1. kvartal 2019, men jeg vil samtidigt indskærpe, at det alene er KL og KOMBIT's ansvar at sikre, at systemet udvikles rettidigt og korrekt.

Venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, reading "Troels Lund Poulsen". The signature is written in a cursive style with a large initial 'T' and 'P'.

Troels Lund Poulsen