



Til  
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

### **Idriftsættelse af Ydelsesrefusion**

Som led i refusionsreformen fra 2015 besluttede Folketinget, at der skulle etableres et fælleskommunalt it-system, Ydelsesrefusion, som skal beregne kommunernes refusion og medfinansiering af ydelser på beskæftigelsesområdet. KL aftalte med Regeringen, at KL's datterselskab KOMBIT på vegne af kommunerne skulle etablere Ydelsesrefusion. STAR fik til opgave at udvikle og drifte en interimsløsning, som beregner refusion/medfinansieringen indtil Ydelsesrefusion er klar til drift.

Ydelsesrefusion skulle oprindeligt have været i drift i første halvår af 2018. KL må beklageligvis orientere ministeren om, at Ydelsesrefusion ikke når at blive sat i drift i 2018. KL forventer, at Ydelsesrefusion kan sættes i drift inden udgangen af 1. kvartal 2019.

Forsinkelsen skyldes bl.a., at alle indberetningerne af data fra UDK og akasserne endnu ikke er på plads, som de ifølge loven burde være. Det er en forudsætning for idriftsættelsen, at alle relevante myndigheder indberetter de nødvendige data. Der er nu tilsagn om dataleverancer for alle myndigheder.

Ud over forsinkede dataleverancer har det også vist sig, at valideringsopgaven, hvor der sammenlignes data fra Ydelsesrefusion med data fra STAR's interimsløsning, er mere omfattende end forventet. Valideringen er helt afgørende for at sikre, at Ydelsesrefusion beregner rigtigt, men også vigtig fordi, KL/KOMBIT og STAR skal kunne forklare de forskelle, som der vil være mellem STAR's interimsløsning og Ydelsesrefusion, bl.a. på grund af brug af forskellige datakilder.

KL og KOMBIT orienterer kommunerne om forsinkelsen.

Med venlig hilsen

Thomas Kastrup Larsen

Laila Kildesgaard

Dato: 4. oktober 2018

Sags ID: SAG-2014-05594  
Dok. ID: 2639123

E-mail: BRS@kl.dk  
Direkte: 3370 3450

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 1 af 1