

Ministeren



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg
Folketinget
1240 København K

Fortrolig orientering om status på University College Lillebælts renovering og nybyggeri af Niels Bohr Allé 1, Odense.

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) fik ved Akt B af 27. november 2014 Finansudvalgets tilslutning til, at Professionshøjskolen University College Lillebælt (UCL) kunne renovere Niels Bohrs Allé 1 i Odense samt opføre en tilbygning her-til, med en samlet forventet projektsum på 301,2 mio. kr.

UCL's faktiske etableringsudgifter for projektet opgjort pr. 15. november 2018 udgør ca. 359 mio. kr., svarende til en fordyrelse på ca. 58 mio. kr. i forhold til den forventede projektsum oplyst i Akt B.

Fordyrelsen afspejler, at der under renoveringsarbejdet på Niels Bohrs Allé 1 blev fundet giftige materialer, blandt andet asbest og zink, hvilket nødvendiggjorde et omfattende saneringsarbejde, der har medført fordyrelser og forsinkelser af projektet. Der gennemføres aktuelt syn- og skøn i flere sager. Derudover pågår der en voldgiftssag mod UCL. Udgifter forbundet med gennemførelsen af sagerne samt forventninger til eventuelle kompensationer i forbindelse med sagernes resolution, indgår ikke i opgørelsen af de faktiske etableringsudgifter på 359 mio. kr. Udfaldet af sagerne kan have væsentlig betydning for opgørelsen af UCL's samlede udgifter til byggeriet.

UCL forventer, at de verserende sager først vil blive afsluttet i løbet af 2019.

UFM vil orientere Finansudvalget om UCL's samlede udgifter til projektet og baggrunden herfor ved fremsendelse af et orienterende aktstykke, når sagerne er afsluttede.

Indholdet af dette brev er fortroligt af hensyn til de verserende syn- og skønssager samt voldgiftssag. Fortroligheden vil blive ophævet efter fremsendelsen af det orienterende aktstykke.

Med venlig hilsen

Tommy Ahlers

9. januar 2019

**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700
ufm@ufm.dk
www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
18/060931-01